



# FROLAND KOMMUNE

## Plan, næring og utbygging

### Møtereferat

Dato: 25.11.2024

Klokkeslett: 13:00- 14:00

Sted: Froland Rådhus

Deltakere:

- Froland Kommune: Inger-Lene Håland, Ingunn Fjærbu Roppestad, Yngve Ramse Trædal
- AFK Property (AFKP)/ Grunneiere (G): Ann-Kari Amundsen Heier, Svein R. Bøylestad, Nils Lyngroth

Pkt.	Hva	Aksjon	Ansvar/ Tid
1. Gjennomgang av aksjonsliste fra sist møtereferat	<p>Oppfølgingspunkter fra sist møte ble diskutert, og aksjoner utført i tråd med referatet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vedrørende punkt «Format på samarbeidsmøter fremover» ble formålet til Samarbeidsgruppa gjennomgått direkte i møtet.</li><li>- Vedtatt formål følger som vedlegg 1 til møtereferat.</li></ul>		
2. Status i prosjektet	<p>AFK Property (AFKP) informerte om status i prosjektet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- P.t. ingen nye formelle interessenter for området.</li><li>- Prosjektet ligger fremdeles i bero i påvente av avklaring av videre regulering av veitilknytning og næringsområdet.</li></ul> <p>Prosjektgruppa har avholdt møte med Glitre Nett for gjensidig oppdatering rundt næringsprosjekt / ny nettstasjon og kraftlinjer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Glitre Nett sine prosjekter ligger for øyeblikket i ro da ingen kunder har innløst anleggsbidraget som danner forutsetningen for en investeringsbeslutning og eventuell igangsetting.</li><li>- Glitre Nett orienterte ellers om modenheitskriteriene for å tildele strøm til prosjektet der avklart kunde, effekt og lokasjon er de overordnende punktene. Det er</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- AFKP vil opprette en nettside for å markedsføre området samt oppdaterer overordnet på status og framdrift</li><li>- Kommunen vil sikre at møtereferater fra samarbeidsgruppa legges på kommunens postliste så snart som mulig.</li></ul>	<p>AFKP</p> <p>FK</p>



# FROLAND KOMMUNE

## Plan, næring og utbygging

	viktig for Glitre Nett og prosjektet med videre dialog når det blir utvikling på de nevnte punkter.		
<b>3. Oppfølging av veimøte med Fylkeskommunen</b>	Møte med Fylkeskommunen v/Ola Olsbu, angående reguleringsprosess for vei gjennomført 30.10.2024. <ul style="list-style-type: none"><li>- Neste steg vil være avklaring av planprosess for regulering av området gitt at ressurser til dette avsettes fra Fylkeskommunen.</li><li>- Når dette er igangsatt vil kommunen som reguleringsmyndighet ta kontakt med Statsforvalter for veiledning på planprosess. Fylkeskommunen vil bistå inn i et slikt møte.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Når ressurser til planprosess er avklart fra Fylkeskommunen, ta kontakt med Statsforvalter for å avklare utredningstema og innhold i et planinitiativ.</li></ul>	FK
<b>4. Eventuelt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Møtetidspunkt for neste møte ble satt til 22. Januar, 2025 hos Arendals Fosskompani.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Oppdatere innkalling</li></ul>	FK

### Vedlegg 1: Formål med Samarbeidsgruppa – AFK Property/grunneiere/Froland kommune