

Nr. proiectului: **2023-1-RO01-KA210-VET-000166913**

Titlul proiectului: **DigitalCRAFT: Enhancing Vocational Skills Through Design Thinking and Graphic Design"**

Apel la propuneri: ERASMUS+-KA210-VET-2023

Tipul acțiunii: KA210-VET

**Parteneri:** SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL JUDEȚULUI BACĂU (SLI BACĂU) -coordonator/ UN-LAB S.N.C. di Broncolo Luca e Bussotti Antonella PERUGIA, ITALIA - partener

## MINUTA ÎNTÂLNIRII

În data de 29 noiembrie 2023, a avut loc prima întâlnire a echipei de management în cadrul proiectului Erasmus+ „**DigitalCRAFT: Enhancing Vocational Skills Through Design Thinking and Graphic Design**” (Nr. contract: **2023-1-RO01-KA210-VET-000166913**), implementat de SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL JUDEȚULUI BACĂU (SLI BACĂU) în calitate de coordonator și UN-LAB S.N.C. di Broncolo Luca e Bussotti Antonella PERUGIA, ITALIA în calitate de partener.

La această întâlnire, care s-a desfășurat în format online, au participat:

Din partea SLI BACĂU: George - Adrian Purcaru, manager de proiect și Alexandra Cornea.

Din partea partenerului UN-LAB S.N.C. di Broncolo Luca e Bussotti Antonella PERUGIA, ITALIA: Mariya Petrova Borisova.

Agenda stabilită pentru ședință a cuprins următoarele subiecte:

1. Prezentarea celor 2 parteneri și a echipei de experți;
2. Prezentarea activităților proiectului ;
3. Agrearea aspectelor organizatorice și de comunicare între parteneri;
4. Proiectarea derulării activităților proiectului.

Întâlnirea s-a centrat, în principal, pe discutarea următoarelor aspecte:

1. Au fost prezentate echipele de proiect cu roluri în implementarea proiectului, fiind oferite informații cu privire la pregătirea profesională și experiența specifică în domeniu a acestora;

2. Au avut loc discuții pe marginea modului de organizare și derulare a activităților de management aferente proiectului:
  - a) realizarea documentelor aferente managementului de proiect;
  - b) conceperea și punerea în aplicare a sistemului de monitorizare și evaluare (M&E), pentru a se urmări în permanență progresul proiectului în raport cu obiectivele și rezultatele sale. Pentru aceasta, se vor colecta date privind indicatorii cheie de performanță (care au fost deja definiți în fiecare activitate în cadrul formularului de aplicație) și se vor realiza evaluări periodice (la fiecare 4 luni) pentru a identifica orice abatere de la planul proiectului și a efectua, dacă este cazul, corecțiile/ intervențiile necesare.
  - c) ambii parteneri vor participa în mod activ la procesele de planificare și de luare a deciziilor.
  - d) Echipa de management a proiectului va monitoriza în permanență desfășurarea proiectului și va răspunde proactiv la orice problema apărută. Pentru aceasta, se va realiza planul de gestionare a riscurilor: identificarea potențialelor riscuri și provocări care pot afecta implementarea proiectului și elaborarea unor planuri de urgență pentru a atenua aceste riscuri.
3. Pentru a se asigura o bună gestionare a proiectului și o bună cooperare și comunicare între SLI BC și Un/lab, s-a stabilit folosirea unor canale de comunicare eficiente între parteneri. Astfel, comunicarea regulată între parteneri se va realiza prin e-mailuri, apeluri video, grup Whatsapp și Google Drive partajat în care pot fi accesate documentele, actualizările și resursele proiectului de către ambii parteneri.
4. S-a stabilit realizarea unei Secțiunii special dedicate proiectului pe site-ul SLI BACĂU, respectiv pe cel al UN-LAB;
5. S-a stabilit crearea unei pagini pe social media (i.g. Facebook), special dedicate proiectului în care se vor posta informații, materiale promoționale, documente/ materiale de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului;
6. Au avut loc discuții și analize pe marginea bugetului alocat pe fiecare activitate din cadrul proiectului;
7. Au avut loc discuții pe marginea proiectării derulării activităților. Prezentarea a fost centrată pe principalele activități prevăzute în proiect, fiind puse în evidență rezultatele și livrabilele aferente fiecărei activități, precum și planificarea unui calendar orientativ de desfășurare a acestora.
8. S-a stabilit realizarea de către partener a setului de întrebări, indicatori și a ghidului aferent pentru desfășurarea interviurilor cu profesorii și formatorii VET din România. Documentele create vor fi analizate și aprobate, ca formă finală, de ambii parteneri.

Drept care s-a încheiat prezenta minută, astăzi, 29 noiembrie 2023.