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ARENDALS
FOSSEKOMPANI

Bpylestad Energipark

Megtereferat - Mg@te mellom AFK, grunneiere og Froland kommune

Ansvarlig: Camilla Ellefsen
Sted, dato: Teams, 21.10.2024
Deltagere: Ann-Kari Amundsen Heier (Arendals Fossekompani = AFK), Camilla Levinsen
(AFK), Svein R. Bgylestad (G=Grunneier), Nils Lyngroth (G), Yngve Ramse
Traedal (Froland kommune = FR), Inger-Lene Haland (O = Ordfgrer)
Saks nr. Hva Aksjon Ansvar/frist
1 Gjennomgang av aksjonsliste fra forrige mgte
- Utkast til kommunikasjonsplan gjennomgatt Vedlikeholde AFK/G -
i mptet kommunikasjonsplan fortlgpende
- Relasjonsdiagram (identifikasjon av Presentasjon til mgte AFK/G
stakeholders) presentert med fylkeskommunen
- Tidspunkt for mgte med Fylkeskommunen er Fglge opp webside AFK
30.okt Holde dialogen med
- Bgylestad Energipark sin nettside vil vaere Invest in Agder AFK
oppe a ga innen kort tid, sannsynligvis uke
44. Det er ogsa viktig a oppdatere Invest in
Agder sin nettside
- Befaring med Invest in Agder og Innovasjon
Norge er gjennomfgrt
2 Kommunikasjonsplan
- Kommunikasjonsplanen er aktivitetsbasert Planen vedlikeholdes og | AFK/G
og ma vedlikeholdes fortlgpende. Mer en felges opp fortlgpende.
oversiktsplan enn en strategisk plan Kan bygges videre pa
- Relasjonsdiagrammet identifiserer med strategiske mal per
stakeholders i prosjektet, og kan benyttes aktivitet der det er
som et utgangspunkt for videre strategisk hensiktsmessig
arbeid
- Spesifikke mgter vil vanligvis forberedes
internt ift budskap og formal med mgtet
3 Forberede mgte med fylkeskommunen om
veilgsning
- Mgtet med fylkesdirektgr samferdsel og
eiendom avholdes 30.0kt.
- Fra AFK deltar Lars Peder Fensli
- Fra Froland kommune deltar Yngve Treedal
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- Fragrunneierne deltar Svein Bgylestad

- Yngve Traedal presenterer essensen fra KDD
vedtaket og trafikksikkerhetsplanen - Presentasjon G

- Tidligere veistudie gjennomgas prosjektstatus

- Grunneier presenterer prosjektstatus

- Malet for mgtet blir a fa veiledning pa
omfang av reguleringsprosessen inkl.
tidsaspektet, samt forsta den politiske
behandlingsprosessen av de kommende
veiprioriteringene i fylkeskommunen

- Kommunen knytter Bgylestad opp mot
trafikksikkerhetsplanen i Froland og AFK/G
formidler behovet sett fra Bgylestad
Energipark AS.

4 Format pa samarbeidsmgter fremover
- Diskusjon og felles enighet om niva for - Ordfgrer koordinerer 0]
politisk deltakelse i samarbeidsmgter - Det utarbeides et
fremover skriftlig forslag til AFK
- Vivil konkretisere og formidle formalet med formal som presenteres
samarbeidsmgtene i neste mgte

Neste mgte avholdes om ca. 2 uker. AFK kaller inn.



