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Bpylestad Energipark

Megtereferat - Mgte mellom AFK, grunneiere og Froland kommune

Ansvarlig: Marthe Erdal Kjelstadli
Sted, dato: Arendals Fossekompani, 09.04.2025
Deltagere: Ann-Kari Amundsen Heier (Arendals Fossekompani = AFK), Marthe Erdal

Kjelstadli (AFK), Svein R. Bgylestad (G=Grunneier), Nils Lyngroth (G), Yngve
Ramse Traedal (Froland kommune = FR), Inger-Lene Haland (O = Ordfgrer)

(BE = Bgylestad Energipark AS (AFK+G))

Saks nr. Hva Aksjon Ansvar/frist
1 Gjennomgang av aksjonsliste fra forrige mgte
2 Kommunikasjon
3 Veiprosess
Det er usikkerhet rundt hva beslutning om vei - Fglge opp utfall fra
blir. Etter veiledningsmgte med fagavdeling hos fylkesutvalget

Statsforvalter 26.mars hvor administrasjonen i
Froland kommune og Agder Fylkeskommune
deltok, ble det diskutert mulig kommunedelplan
for a lande pa valg av veitrasé. Etter mgte med
Agder Fylkeskommune (politisk og
administrasjon) 07.04.25, ble det signalisert at
kommunedelplan ikke er ngdvendig om det
gjgres et forprosjekt for utredning av ulike
veitraséer fgr detaljregulering settes i gang.
Signalene kom fra kommunikasjon mellom
Statsforvalter og Fylkesordfgrer 07.04, hvor
Statsforvalter ikke krever at kommunedelplan er
ngdvendig. Samarbeidsgruppa venter pa utfall av
saken som skal opp i fylkesutvalget 23.04.25.

4 Status detaljregulering
Oppstart av detaljregulering 01.04. Norconsulter | -  Oppfglging
valgt som regulant. De er na i gang med et detaljregulering

forprosjekt fgr oppstart av den formelle
reguleringsprosessen. Prosjektet koordineres med
veiprosessen ref. rekkefglgekrav i KDD vedtak.
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5 Mogter

Neeringssjef i Arendal Kommune er interessert i
dialog/samarbeid, spesielt ift infrastruktur for 3
koordinere industriprosjektene Morrow,
Bgylestad og Biozin som ligger i neerheten av BE/
hverandre. Vi tar initiativ til et mgte med han og Mai 2025
evt. naeringssjef i Amli.

Neste mgte avholdes i Froland kommune. Froland kommune kaller inn.



