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Til: 
  

STATSFORVALTEREN I AGDER, AGDER FYLKESKOMMUNE, Fredrick Høyer-
Berntsen/ Samfunn, Ole Tom Ørnevik/ Plan, næring og utbygging 
 

Fra: Yngve Ramse Trædal 
 

           
 

           
 
 
 
 
Referat fra møte om regulering av tilkomstvei til Bøylestad Energipark 
 
Dato: 26. mars 2025 
Sted: Statsforvalteren i Agder, Fløyveien 14, 4838 Arendal 
Deltakere:  
Statsforvalteren: Thomas Christian Kiland-Langeland, Pia Karine Hem Molaug, Janne Thygesen, 
Heidi Johansen 
Agder fylkeskommune: Ola Olsbu, Steinar Jakobsen 
Froland kommune: Fredrick Høyer-Berntsen, Yngve Ramse Trædal, Ole Tom Ørnevik 
 
Agenda 

1. Føringer fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til kommuneplanens arealdel for 
næringsområdet 

2. Videre prosess med Agder fylkeskommune for nødvendig planavklaring 
3. Aktuelle alternativer i et planinitiativ og forventninger fra Statsforvalteren 

 
Hovedpunkter fra møtet 
 

1) Føringer til planprosessen fra KDD ble gjennomgått i møtet herunder:  
 

• Krav fra KDD i brev av juni 2024: 
o Detaljreguleringsplan for ny veiløsning må vedtas før kommunen kan godkjenne 

reguleringsplanen for næringsområdet. 
o Ingen tilrettelegging eller planering av området før detaljreguleringen er på plass. 
o Maks 1600 dekar skal reguleres til næringsformål av området på rundt 4000 daa som 

er avsatt i kommuneplanen 
• Fortolkning fra KDD av vedtak om veiløsning av 27. februar 2025: 

o Detaljregulering er nødvendig uansett om det etableres en helt ny vei i urørt mark eller 
oppgradering av eksisterende fylkesvei til Bøylestad da oppgradering av eksisterende 
vei vil sannsynligvis utløse tiltak og eiendomsinngrep som krever en vurdering i en 
reguleringsplan. 
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2) Status i Agder fylkeskommune: 
o Fylkestinget har bedt administrasjonen starte arbeidet med å avklare og regulere 

tilkomstveien til næringsområdet og en politisk sak skal legges frem for å avklare 
finansiering av planprosessen. 

o Fylkeskommunen koordinerer med Froland kommune som reguleringsmyndighet, som 
på sin side skal avklare framdriften i vegprosjektet i tråd med utviklernes planer  
 

3) Forventninger til et planinitiativ: 
 
• Statsforvalteren gjennomgikk forventninger til hvordan planprosessen skal 

struktureres, som ble diskutert mellom deltakerne i møtet 
 

o Konklusjon og videre arbeid: 
▪ Statsforvalter anbefaler at alternativer for en veitrase bør komme på plass i en 

kommunedelplan. Kommunedelplanen vil avklare hvilket alternativ som skal 
utredes i en detaljplan for veien.  

▪ Agder fylkeskommune skal i løpet av våren fremlegge en politisk sak for videre 
planprosess for Bøylestadveien og deres andel av finansiering for denne 

▪ Kommunen vil avstemme fremdrift og evt. medfinansiering av videre 
planprosess med utviklere og legge til rette for eventuelle finansieringsavtaler 
for offentlig-privat samarbeid. 

▪ Det kan være aktuelt med rekkefølgekrav om trinnvis utbygging av veiadkomst, 
sett opp mot trinnvis utbygging av næringsområdet. Disse spørsmålene vil 
imidlertid håndteres i detaljreguleringsfasen for begge planinitiativene og sees 
opp mot gjeldende rekkefølgekrav i kommuneplanen. 

▪ Statsforvalter viste til KDDs krav om å vurdere konsekvenser for både 
adkomstvei og næringsområdet samlet. Statsforvalteren understrekte at 
konsekvensene av både adkomstvei og næringsområdet bør utredes på 
overordnet nivå i en kommunedelplan utløst av veitiltaket, bl.a. for å få riktig 
vurdering av samlet belastning. Dette er særlig relevant dersom ulike 
innganger til næringsområdet vurderes. Dette fordi ulike alternative adkomster, 
kan utløse ulike konsekvenser i næringsområdet. Deretter må det i 
reguleringsprosessene for de to tiltakene tilsvarende utføres 
konsekvensutredning på tiltaksnivå som inkluderer samlede virkninger av 
adkomstvei og næringsareal.  

 
 
 
 


