

# Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE ERNICI SIMBRUINI**

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020**

**ANNO DI RIFERIMENTO 2021**

**APPROVATA DAL CDA N. 4/2022 DEL 25/03/2022**

**APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI del 13/04/2022**



## 1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

### 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

Il territorio di competenza del GAL comprende i comuni Acuto, Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi Nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio, per una superficie complessiva di 476,56 Km<sup>2</sup>, di cui il 100% ricadente in zona montana ed il 26,44% (126,01 Km<sup>2</sup>) in aree protette. In base al Censimento del 2011 il totale dei residenti nei comuni soci del GAL è di 60.444 unità.

Nella tabella che segue si riportano i dati definitivi della popolazione legale dei tredici comuni del GAL Ernici Simbruini, i cui dati definitivi sono stati resi disponibili dall'Istat il 19 dicembre 2012, e la variazione della popolazione rispetto al censimento 2001:

Comune	Censimento		Var %
	21/10/2001	09/10/2011	
Acuto	1.857	1.910	2,90%
Alatri	27.068	28.609	5,70%
Collepardo	928	975	5,10%
Filettino	550	551	0,20%
Fiuggi	8.763	9.645	10,10%
Fumone	2.153	2.180	1,30%
Guarcino	1.662	1.658	-0,20%
Piglio	4.700	4.657	-0,90%
Serrone	2.943	3.069	4,30%
Torre Cajetani	1.279	1.388	8,50%
Trevi Nel Lazio	1.822	1.853	1,70%
Trivigliano	1.430	1.693	18,40%
Vico nel Lazio	2.161	2.256	4,40%
	<b>57.316</b>	<b>60.444</b>	

I Comuni dell'area d'intervento del PSL non ricadono in aree svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 art. 3, par.4.

Il 36,25% della superficie ricade nelle aree con problemi complessivi di sviluppo (Comuni di Filettino, Guarcino e Trevi Nel Lazio), il restante 63,75% alle aree rurali intermedie (Acuto, Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trivigliano e Vico Nel Lazio).

L'area del GAL sta assistendo negli ultimi anni a un fenomeno tipicamente urbano: il consumo di suolo. Lungo il perimetro dell'area (in particolare sul versante di Alatri) le superfici edificate si stanno espandendo erodendo gli spazi rurali e modificando in modo indelebile il paesaggio. I continuum insediativi travalicano spesso i confini amministrativi e interessano anche i piccoli centri contermini (ad es. Acuto rispetto ad Anagni) che vengono esposti al rischio di sprawl urbano e soffrono una notevole pressione demografica.

#### 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

I dati ISTAT evidenziano, tanto per gli uomini quanto per le donne, una maggiore concentrazione della popolazione nella fascia di età da 30 a 54 anni. Si rileva, altresì, sul totale dell'area un'alta incidenza della popolazione femminile, di cui il 7% circa residente nelle aree con problemi complessivi di sviluppo (Guarcino, Trevi nel Lazio e Filettino). Nei Comuni appartenenti a quest'area omogenea la percentuale della popolazione straniera residente è un poco inferiore alla media provinciale che si attesta allo 0,65%.

Se prendiamo in considerazione l'indice di vecchiaia, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Area D) detengono i valori più alti.

L'analisi del grado d'istruzione della popolazione residente nei Comuni del GAL rivela un indice crescente man mano che si passa dai Comuni più piccoli a quelli più grandi.

Nel complesso, i flussi migratori dalle aree rurali, specie quelle appartenenti ai piccoli Comuni (< 5.000 abitanti), alle città hanno contribuito a impoverire il livello sociale delle comunità di origine, che manifestano oggi un tasso d'istruzione superiore molto al di sotto della media nazionale.

Anche il tasso di occupazione, che a livello d'intera area si attesta intorno al 40%, fa registrare valori direttamente proporzionali alla dimensione dei Comuni, con Fiuggi e Alatri ai primi posti e rivela altresì la preminenza dell'occupazione maschile su quella femminile.

Per quel che concerne i settori di attività il 13,52% degli occupati è impiegato nell'agricoltura (dato che si avvicina alla media provinciale pari al 13,18%), il 6,13% nell'industria e l'80,35% nei rimanenti settori. In particolare, Fiuggi, con il settore alberghiero, rivela la più alta percentuale d'occupati in attività diverse dall'agricoltura e dall'industria (oltre il 94%).

La superficie agricola totale (SAT) dell'area è di 14.139,75 Ha di cui quella utilizzata (SAU) è pari a 11.209,28 Ha. Per quanto concerne il titolo di possesso spicca il valore della superficie di proprietà che si attesta al oltre il 90% del totale. Le aziende agricole ammontano complessivamente a 3.863 di cui il 53,66% con meno di 1 ettaro di superficie e lo 0,36% sono aziende agricole con oltre 1 ettaro di superficie.

### 1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il territorio si caratterizza per la presenza di grandi estensioni montane, spesso con terreni lisciviati, superficiali e con forte inclinazione, a cui si contrappongono i fondovalle, dotati dei terreni migliori e delle migliori condizioni climatiche. Ciò inevitabilmente si ripercuote sulla distribuzione della popolazione sul territorio e sulla tipologia di sviluppo agricolo.

Ampie zone superano i 900m e si assiste a una progressiva rarefazione degli insediamenti abitati con una conseguente riduzione della densità di popolazione, una contrazione delle attività produttive e, in agricoltura, una progressiva estensivizzazione culturale, con un utilizzo foraggero-zootecnico dei terreni superficiali e in pendio e con una ampia diffusione della selvicoltura e l'utilizzo a pascolo ad altitudine più elevata.

Il territorio insiste in una delle aree con la massima biodiversità.

L'area pur non manifestando gravi situazioni emergenziali, ha caratteristiche geomorfologiche tali da creare situazioni di pericolosità per fenomeni idrogeologici che possono tradursi in situazioni di rischio. Frequenza e intensità preoccupanti ha raggiunto nel giro di alcuni anni il fenomeno degli incendi boschivi.

Di non minore importanza è la carenza periodica di approvvigionamento idrico, dovuta a una riduzione delle portate delle fonti causata dalle scarse precipitazioni invernali-primaverili.

Nell'area non vengono a oggi sfruttate fonti di energia rinnovabile. Le tipologie che potrebbero essere utilizzate sono le biomasse, l'energia solare, il fotovoltaico, biogas e biocombustibili.

La vegetazione è ricca: vasti querceti e faggete tra 900 e 1.900 m, poi una flora tipica dell'alta montagna (primule, crochi, soldanelle, genziane, canine, sassifraghe, il ribes alpino e un endemismo centro-appenninico, il semprevivo italico). Nella parte bassa dominano i boschi misti, in cui prevalgono il carpino nero, il carpino orientale, il cerro e la roverella.

### 1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

L'area del GAL si colloca fuori dai principali flussi della logistica. Il dato puramente quantitativo rivela che occorre percorrere in media 20 km per raggiungere il casello autostradale più vicino: in un Paese, come l'Italia, dove il trasporto su gomma di merci e persone è il più utilizzato, la distanza dalla rete autostradale costituisce un elemento di potenziale sviluppo e/o di forte penalizzazione. Si noti, peraltro, che nell'area del GAL non insiste la rete ferroviaria: le stazioni più vicine (Frosinone e Anagni) sono situate anch'esse a una distanza media di 20 km rendendo più difficoltoso il pendolarismo che pure abbiamo visto connotare l'area.

Se le infrastrutture di base (acqua ed energia elettrica) sono pressoché presenti su tutto il territorio, il forte ritardo nell'infrastrutturazione telematica, attualmente in corso di installazione, comporta ancora una notevole difficoltà di accesso ai servizi. Il servizio pubblico sanitario e quello dell'istruzione stanno subendo progressivi ridimensionamenti. Perciò nell'area è fortemente presente l'esigenza di ricostruire, intorno al presidio territoriale costituito dai Comuni, quante più possibili forme di gestione associata dei servizi semplificando così un sistema che è cresciuto in modo frammentario e confuso, con costi esponenziali a fronte di una sempre maggiore carenza di risorse.

Anche la carenza di servizi ricreativi pubblici o privati incide negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dell'area. Occasioni culturali e di svago, elementi essenziali per la vita di una comunità, perché consentono di sviluppare il senso d'appartenenza e d'identità, sono fortemente limitati nell'area del GAL in cui si segnala la carenza di strutture per la cultura, il tempo libero e lo sporta fronte di una vivacità dell'associazionismo in tali ambiti: per questo,

diventa ancora più importante la presenza di sale cinematografiche e teatrali, laboratori culturali, centri ricreativi e sportivi e, in generale, spazi da dedicare alle attività collettive.

I Comuni del GAL hanno prevalentemente meno di 5.000 abitanti: tali entità amministrative, nella provincia di Frosinone, sono finora rimaste perlopiù escluse dai processi di “sviluppo digitale”. Le ricerche nazionali, inoltre, difficilmente includono come target i “piccoli comuni” con conseguente gap conoscitivo sulle reali criticità che ostacolano l’avvio del processo di inclusione ed il superamento della marginalizzazione territoriale. L’osservazione della mappa del GAL mostra una situazione letteralmente a “macchia di leopardo” per quel che concerne la diffusione dell’ADLS e la totale assenza della banda larga.

#### **1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione**

Nel corso del 2021 non si sono registrate variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, se non l’emanazione a livello regionale dei seguenti documenti pertinenti con le misure del PSL del GAL Ernici Simbruini:

- DETERMINAZIONE G01285 del 10/02/2021 - Approvazione Addendum al documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" di cui alla determinazione n. G03831 del 15 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni;
- DETERMINAZIONE G02885 del 17/03/2021 - "Misure non connesse a superfici e animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito dell'emergenza COVID-19"
- DETERMINAZIONE G16054 del 21/12/2021- Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito delle ripercussioni sul mercato delle materie prime determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL**

Nel corso del 2021 non si sono registrate a livello di contesto modifiche sostanziali o comunque tali da incidere sull’attuazione del PSL.

## **2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.**

#### **2.1 Assemblea dei soci**

Nel corso del 2021 non ci sono state modifiche nell’assetto associativo del GAL, derivante dai nuovi ingressi, conferme di adesione e recessi approvati dall’Assemblea soci del 09/03/2016, del 16/03/2016 e del 15/04/2016, che risulta composto dai seguenti soggetti pubblici e privati:

1. *Comune di Acuto*
2. *Comune di Alatri*
3. *Comune di Collepardo*
4. *Comune di Filettino*
5. *Comune di Fiuggi*
6. *Comune di Fumone*
7. *Comune di Guarcino*
8. *Comune di Piglio*
9. *Comune di Serrone*
10. *Comune di Torre Cajetani*
11. *Comune di Trevi Nel Lazio*
12. *Comune di Trivigliano*
13. *Comune di Vico Nel Lazio*
14. *Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini*
15. *XII Comunità Montana dei Monti Ernici di Veroli*
16. *Banca Popolare del Cassinate*
17. *Banca Popolare del Frusinate*
18. *FEDERALBERGHI FIUGGI (ex A.F.A.T. Associazione Fiuggi Alberghi & Turismo)*

19. *AGCI LAZIO Associazione Generale Cooperative Italiane*
20. *ANOLF Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Frosinone*
21. *ANTEAS Associazione Nazionale Tutte le Eta' Attive per la Solidarietà - Frosinone*
22. *ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale*
23. *AS.POL. Associazione Produttori Olio del Lazio*
24. *Associazione Made in Antica Terra di Lavoro*
25. *Associazione Volontariato L'Alveare*
26. *Comitato Comfuggi*
27. *Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale Cooperativa Sociale Onlus*
28. *Consorzio Per Lo Sviluppo Guarcino Campocatino*
29. *CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO*
30. *ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA "STRADA DEL VINO CESANESE"*
31. *Associazione Pro Loco di Fiuggi*
32. *Associazione Pro Loco Vico Nel Lazio*
33. *CONFAGRICOLTURA FROSINONE*
34. *CONFIMPRESEITALIA Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese*
35. *SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio CISL Frosinone*
36. *U.A.C. UNIONE Artigiani Ciociari*
37. *UGC Unione Generale Coltivatori CISL Prov. Frosinone*
38. *UGL – Unione Generale del Lavoro*
39. *UST Unione Sindacale Territoriale CISL*
40. *COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE*
41. *Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Frosinone*
42. *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone*
43. *Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone*
44. *I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI*
45. *ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI ANGELONI"*
46. *GLOBAL WORK S.R.L.*
47. *Società Olivicola degli Ernici Srl*
48. *OUTFIT S.R.L.*
49. *SANA Srl*

## **2.2 Consiglio di Amministrazione**

Nel corso del 2021 non si sono verificate variazioni nella composizione del Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci del GAL il 16 marzo 2016, riconfermato dall'Assemblea soci dell'11 aprile 2019, e formato da 5 membri ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78), di cui uno pubblico, il quale risulta così composto:

1. *Sig. Giovanni Rondinara - Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale Coop.sociale Onlus - Presidente*
2. *Sig. Achille Bellucci – XII Comunità Montana dei Monti Ernici di Veroli – Vicepresidente*
3. *Dott. Carlo Galuppi - UST Unione Sindacale Territoriale CISL*
4. *Prof. Antonio Marino Russo - Confagricoltura di Frosinone*
5. *Avv. Antonio Filippo Catalano - Banca Popolare del Frusinate*

## **2.3 Organi istituzionali**

Nel corso del 2021 non si sono verificate variazioni nella composizione del Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei Soci del GAL il 6 giugno 2017 ed il 29/06/2017, rieletto dall'Assemblea soci del 29/06/2020 ed in carica per 3 anni, costituito da Dottori commercialisti (n.3 membri effettivi e n.2 membri supplenti), tutti abilitati all'attività di revisione, che risulta così composto:

1. *Dott.ssa Paola Carnevale – Presidente*
2. *Dott. Ilario Moschetta – Sindaco Effettivo*
3. *Dott. Diego Paniccia – Sindaco effettivo*
4. *Dott.ssa Cinzia Sabene - componente supplente*
5. *Dott.ssa Flora Cicerone - componente supplente*



## 2.4 Struttura operativa

Nel corso del 2021 non si sono verificate variazioni nella composizione alla struttura operativa del GAL Ernici Simbruini relativamente alle figure del Direttore Tecnico, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Segretario, che risulta così composta:

1. Sandra Tirocchi – Direttore Tecnico
2. Laura Ascani – Responsabile Amministrativo e Finanziario
3. Federica Tomei – Segretaria

In data 15/12/2021 il Responsabile Amministrativo e Finanziario ha presentato dimissioni volontarie con decorrenza 16/12/2021. Il CdA del 22/12/2021 ha conferito un incarico di collaborazione occasionale con la Dott.ssa Ascani al fine di ricoprire il ruolo di RAF temporaneamente sino alla nomina di un nuovo incaricato a seguito di procedura di evidenza pubblica.

Nel corso del 2021 si sono verificate variazioni relativamente alle seguenti figure degli Animatori del GAL Ernici Simbruini selezionati tramite Avviso Pubblico n.13/2019, approvato dal CdA con Delibera n.9/19 del 31/10/2019:

1. Flavio Marini – Animatore
2. Giulia Atturo – Animatore: presentazione di dimissioni volontarie a gennaio 2021

In data 18/01/2021 una delle due risorse selezionate (Dott.ssa Giulia Atturo) ha presentato dimissioni per motivi personali. Essendo la graduatoria composta dai soli due soggetti assunti non c'è stata la possibilità di scorrimento della stessa ed inoltre la situazione di emergenza sanitaria avrebbe rallentato l'iter di un'eventuale nuova selezione. Il Cda n.1 del 21/01/2021 ha deliberato un aumento delle ore al dipendente in forza Dott. Flavio Marini tenendo conto delle competenze, della professionalità e la disponibilità mostrata al fine di poter procedere con le attività di animazione in atto e in programma per la divulgazione dei Bandi Pubblici.

### Istruttori delle domande di sostegno e pagamento.

Premesso che la nomina degli istruttori avviene dopo aver preso visione dei curricula dei candidati iscritti l'Albo dei Consulenti del GAL Ernici Simbruini costituito a seguito dell'Avviso Pubblico n. 6/2019 "Avviso Pubblico per la formazione di una short list di consulenti, esperti e tecnici per l'attuazione del Piano Di Sviluppo Locale 2014/2020" e dopo un attento esame dei titoli e delle esperienze professionali maturate dai candidati stessi nell'attuazione dei PSL, sono stati individuati ed incaricati i sottoelencati professionisti per le istruttorie amministrative delle domande presentate a seguito di pubblicazione dei Bandi Pubblici.

Con Determinazione del GAL Ernici Simbruini n 1/2021 del 22/01/2021 si è proceduto al conferimento del seguente incarico:

1. *Dott. For. Pirazzi Diego*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.14/2020 Mis.19.2.1 19.2.1 16.4.1 "Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali", approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G09995 del 31/08/2020;

Con Determinazione del GAL Ernici Simbruini n 10/2021 del 14/05/2021 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi:

1. *Dott. For. Pirazzi Diego*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.19/2021 Mis.19.2.1 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole", approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 1/2021 del 21/01/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13772 del 19/11/2020;
2. *Dott. For. Pirazzi Diego*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali", approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020;
3. *Dott. For. Arduini Alessio*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali", approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020;

rurali”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020; (lo stesso rinuncia all’incarico)

4. *Dott. Agr. Cinelli Marco*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.20/2021 Mis.19.2.1 4.1.4 “*Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08654 del 25/06/2019;

Con Determinazione del GAL Ernici Simbruini n 12/2021 del 21/05/2021 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi:

1. *Dott. For. Pirazzi Diego*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di ulteriori Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020;
2. *Dott. Agr. Cinelli Marco*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020;
3. *Geom. Palladinelli Fabio*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020;

Con Determinazione del GAL Ernici Simbruini n 22/2021 del 05/08/2021 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi:

1. *Ing. Bianchi Francesco*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.22/2021 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/06/2021, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019;
2. *Geom. Palladinelli Fabio*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.22/2021 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/06/2021, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019;

Con Determinazione del GAL Ernici Simbruini n 8/2021 del 03/05/2021 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi:

1. *Ing. Bianchi Francesco*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.17/2020 Mis.19.2.1 7.5.1 “*Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019;
2. *Geom. Palladinelli Fabio*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.17/2020 Mis.19.2.1 7.5.1 “*Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative,*

informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019;

3. *Geom. Palladinelli Fabio*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Sostegno (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n.18/2020 Mis.19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019;

Al 31/12/2021 risultano ancora vigenti gli incarichi degli istruttori delle Domande di Pagamento nominati nel corso del 2020 e precisamente:

1. *Perito Agr. Giordano Salvatore*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 17/2020 del 15/12/2020, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate dai beneficiari privati ammessi a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.11/2019 Mis.19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08646 del 25/06/2019;
2. *Ing. Quadrini Gianluca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2020 del 15/12/2020, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento presentate dai beneficiari pubblici ammessi a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.7/2019 Mis.19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019;
3. *Ing. Quadrini Gianluca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2020 del 15/12/2020, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento presentate dai beneficiari pubblici a valere sul Bando Pubblico n.7/2019 Mis.19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019;

Al 31/12/2021 risultano ancora vigenti gli incarichi degli istruttori nominati nel corso del 2019 per adempimenti istruttori di competenza (proroghe, varianti, etc.) connessi alle Domande di Sostegno istruite e precisamente:

1. *Ing. Bianchi Francesco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 3/2019 del 22/07/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.8/2019 Mis.19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019, beneficiari pubblici;
2. *Geom. Palladinelli Fabio*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 3/2019 del 22/07/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.8/2019 Mis.19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019, beneficiari pubblici.
3. *Ing. Bianchi Francesco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2019 del 10/09/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.7/2019 Mis.19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, approvato con Det. CDA



GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019, beneficiari pubblici;

4. *Geom. Palladinelli Fabio*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2019 del 10/09/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 7/2019 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019, beneficiari pubblici.
5. *Per.Agr. Pirazzi Diego*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 22/2019 del 17/12/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.11/2019 Mis.19.2.1 4.1.1 “*Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08646 del 25/06/2019, beneficiari privati.

### 3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

#### 3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA/sottomisura/operazione	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
<b>19.1 Sostegno preparatorio</b>	1				1	1	12.571,06	29.153,67
<b>19.2 Interventi strategia Leader</b>								
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.1.1		4	1			5	72.662,73	168.512,84
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.1.4		2				2	19.363,64	44.906,40
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.2.1							-	-
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.4.1			1			1	12.477,56	28.936,82
M19 / 19.2 / 19.2.1 6.2.1		3	3			6	129.360,00	300.000,00
M19 / 19.2 / 19.2.1 6.4.1		1	3			4	123.192,59	285.697,10
M19 / 19.2 / 19.2.1 7.4.1			3			3	172.383,19	399.775,48
M19 / 19.2 / 19.2.1 7.5.1			11			11	839.934,28	1.947.899,53
M19 / 19.2 / 19.2.1 16.4.1								
M19 / 19.2 / 19.2.1 16.9.1								
<b>19.3 Progetti di cooperazione</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19.4 Costi di gestione ed animazione</b>	1				1	1	<b>266.761,66</b>	<b>618.649,48</b>
Intervento a) costi di gestione							224.492,60	520.622,91
Intervento b) Costi di animazione							42.269,06	98.026,57

Nella tabella sono riportate le spese relative alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” - Tipologia Operazione 19.1.1. “Sostegno preparatorio” relative alla preparazione della strategia di sviluppo locale, ossia spese per le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate, spese per le attività amministrative sostenute nel corso della fase di preparazione del PSL (costi operativi e per il personale), spese per la progettazione del PSL 2014/2020 affidata tramite Avviso Pubblico di Selezione n.1/2016 del 18/02/2016. Tali spese sono state ammesse a finanziamento pubblico da parte della Regione Lazio con Provvedimento di Concessione degli aiuti n.19.1-19.12.2017-4 del 19/12/2017 e risultano sostenute e rendicontate nel corso del 2018.

Al 31/12/2021 risultano essere impegnate e rendicontate le spese sostenute successivamente alla presentazione del PSL 2014/2020, quindi dal mese di giugno 2016, relative alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed animazione” - Tipologia Operazione 19.4.1. “Costi di gestione ed animazione”, ossia quelle relative alla gestione tecnico amministrativa del GAL e quelle di funzionamento della

struttura operativa GAL (collaborazioni occasionali tecnico-amministrativo, stipendi alla struttura operativa del GAL, gettoni di presenza del CdA, compenso Collegio revisori, rimborsi spese, utenze telefoniche, utenze energia elettrica, spese per servizio idrico, canone di affitto della sede operativa, spese di cancelleria, spese per pulizia ufficio, spese per hardware e software ecc.). Tali spese sono state ammesse a finanziamento pubblico da parte della Regione Lazio con Provvedimento di Concessione degli aiuti n.19.4.1.12-11-2018.2 del 12/11/2018.

Al 31/12/2021, avendo attivato delle misure attraverso la pubblicazione di bandi pubblici, risultano impegni per Provvedimenti di Concessione emessi dal GAL relativamente alla:

- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” nei confronti di beneficiari pubblici;
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” nei confronti di beneficiari pubblici;
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 4.4.1. “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” nei confronti di beneficiario pubblico.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 16.4.1. “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.4. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1. “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” nei confronti di beneficiari privati.

### 3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA/sottomisura/operazione	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.1.1		2		2	4
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.1.4		2			2
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.2.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.4.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 6.2.1		2		1	3
M19/ 19.2/ 19.2.1 6.4.1		1			1
M19/ 19.2/ 19.2.1 7.4.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 7.5.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 16.4.1		1			1
M19/ 19.2/ 19.2.1 16.9.1					

Al 31/12/2021 risultano:

- per la Mis.19/Sott.19.2 Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” n.2 beneficiari persona fisica Maschi e n. 2 beneficiari persona fisica Femmine, di età superiore ai 25 anni;

- per la Mis.19/Sott.19.2 Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari” n.2 beneficiari persona fisica Maschi di età superiore ai 25 anni;
- per la Mis.19/Sott.19.2 Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” n.2 beneficiari persona fisica Maschi e n. 1 beneficiari persona fisica Femmine, di età superiore ai 25 anni;
- per la Mis.19/Sott.19.2 Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” n.1 beneficiario persona fisica Maschio di età superiore ai 25 anni;
- per la Mis.19/Sott.19.2 Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” n.1 beneficiario persona fisica Maschio di età superiore ai 25 anni.

### 3.3 Attuazione progetti cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale
19.3 Progetti di cooperazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Il GAL Ernici Simbruini allo stato attuale non ha ritenuto opportuno predisporre un’idea progettuale di cooperazione, riservandosi di valutare iniziative analoghe in futuro.

## 4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

La Regione Lazio con Determinazione n. G02944 del 18/03/2021 ha approvato una prima proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini, approvata dal CdA del GAL con Delibera n. 2/2021 del 10/02/2021, grazie alla quale è stato possibile procedere alla pubblicazione del Bando seconda edizione a valere sulla Misura 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, utilizzando le economie residue sulla:

- Mis.19.2.1 4.1.1 pari ad Euro 41.487,16 (economie da domande ammesse)
  - Mis.19.2.1 4.2.1 pari ad Euro 100.000,00 (economie per bando andato deserto)
  - Mis. 19.2.1 16.9.1 pari ad Euro 100.000,00 (economie per bando andato deserto)
- per un totale di risorse rimodulate a favore della Mis.19.2.1 7.4.1 pari ad Euro 241.487,16.

Il CdA del GAL con Delibera n. 15/2021 del 03/12/2021 ha approvato una seconda proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini, approvata Assemblea soci del 28/01/2022, in corso di approvazione da parte della Regione Lazio nel mese di aprile 2022, grazie alla quale potranno confluire ulteriori risorse a favore della Misura 19.2.1 6.2.1, permettendo di finanziare ulteriore n.4 domande ammesse in ordine di GRADUATORIA, di cui si darà contezza nella Relazione Annuale relativa all’anno 2022.

## Misura 19 Sottomisura 19.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.1.1 “Sostegno preparatorio”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	29.153,67	29.153,67	97,18	29.153,67	97,18
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Totale	29.153,67	29.153,67	97,18	29.153,67	97,18

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.1 / 19.1.1	Spesa pubblica totale	29.153,67	29.153,67	30.000,00	97,18
19 / 19.1 / 19.1.1	Numero di beneficiari	1	1	1	100

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.1 / 19.1.1	Numero di azioni sovvenzionate	1	1	1	100

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità



Il GAL Ernici Simbruini ha proceduto alla richiesta del contributo pubblico delle spese sostenute per la progettazione della strategia di sviluppo locale (Mis.19.1 Sostegno preparatorio) partecipando al Bando regionale di cui all' Allegato 1 della Determinazione n. G09592 del 10/07/2017.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
332.646,15	168.512,84	72.662,73	95.850,10	164.133,31

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: il contributo pubblico iniziale pari ad euro 210.000,00 è diventato euro 168.512,84 (importo ammesso con i Provvedimenti di Concessione) in quanto le economie da bando di euro 41.487,16 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 7.4.1.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	332.646,15	168.512,84	100,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	73.758,83	43,77
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Totale	332.646,15	168.512,84	100,00	73.758,83	43,77

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.1	Spesa pubblica totale	28.979,99	28.979,99	168.512,84	17,20
19.2.1 4.1.1	Investimenti totali	48.300,00	48.300,00	332.646,15	14,52
19.2.1 4.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti	5	5	4	125,00

Valore obiettivo aggiornato in conformità al Piano finanziario post rimodulazione

Emessi al 31/12/2020 n.4 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Emessi al 31/12/2021 n.1 Provvedimento di Concessione per la misura in oggetto.

Valore realizzato nell'anno 2021 pari ad euro 28.979,99 in quanto al 31/12/2021 si ha n.1 progetto concluso/ realizzato e liquidato, mentre i restanti progetti sono in corso.

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato	Valore cumulato anni	Valore obiettivo	% realizzato anno su
-------------------------	------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------------

		anno di riferimento	precedenti		valore obiettivo
19.2.1 4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento	48.300,00	48.300,00	4	1

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 11/2019	6	6	6	I elenco 27/07/2020	3 € 165.121,91	3 € 99.073,15	I elenco 27/07/2020
24/09/2019	€ 385.568,59	€ 211.341,16		II elenco 21/09/2020	1 € 69.134,24	1 € 30.083,69	II elenco 21/09/2020
				III elenco 20/11/2020	1 € 98.390,00	1 € 39.356,00	III elenco 20/11/2020
TO TALE I/II/III ELENCO					5 € 332.646,15	5 € 168.512,84	

\*E' indicato il Costo Totale richiesto al netto dell'IVA a carico dei beneficiari

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 11/2019 (identificativo Sian 35782):** “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019, il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08646 del 25/06/2019 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 22/11/2019. Al 31/12/2020 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa.

Dei 6 progetti presentati:

- n. 3 sono stati da subito ammessi a finanziamento con il I Elenco di ammissibilità.
- n.1 è stato dapprima “AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all'art. 7 del bando il richiedente si è avvalso della possibilità di soddisfare la cantierabilità del progetto entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della documentazione inerente la cantierabilità e della sua verifica istruttoria il progetto è stato ammesso a finanziamento con il III Elenco di ammissibilità.
- n.1 è stato ammesso a finanziamento con il II Elenco di ammissibilità;
- n.1 progetto è risultato non ammissibile a finanziamento con specificazione delle relative motivazioni.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
240.000,00	120.000,00	51.744,00	68.256,00	120.000,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	74.844,00	44.906,40	37,42	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>74.844,00</b>	<b>44.906,40</b>	<b>37,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.4	Spesa pubblica totale			120.000,00	
19.2.1 4.1.4	Investimenti totali			240.000,00	
19.2.1 4.1.4	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti	2	2	4	50,00

Emessi al 31/12/2021 n.2 Provvedimento di Concessione per la misura in oggetto.  
Non risulta un Valore realizzato nell'anno 2021 in quanto al 31/12/2021 i progetti sono in corso.

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.4	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento			4	
19.2.1 4.1.4	Posti di lavoro creati				

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.4	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 12/2019 24/09/2019	2 € 38.776,50	2 € 23.265,90	2	07/08/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	07/08/2020
n. 20/2021 11/02/2021	3 € 89.340,24	3 € 53.604,14	3	I elenco 10/08/2021	1 € 28.728,00	1 € 17.236,80	I elenco 10/08/2021
				II elenco 14/12/2021	1 € 46.116,00	1 € 27.669,60	II elenco 14/12/2021
<b>TOTALE I/II ELENCO</b>					2 € 74.844,00	2 € 44.906,40	

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 12/2019 (identificativo Sian 35883):** *“Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”* Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08654 del 25/06/2019 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 22/11/2019. Al 31/12/2020 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa. Le n.2 domande presentate ricevibili sono risultate non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni.
- **BANDO PUBBLICO N. 20/2021 (identificativo Sian 53841):** *“Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”* Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08654 del 25/06/2019 - Beneficiari Privati. Per lo stanziamento, a copertura del nuovo bando 19.2.1 - 4.1.4 sono utilizzate le economie generate dal precedente bando n. 12/2019 identificativo SIAN 35883. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 29/03/2021 è stato prorogato al 19/04/2021 dal CdA con Delibera 6/2021 del 25/03/2021. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa. Dei 3 progetti presentati:
  - n. 1 è stato da subito ammesso a finanziamento con il I Elenco di ammissibilità.
  - n.1 è stato dapprima “AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all'art. 7 del bando il richiedente si è avvalso della possibilità di soddisfare la cantierabilità del progetto entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della documentazione inerente la cantierabilità e della sua verifica istruttoria il progetto è stato ammesso a finanziamento con il II Elenco di ammissibilità.
  - n.1 progetto è risultato non ammissibile a finanziamento con specificazione delle relative motivazioni.



## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: il contributo pubblico iniziale pari ad euro 100.000,00 è stato rimodulato a favore della Mis.19.2.1 7.4.1, essendo il bando relativo alla misura andato deserto.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Spesa pubblica totale				
19.2.1 4.2.1	Investimenti totali				
19.2.1 4.2.1	Numero di azioni/operazioni che hanno fruito di un sostegno del PSL				

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Numero di operazioni sovvenzionate				
19.2.1 4.2.1	Posti di lavoro creati				

#### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 16/2020 28/09/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	0	26/01/2021	0 € 0,00	0 € 0,00	26/01/2021

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 16/2020 (identificativo Sian 51181):** *“Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”* Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G09994 del 31/08/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 22/11/2020. Alla data di chiusura del bando non risultano domande di sostegno presentate. Alla data del 26/01/2021 è stata pubblicata sul sito del GAL una comunicazione di bando andato deserto.

### Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, di sistemi agroalimentari e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE		Impegni		Pagamenti	
	Importo		Importo	%	Importo	%
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28.936,82		28.936,82	96,46	0,00	0,00
2022	-		-	-	-	-
2023	-		-	-	-	-
Totale	28.936,82		28.936,82	96,46	0,00	0,00

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.4.1	Spesa pubblica totale			30.000,00	
19.2.1 4.4.1	Investimenti totali			30.000,00	
19.2.1 4.4.1	Numero di azioni/operazioni che hanno fruito di un sostegno del PSL	1	1	5	20,00
19.2.1 4.4.1	Superfici totali in ettari			5 ettari	

Emessi al 31/12/2021 n.1 Provvedimento di Concessione per la misura in oggetto.  
Non risulta un Valore realizzato nell'anno 2021 in quanto al 31/12/2021 i progetti sono in corso.

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.4.1	Numero di operazioni sovvenzionate			5	
19.2.1 4.4.1	Posti di lavoro creati				

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 9/2019 01/07/2019	1 € 30.000,00	1 € 30.000,00	1	21/09/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	21/09/2020
n. 18/2020 14/12/2020	1 € 30.000,00	1 € 30.000,00	1	14/12/2021	1 € 28.936,82	1 € 28.936,82	14/12/2021

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 9/2019 (identificativo Sian 32001):** “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 3/19 del 26/04/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 27/09/2019. Al 31/12/2020 l'Istruttoria della Domanda di Sostegno presentata e ricevibile risulta conclusa. La domanda presentata ricevibile e ammissibile a finanziamento con riserva è risultata successivamente non

ammissibile a finanziamento a seguito di rinuncia per motivazioni tecniche legate alla cantierabilità, come da elenco di non ammissibilità del 21/09/2020.

- **BANDO PUBBLICO N. 18/2020:** “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020 e il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Per lo stanziamento, a copertura del nuovo bando 19.2.1 - 4.4.1 sono utilizzate le economie generate dal precedente bando n. 9/2019 identificativo SIAN 32001. Al 31/12/2021 l’Istruttoria della Domanda di Sostegno presentata e ricevibile risulta conclusa. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato del 02/02/2021 è stato prorogato al 01/03/2021 dal CdA con Delibera n. 1/2021 del 21/01/2021 ed ulteriormente prorogato al 15/03/2021 dal CdA con Delibera n. 3/2021 del 25/02/2021. Il progetto presentato:
  - è stato dapprima “AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all’art. 9 del bando il richiedente si è avvalso della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della progettazione esecutiva immediatamente cantierabile ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, e della sua verifica istruttoria il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’Elenco finale.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
300.000,00	300.000,00	129.360,00	170.640,00	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

Il CdA del GAL Ernici Simbruini con Delibera n.15/2021 del 03/12/2021 ha approvato una proposta di rimodulazione finanziaria n.2, approvata dall’Assemblea soci del 28/01/2022, in corso di approvazione da parte della Regione Lazio nel mese di aprile 2022, grazie alla quale potranno confluire ulteriori risorse a favore della presente Misura 19.2.1 6.2.1, permettendo di finanziare ulteriore n.4 domande ammesse in ordine di GRADUATORIA.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.2.1	Spesa pubblica totale			300.000,00	
19.2.1 6.2.1	Investimenti totali			300.000,00	
19.2.1 6.2.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	6	6	8	75,00

Emessi al 31/12/2021 n.6 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.  
Non risulta un Valore realizzato nell'anno 2021 in quanto al 31/12/2021 i progetti sono in corso.

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.2.1	Posti di lavoro creati	2	2	8	25,00

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 21/2021 10/11/2021	14 € 700.000,00	14 € 700.000,00	14	15/12/2021	6 € 300.000,00	6 € 300.000,00	15/12/2021

N.1 Domanda di Sostegno è stata ammessa in "Lista di perfezionamento" approvata dal CdA con Delibera n.7/2021 del 29/04/2021 e inclusa nel "Secondo Elenco delle domande di sostegno presentate" perfezionate entro le ore 23:59 del 06/05/2021

Per il bando n.21/2021 come da GRADUATORIA approvata dlla CDA con Delibera n. 14/2021 del 12/11/2021 risultano inoltre n.7 domande "AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI" per un contributo totale di euro 350.000,00.

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 21/2021 (identificativo Sian 53941):** “Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 29/03/2021 è stato prorogato al 19/04/2021 dal CdA con Delibera n. 6/2021 del 25/03/2021. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa.

Il Cda con Delibera n. 16/2021 del 07/12/2021 ha approvato la seguente GRADUATORIA:

- “GRADUATORIA: 1) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E FINANZIABILI; 2) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI”

Al punto 1) risultano n. 6 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO E FINANZIABILI per un premio totale di euro 300.000,00;

Al punto 2) risultano n. 7 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI per un premio totale di euro 350.000,00;

- “ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO” essendo una domanda non ammissibile a seguito di RINUNCIA.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
600.000,00	300.000,00	129.360,00	170.640,00	300.000,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	476.161,85	285.697,10	95,23	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
Totale	476.161,85	285.697,10	95,23	0,00	0,00	0,00

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.4.1	Spesa pubblica totale			300.000,00	
19.2.1 6.4.1	Investimenti totali			600.000,00	
19.2.1 6.4.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	4	4	8	50,00

Emessi al 31/12/2021 n.4 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Non risulta un Valore realizzato nell'anno 2021 in quanto al 31/12/2021 i progetti sono in corso.

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate			8	
19.2.1 6.4.1	Posti di lavoro creati				

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 10/2019	4	4	4	I elenco 19/06/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	I elenco 19/06/2020
01/07/2019	€ 330.540,37	€ 198.324,21		II elenco 17/07/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	II elenco 17/07/2020
n. 19/2021	4	4	4	I elenco 16/11/2021	2 € 299.887,27	2 € 179.932,36	I elenco 16/11/2021
22/10/2021	€ 476.257,44	€ 285.754,46		II elenco 14/12/2021	2 € 176.274,58	2 € 105.764,74	II elenco 14/12/2021
<b>TOTALE I/II ELENCO</b>					4 € 476.161,85	4 € 285.697,10	

\*E' indicato il Costo Totale richiesto al netto dell'IIVA a carico dei beneficiari

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 10/2019 (identificativo Sian 32004):** “Diversificazione delle attività agricole” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 3/19 del 26/04/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07789 del 07/06/2019 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 16/10/2019. Al 31/12/2020 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa. Le domande presentate ricevibili sono risultate non ammissibili, come da elenchi di non ammissibilità del 19/06/2020 e del 17/07/2020, con specificate le relative motivazioni.
- **BANDO PUBBLICO N. 19/2021 (identificativo Sian 53222):** “Diversificazione delle attività agricole” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 1/2021 del 21/01/2021 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13772 del 19/11/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 15/03/2021 è stato prorogato al 19/04/2021 dal CdA con Delibera n. 4/2021 del 11/03/2021. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa. Dei 4 progetti presentati:

- n. 2 progetti sono inclusi nel “PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”;
- n. 2 progetti sono inclusi nel “SECONDO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.037.353,85	641.487,16	276.609,26	364.877,90	395.866,69

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399.775,48	399.775,48	62,32	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	83.168,61	12,96
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>399.775,48</b>	<b>399.775,48</b>	<b>62,32</b>	<b>83.168,61</b>	<b>12,96</b>

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.4.1	Spesa pubblica totale			641.487,16	0,00
19.2.1 7.4.1	Investimenti totali			1.037.353,85	0,00
19.2.1 7.4.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	3	3	8	37,50

Valore obiettivo aggiornato in conformità al Piano finanziario post rimodulazione

Emessi al 31/12/2021 n.3 provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.  
Non risulta un Valore realizzato nell'anno 2021 in quanto al 31/12/2021 i progetti sono in corso.

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
-------------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------------

19.2.1 7.4.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di nuovi servizi ed infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19.2.1 7.4.1	Posti di lavoro creati				

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 7/2019 03/06/2019	3 € 407.168,85	3 € 407.168,85	3	12/10/2020	3 € 399.775,48	3 € 399.775,48	12/10/2020
n. 22/2021 18/06/2021	5 € 550.000,00	5 € 550.000,00	5	16/11/2021	2 € 239.692,26	2 € 239.692,26	16/11/2021

Per il bando n.22/2021 come da GRADUATORIA approvata dlla CDA con Delibera n. 14/2021 del 12/11/2021 risultano inoltre n.3 domande "AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIBILI PER CARENZA DI FONDI" per un contributo totale di euro 306.848,68.

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 7/2019 (identificativo Sian 30581):** “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 06/09/2019. Al 31/12/2020 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa.

Dei 3 progetti presentati:

- n. 3 sono risultati dapprima “AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all'art. 9 del bando i Comuni si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della progettazione esecutiva immediatamente cantierabile ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e della sua verifica istruttoria n.3 progetti sono stati ammessi a finanziamento in graduatoria finale.
- **BANDO PUBBLICO N. 22/2021 (identificativo Sian 58161):** “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/06/2021 e il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 23/07/2021. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa. Le risorse finanziarie messe a bando derivano dalle risorse residue della misura di euro 224,52 e dalle risorse residue di altre misure che sono state rimodulate a favore della stessa, pari ad euro 241.487,16, per un totale di euro 241.711,68.

Il Cda con Delibera n. 14/2021 del 12/11/2021 ha approvato la seguente GRADUATORIA:



- GRADUATORIA: 1) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI; 2) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI

Al punto 1) risultano n. 2 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI per un contributo totale di euro 239.629,26. Conformemente all'art. 9 del bando i beneficiari pubblici si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità. Nel corso del mese di gennaio 2022 uno dei due beneficiari ha soddisfatto il suddetto requisito e per lo stesso è stato emesso Provvedimento di Concessione. L'altro beneficiario ha richiesto ed ottenuto una proroga, la quale è in corso.

Al punto 2) risultano n. 3 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI per un contributo totale di euro 306.848,68. Per tali beneficiari sarà richiesta, ai sensi dell'art.9 del bando, la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità a seguito di eventuale rimodulazione di risorse che si dovessero rendere disponibili.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
2.369.000,00	2.369.000,00	1.021.512,80	1.347.487,20	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1.947.899,53	1.947.899,53	82,22	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	950.475,06	40,12
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.947.899,53</b>	<b>1.947.899,53</b>	<b>82,22</b>	<b>950.475,06</b>	<b>40,12</b>

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo

19.2.1 7.5.1	Spesa pubblica totale	169.666,47	169.666,47	2.369.000,00	7,16
19.2.1 7.5.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	11	11	15	73,33

Emessi al 31/12/2021 n.11 provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Valore realizzato nell'anno 2021 paro a 169.666,47 in quanto al 31/12/2021 risulta n.1 progetto concluso/ realizzato e liquidato.

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.5.1	Posti di lavoro creati				
19.2.1 7.5.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	169.666,47	169.666,47	50%	4

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.5.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 8/2019 03/06/2019	12 € 2.191.288,10	12 € 2.191.288,10	12	18/05/2020	11 € 1.947.899,53	11 € 1.947.899,53	18/05/2020
n. 17/2020 14/12/2020	4 € 720.000,00	4 € 720.000,00	4	25/10/2021	3 € 536.837,52	3 € 536.837,52	25/10/2021

Per il bando n.17/2020 come da GRADUATORIA approvata dlla CDA con Delibera n. 13/2021 del 22/10/2021 risulta inoltre n.1 domanda "AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILE PER CARENZA DI FONDI" per un contributo totale di euro 179.760,00

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 8/2019 (identificativo Sian 30664):** "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019, il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 12/07/2019. Al 31/12/2020 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa.

Dei 12 progetti presentati:

- n. 12 sono risultati dapprima "AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA" in quanto conformemente all'art. 9 del bando i Comuni si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della progettazione esecutiva immediatamente cantierabile ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e della sua verifica istruttoria n.11 progetti sono stati ammessi a finanziamento in graduatoria finale;

- n.1 progetto è risultato non ammissibile a finanziamento a seguito di rinuncia per motivazioni tecniche legate alla cantierabilità.
- **BANDO PUBBLICO N. 17/2020 (identificativo Sian 52725):** “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020, il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici. Per lo stanziamento, a copertura del nuovo bando 19.2.1 - 7.5.1 sono utilizzate le economie generate dal precedente bando n. 8/2019 identificativo SIAN 30664.

Il Cda con Delibera n. 13/2021 del 22/10/2021 ha approvato la seguente GRADUATORIA:

- GRADUATORIA: 1) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI; 2) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI

Al punto 1) risultano n. 3 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI per un contributo totale di euro 536.837,52. Conformemente all'art. 9 del bando i beneficiari pubblici si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità. Nel corso del mese di gennaio 2022 gli stessi hanno soddisfatto il suddetto requisito e sono stati emessi i Provvedimenti di Concessione.

Al punto 2) risulta n. 1 progetto AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILE PER CARENZA DI FONDI per un contributo totale di euro 179.760,00. Per tale beneficiario sarà richiesta, ai sensi dell'art.9 del bando, la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità a seguito di eventuale rimodulazione di risorse che si dovessero rendere disponibili.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101.042,00	99.529,00	99,53	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>101.042,00</b>	<b>99.529,00</b>	<b>99,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.4.1	Spesa pubblica totale			100.000,00	
19.2.1 16.4.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	2	2	2	100,00

Emessi al 31/12/2021 n.2 provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.  
Non risulta un Valore realizzato nell'anno 2021 in quanto al 31/12/2021 i progetti sono in corso.

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.4.1	Numero di operazioni finanziate	2	2	2	100,00
19.2.1 16.4.1	Posti di lavoro creati				

### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 14/2020	2	2	2	1 elenco 16/11/2021	1 € 50.782,00	1 € 49.269,20	1 elenco 16/11/2021
28/09/2020	€ 115.198,00	€ 111.358,80		1 elenco 14/12/2021	1 € 50.260,00	1 € 50.260,00	1 elenco 14/12/2021

\*E' indicato il Costo Totale richiesto al netto dell'IIVA a carico dei beneficiari

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 14/2020 (identificativo Sian 50745):** "Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali" Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento- Operazione 19.2.1 16.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G009995 del 31/08/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 17/11/2020 è stato prorogato al 04/12/2020 dal CdA con Delibera n. 9/2020 del 16/11/2020. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa. Dei 2 progetti presentati:
  - n. 1 progetto è incluso nel "PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO";

- n. 1 progetto è incluso nel “SECONDO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”.

## Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 16.9.1 “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: il contributo pubblico iniziale pari ad euro 100.000,00 è stato rimodulato a favore della Mis.19.2.1 7.4.1, essendo il bando relativo alla misura andato deserto.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.9.1	Spesa pubblica totale				
19.2.1 16.9.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate				

#### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.9.1	Numero di operazioni finanziate				
19.2.1 16.9.1	Posti di lavoro creati				

#### Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato	Valore cumulato anni	Valore obiettivo	% realizzato anno su
-------------------------	------------	-------------------	----------------------	------------------	----------------------



		anno di riferimento	precedenti		valore obiettivo
19.2.1 16.9.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 15/2020 28/09/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	0	-	0 € 0,00	0 € 0,00	-

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 15/2020 (identificativo Sian 50746):** “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 16.9.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G009996 del 31/08/2020 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 17/11/2020, prorogato al 04/12/2020 dal CdA con Delibera n. 9/2020 del 16/11/2020. Alla data di chiusura del bando non risultano domande di sostegno presentate. Alla data del 26/01/2021 è stata pubblicata sul sito del GAL una comunicazione di bando andato deserto.

## Misura 19 Sottomisura 19.4 Tipologia di Intervento-Operazione 19.4.1 “Costi di gestione ed animazione”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
940.000,00	940.000,00	405.328,00	534.672,00	0,00

**Piano finanziario post rimodulazione** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	49.436,25	49.436,25	5,26	27.678,33	2,94
2019	132.741,51	132.741,51	14,12	112.211,63	11,94
2020	211.766,44	211.766,44	22,53	170.979,65	18,19
2021	224.705,28	224.705,28	23,90	192.725,64	20,50
2022					
2023					
Totale	618.649,48	618.649,48	65,81	503.595,25	53,57

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.4 / 19.4.1	Spesa pubblica totale	224.705,28	618.649,48	940.000,00	23,90
19 / 19.4 / 19.4.1	Numero di beneficiari	1	1	1	100

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.4 / 19.4.1	Numero di azioni sovvenzionate	0,51	0,79	2	25,37

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero domande presentate	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1/2016 18/02/2016	38	38	01/04/2016	5	13/04/2016
2/2018 07/09/2018	4	2	27/11/2018	1	17/12/2018
3/2018 07/09/2018	3	3	27/11/2018	1	17/12/2018
4/2018 07/09/2018	10	10	27/11/2018	1	17/12/2018
5/2019 04/04/2019	25	25	31/12/2021	25	31/12/2021
6/2019 04/04/2019	67	67	31/12/2021	67	31/12/2021
13/2019 06/12/2019	8	3	03/03/2020	2	26/06/2020

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **1/2016:** Avviso pubblico di selezione per la “Progettazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Ernici Simbruini - PSR REGIONE LAZIO 2014-2020 – Mis.19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, approvato dal CdA con Delibera n.2/16 del 15/02/2016, con il quale è stato individuato un gruppo di lavoro composto da due soggetti individuati dall’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/2006, ai quali è stato affidato l’Incarico n.1-Esperto senior e l’Incarico n.2-Esperto junior.
- **2/2018:** Bando per la formazione della graduatoria del Direttore Tecnico, approvato dal CdA con Delibera n.3/18 del 07/08/2018.
- **3/2018:** Bando per la formazione della graduatoria del Responsabile Amministrativo e Finanziario, approvato dal CdA con Delibera n.3/18 del 07/08/2018.
- **4/2018:** Bando per la formazione della graduatoria del Segretario, approvato dal CdA con Delibera n.3/18 del 07/08/2018.
- **5/2019:** Avviso Pubblico per la formazione di un Albo Fornitori per l’affidamento di beni e servizi per l’attuazione del Piano di Azione Locale Leader 2014-2020, approvato dal CdA con Delibera n.2/19 del 15/03/2019. L’Albo Fornitori ha validità per tutto il periodo di programmazione del PSL 2014/2020. L’iscrizione all’Albo è possibile in ogni momento dell’anno senza alcuna scadenza. Al fine di una corretta

- gestione l'aggiornamento dell'Albo Fornitori avviene con cadenza semestrale, provvedendo alla pubblicazione dello stesso presso la sede operativa e sul sito internet.
- **6/2019:** Avviso Pubblico per la formazione di una *short list* di consulenti, esperti e tecnici per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020, approvato dal CdA con Delibera n.2/19 del 15/03/2019. La Short List del GAL Ernici Simbruini ha validità per tutto il periodo di Programmazione del PSL 2014/2020. L'iscrizione alla *short list* è possibile in ogni momento dell'anno senza alcuna scadenza. Al fine di una corretta gestione l'aggiornamento della *short list* avviene con cadenza semestrale, provvedendo alla pubblicazione della stessa presso la sede operativa e sul sito internet.
  - **13/2019:** Avviso Pubblico per la selezione di animatori del GAL Ernici Simbruini, approvato dal CdA con Delibera n.9/19 del 31/10/2019. Al 31/12/2020 il procedimento di selezione risulta concluso.

## 5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

### 5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

Al 31/12/2021 risultano essere sostenute le spese relative alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" - Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione ed animazione" - Tipologia Operazione 19.4.1. "Costi di gestione ed animazione", ossia quelle relative alla gestione tecnico amministrativa del GAL e quelle di funzionamento della struttura operativa GAL ( gli emolumenti per il personale della struttura del GAL, i versamenti dei contributi INPS e delle ritenute fiscali previste dalla normativa, i compensi agli istruttori incaricati dell'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento presentate in risposta ai bandi riferiti agli interventi della 19.2 del PSL 2014/2020, i compensi ai professionisti incaricati della consulenza contabile, amministrativa, fiscale, del lavoro, i compensi per l'incarico da R.S.P.P., gli onorari al Collegio dei Revisori, i gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, i costi per le utenze, Tassa Rifiuti (TARI) canone di affitto della sede operativa, le spese per i materiali di cancelleria e di consumo e acquisto di prodotti di protezione, disinfettanti e di sanificazione sede operativa, le spese per l'acquisto delle attrezzature informatiche, spese per la pulizia della sede operativa) nonché risultano essere sostenute le spese inerenti la comunicazione, di cui all'allegato XII del Reg. UE 1303/2013, in dettaglio la stampa di 10.000 copie della Guida ai piccoli borghi dell'Alta Ciociaria, per la valorizzazione del territorio del GAL Ernici Simbruini al fine di poter disporre di materiale divulgativo per l'attività di animazione; il completamento della campagna web Fiuggi & dintorni con la promozione sulla pagina Facebook e Google (fan acquisition, sponsored post e Instant Experience) ed la realizzazione del nuovo sito internet del GAL [www.galernicisimbruini.it](http://www.galernicisimbruini.it).

L'importo totale delle risorse impegnate nel 2021 è di euro 224.705,28 di cui al 31/12/2021 risultano pagate euro 192.725,64.

Al 31/12/2020 il GAL, dietro presentazione della Domanda di Pagamento e di garanzia fidejussoria bancaria, ha percepito l'anticipo della Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione" per un importo pari al 40% dei costi di gestione ed animazione, ossia euro 376.000,00, il cui importo richiesto è stato erogato al GAL il 03/04/2019.

Al 31/12/2021 il GAL, dietro presentazione della Domanda di Pagamento, ha percepito l'acconto della Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione" per un importo pari al 33,96% dei costi di gestione ed animazione, ossia euro 319.224,59, il cui importo richiesto è stato erogato al GAL il 17/09/2021.

Nel corso del 2021 il GAL ha emesso n. 8 elenchi di autorizzazione alle liquidazioni, a seguito delle istruttorie e revisioni positive condotte sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari privati e pubblici a valere sulla Misura 19.2.1 7.5.1, 19.2.1 7.4.1 e 19.2.1 4.1.1:

1	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	13/01/2021	PER EURO	255.592,26	Misura 19.2.1 7.5.1
2	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	22/03/2021	PER EURO	352.991,38	Misura 19.2.1 4.1.1 - Misura 19.2.1 7.5.1
3	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	07/05/2021	PER EURO	250.306,32	Misura 19.2.1 7.5.1
4	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	08/06/2021	PER EURO	16.046,06	Misura 19.2.1 4.1.1
5	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	13/08/2021	PER EURO	83.168,61	Misura 19.2.1 4.1.1
6	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	29/09/2021	PER EURO	28.979,99	Misura 19.2.1 4.1.1
7	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	29/11/2021	PER EURO	37.435,42	Misura 19.2.1 7.5.1
8	ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	13/12/2021	PER EURO	82.882,47	Misura 19.2.1 7.5.1
			TOTALE	1.107.402,51	

### 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Nel corso del 2021 le misure attivate attraverso pubblicazione di bando pubblico risultano essere:

- Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 (Bando Pubblico II Ed. 19/2021)
- Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 (Bando Pubblico II Ed. 20/2021)
- Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 (Bando Pubblico 21/2021)
- Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 (Bando Pubblico II Ed. 22/2021)

Nel corso del 2021, a causa del perdurarsi dell'emergenza sanitaria nazionale, viste le norme in materia di contenimento dei contagi da covid-19 e la limitata possibilità di divulgare il PSL 2014/2020 attraverso le ordinarie attività di animazione, quali seminari, convegni, incontri pubblici e punti informativi, il Gal ha comunque realizzato un'intensa attività di animazione sia tramite il sito istituzionale del GAL che attraverso canali social come Facebook, YouTube, comunicati stampa, pubblicazione articoli su quotidiani locali, servizi tg e free press, etc. A tal proposito sono stati organizzati degli eventi in diretta *on line* nel mese di febbraio e marzo 2021 denominati **INSIEME PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO** - **"Digi...GAL - Incontro Informativo sui Bandi Pubblici** - con lo scopo di informare sugli aspetti tecnici dei singoli bandi, nonché favorire la raccolta di domande di sostegno e divulgare le opportunità offerte dal PSL 2014/2020.

Per l'attività di animazione in presenza, nel corso del 2021 nel rispetto delle norme Covid, è stato possibile realizzare incontri presso i comuni soci in concomitanza con la pubblicazione dei bandi relativi all'attuazione della Misura 19 Sottomisura 19.2 del PSL 2014/2020, in dettaglio:

- A luglio 2021 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo ed un incontro pubblico, all'Evento "VI RASSEGNA LETTERARIA DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA TROVAUTORE" presso il comune di Fiuggi;
- ad agosto 2021 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento "62° SAGRA DEL CESANESE" presso il Comune di Serrone;
- ad agosto 2021 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento "MANIFESTAZIONE ISOLA ESTATE FONTE ANTICOLANA" presso il Comune di Fiuggi;
- a settembre 2021 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento "FIERA DELLE CIPOLLE E MADONNA DELLA LIBERA" presso il Comune di Alatri;
- a settembre 2021 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento di promozione locale presso il Comune di Acuto;
- ad ottobre 2021 il GAL ha contribuito, in qualità di partner, all'organizzazione del convegno di presentazione del Progetto Le Cone presso il Comune di Vico nel Lazio curando la realizzazione e la stampa del pieghevole informativo;
- a dicembre 2021 il GAL ha partecipato all'evento/seminario "IL DOTTORE AGRONOMO E FORESTALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ATTIVA DEI SISTEMI FORESTALI ED AMBIENTI MONTANI" presso il Comune di Alatri.

Per gli eventi suindicati è stato realizzato il materiale divulgativo ed informativo come manifesti, locandine, rassegna stampa, news su social network, e servizi filmati nel corso dei TG al fine garantire la diffusione delle informazioni del PSL 2014/2020.

Nel corso del 2021 risultano in corso relativamente alla Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione" i seguenti Avvisi:

- Avviso Pubblicon.5/2019 per la formazione di un Albo Fornitori per l'affidamento di beni e servizi per l'attuazione del Piano di Azione Locale Leader 2014-2020. L'Albo Fornitori ha validità per tutto il periodo di programmazione del PSL 2014/2020.
- Avviso Pubblico n.6/2019 per la formazione di una short list di consulenti, esperti e tecnici per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020. La Short List del GAL Ernici Simbruini ha validità per tutto il periodo di Programmazione del PSL 2014/2020.

### 5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Nel corso del 2021 il GAL ha avviato procedure di attuazione relativamente alla nomina di n.3 Istruttori delle Domande di Sostegno e n. 2 Istruttori delle Domande di Pagamento ai quali sono state affidate le istruttorie relative a più di Tipologie di Intervento-Operazione.

Al 31/12/2021 risultano concluse le seguenti istruttorie:



- Bando Pubblico n. 7/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, beneficiari pubblici:
  - n.3 Domande di Sostegno nel corso del 2020;
  - n.3 Domande di Variante per Comunicazione di ribasso di gara nel corso del 2021;
  - n. 1 Domanda di Pagamento dell’Anticipo nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 8/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, beneficiari pubblici:
  - n.12 Domande di Sostegno nel corso del 2020;
  - n.3 Domande di Variante per Comunicazione di ribasso nel corso del 2020 n. 8 nel corso del 2021;
  - n.4 Varianti di Progetto nel corso del 2021;
  - n.10 Domande di Pagamento dell’Anticipo nel corso del 2021;
  - n.1 Domande di Pagamento dell’Acconto nel corso del 2021;
  - n.1 Domande di Pagamento del Saldo nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 9/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, di sistemi agroalimentari e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”, beneficiari pubblici:
  - n.1 Domande di Sostegno nel corso del 2019 (domanda rinunciata).
- Bando Pubblico n. 10/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, beneficiari privati:
  - n.4 Domande di Sostegno nel corso del 2020 (domande non ammesse).
- Bando Pubblico n. 11/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”, beneficiari privati:
  - n.6 Domande di Sostegno nel corso del 2020.
  - n.1 Domanda di Pagamento dell’Anticipo nel corso del 2021;
  - n.1 Domande di Pagamento dell’Acconto nel corso del 2021;
  - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 12/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”, beneficiari privati:
  - n.2 Domande di Sostegno nel corso del 2020 (domande non ammesse).
- Bando Pubblico n. 14/2020, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 16.4.1 “cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, beneficiari privati:
  - n.2 Domande di Sostegno nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 17/2020, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, beneficiari pubblici:
  - n.4 Domande di Sostegno nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 18/2020, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, di sistemi agroalimentari e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”, beneficiari pubblici:
  - n.1 Domande di Sostegno nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 19/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, beneficiari privati:
  - n.4 Domande di Sostegno nel corso del 2021.



- Bando Pubblico n. 20/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”, beneficiari privati:
  - n.3 Domande di Sostegno nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 21/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 “aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”, beneficiari privati:
  - n.14 Domande di Sostegno nel corso del 2021.
- Bando Pubblico n. 22/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, beneficiari pubblici:
  - n.5 Domande di Sostegno nel corso del 2021.

Nel corso del 2021 il GAL ha emesso Provvedimenti di Concessione relativamente alla Misura 19 Sottomisura 19.2.1 19.2 “Interventi strategia Leader” relativa all’attuazione di interventi con beneficiario diverso dal GAL.

Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti di concessione emessi sino al 31/12/2021:

**BANDO PUBBLICO n. 7/2019 Mis. 19.2.1 7.4.1 (identificativo SIAN 30581) I**

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	FIM	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale	
1	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-1-27/10/2020	27/10/2020	PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI	-		1	1	€ 97.457,76	€ 97.457,76	NO				NO	€ -	€ -	€ -
2	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-2-27/10/2020	27/10/2020	COMUNE DI FILETTINO	-		1	1	€ 125.369,18	€ 125.369,18	NO				NO	€ -	€ -	€ -
3	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-3-27/10/2020	27/10/2020	COMUNEDI TRIVIGLIANO	-		1	1	€ 176.948,54	€ 176.948,54	NO				NO	€ -	€ 83.168,61	€ 83.168,61
<b>TOT. PUBBLICI 741</b>					<b>0</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>€ 399.775,48</b>	<b>€ 399.775,48</b>					<b>€ -</b>	<b>€ 83.168,61</b>	<b>€ 83.168,61</b>	

**BANDO PUBBLICO n. 8/2019 Mis. 19.2.1 7.5.1 (identificativo Sian 30664)**

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	FIM	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI al 31/12/2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale	
1	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-1-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI FILETTINO	-	-	1	1	€ 176.311,95	€ 176.311,95	NO				NO	€ -	€ -	€ -
2	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-2-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI TREVINO NEL LAZIO	-	-	1	1	€ 175.748,13	€ 175.748,13	NO				NO	€ -	€ 85.314,17	€ 85.314,17
3	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-3-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI GUARCINO	-	-	1	1	€ 178.090,40	€ 178.090,40	NO				NO	€ -	€ 84.739,67	€ 84.739,67
4	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-4-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI ACUTO	-	-	1	1	€ 180.000,00	€ 180.000,00	NO				NO	€ -	€ 70.691,35	€ 70.691,35
5	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-5-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI SERRONE	-	-	1	1	€ 174.814,86	€ 174.814,86	NO				NO	€ -	€ 83.513,41	€ 83.513,41
6	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-6-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI FUMONE	-	-	1	1	€ 179.928,57	€ 179.928,57	NO				NO	€ -	€ 118.479,60	€ 118.479,60
7	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-7-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI COLLEPARDO	-	-	1	1	€ 178.181,57	€ 178.181,57	NO				NO	€ -	€ 85.000,00	€ 85.000,00
8	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-8-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI TORRE CAJETANI	-	-	1	1	€ 177.212,40	€ 177.212,40	NO				NO	€ -	€ 82.996,20	€ 82.996,20
9	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-9-03/06/2020	03/06/2020	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIGLIO	-	-	1	1	€ 176.853,09	€ 176.853,09	NO				NO	€ -	€ 169.666,47	€ 169.666,47
10	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-10-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI FIUGGI	-	-	1	1	€ 170.758,56	€ 170.758,56	NO				NO	€ -	€ 82.310,12	€ 82.310,12
11	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-11-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI VICO NEL LAZIO	-	-	1	1	€ 180.000,00	€ 180.000,00	NO				NO	€ -	€ 87.764,08	€ 87.764,08
<b>TOT. PUBBLICI 751</b>							<b>11</b>	<b>11</b>	<b>€ 1.947.899,53</b>	<b>€ 1.947.899,53</b>					<b>€ -</b>	<b>€ 950.475,06</b>	<b>€ 950.475,06</b>	

**BANDO PUBBLICO n. 11/2019 Mis. 19.2.1 4.1.1 (identificativo SIAN 35782) I**

MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale
19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-1-25/08/2020	25/08/2020	PROMUTICO ALESSIA	1	F	-	-	€ 95.910,93	€ 57.546,56	NO				€ -	€ 28.732,78	€ 47.887,96
19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-2-25/08/2020	25/08/2020	FRATARCANGELI MARCO	1	M	-	-	€ 48.300,00	€ 28.980,00	NO				€ -	€ 28.979,99	€ 48.300,00
19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-3-25/08/2020	25/08/2020	MARLETTA TERESA	1	F	-	-	€ 20.910,98	€ 12.546,59	NO				€ -	€ -	€ -
19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-4-22/10/2020	22/10/2020	SPERA EMANUELE	1	M	-	-	€ 69.134,24	€ 30.083,69	NO				€ -	€ 16.046,06	€ 37.542,03
19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-5-15/01/2021	15/01/2021	AGRINDIALOGO COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA			1	-	€ 98.390,00	€ 39.356,00	NO				€ -	€ -	€ -
<b>TOT. PRIVATI 411</b>				<b>4</b>		<b>1</b>		<b>€ 332.646,15</b>	<b>€ 168.512,84</b>					<b>€ -</b>	<b>€ 73.758,83</b>	<b>€ 133.729,99</b>

**BANDO PUBBLICO n. 14/2020 Mis. 19.2.1 16.4.1 (identificativo SIAN 50745)**

MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale
19.2.1 16.4.1	19.2.1.16.4.1- GALES-1-19/11/2021	19/11/2021	FRATERNALI MICHELE	1	M	-	-				€ 50.782,00	€ 49.269,20	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 16.4.1	19.2.1.16.4.1- GALES-2-20/12/2021	19/11/2021	SOCIETA' AGRICOLA OLIVICOLA DEGLI ERNICI S.R.L.	-	-	1	-				€ 50.260,00	€ 50.260,00	NO	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. PRIVATI 16.4.1</b>				<b>1</b>		<b>1</b>					<b>€ 101.042,00</b>	<b>€ 99.529,20</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**BANDO PUBBLICO n. 18/2020 Mis. 19.2.1 4.4.1 (identificativo SIAN 52726)**

MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale
19.2.1 4.4.1	19.2.1.4.4.1- GALES-1/2021	23/12/2021	COMUNE DI FUMONE	-	-	1	1				€ 28.936,82	€ 28.936,82	NO	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. PUBBLICI 441</b>				<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>				<b>€ 28.936,82</b>	<b>€ 28.936,82</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**BANDO PUBBLICO n. 19/2021 Mis. 19.2.1 6.4.1 (identificativo SIAN 53222) II**

MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale
19.2.1 16.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-1-29/11/2021	29/11/2021	SOCIETA' AGRICOLA OLIVICOLA DEGLI ERNICI - S.R.L.	-	-	1	-				€ 149.981,16	€ 89.988,70	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 16.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-2-29/11/2021	29/11/2021	FATTORIA IANNARILLI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	-	-	1	-				€ 149.906,11	€ 89.943,67	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 16.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-3-23/12/2021	23/12/2021	CARDINALE ALESSIO	1	M	-	-				€ 26.880,00	€ 16.128,00	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 16.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-4-23/12/2021	23/12/2021	PILEUM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	-	-	1	-				€ 149.394,58	€ 89.636,74	NO	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. PRIVATI 641</b>				<b>1</b>		<b>3</b>					<b>€ 476.161,85</b>	<b>€ 285.697,10</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**BANDO PUBBLICO n. 20/2021 Mis. 19.2.1 4.1.4 (identificativo SIAN 53841) II**

MISUR.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale
19.2.1 4.1.4	19.2.1.4.1.4- GALES-1-17/09/2021	17/09/2021	CIRILLI MAURO	1	M	-	-				€ 28.728,00	€ 17.236,80	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 4.1.4	19.2.1.4.1.4- GALES-2-22/12/2021	22/12/2021	PAOLOTTI MARCO	1	M	-	-				€ 46.116,00	€ 27.669,60	NO	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. PRIVATI 414</b>				<b>2</b>		<b>3</b>					<b>€ 74.844,00</b>	<b>€ 44.906,40</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**BANDO PUBBLICO n. 21/2021 Mis. 19.2.1 6.2.1 (identificativo SIAN 53941) I**

MISUR.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2020	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2020	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2020	COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2021	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2021	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2021	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2021 contributo	PAGAMENTI 2021 costo totale
19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-1-29/12/2021	29/12/2021	STALFA S.R.L.	-	-	1	-				€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-2-29/12/2021	29/12/2021	FIORENZA GIUSEPPE	1	M	-	-				€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-3-29/12/2021	29/12/2021	NAFRA VALERIO	1	M	-	-				€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-4-29/12/2021	29/12/2021	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE	-	-	1	-				€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-5-29/12/2021	29/12/2021	ALVIANI ELISA	1	F	-	-				€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	€ -	€ -	€ -
19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-6-29/12/2021	29/12/2021	SOCIETA' AGRICOLA OLIVICOLA DEGLI ERNICI - S.R.L.	-	-	1	-				€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	€ -	€ -	€ -
<b>TOT. PRIVATI 621</b>				<b>3</b>		<b>3</b>					<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

## 5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31/12/2021 relativamente alle procedure di attuazione del PSL 2014/2020 non vi sono osservazioni.

Nel corso dell'anno 2021 il Gal Ernici Simbruini ha utilizzato le procedure Sian per l'assegnazione in istruttoria delle Domande di Sostegno presentate.

## 6. ESECUZIONE FINANZIARIA

### 6.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento.

La seguente tabella tiene conto del Piano finanziario post rimodulazione approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021.

Misura	anno di riferimento	Costo totale ammissibile	% sul tot.	Spesa effettuata					Numero progetti	
				totale pubblico	% sul totale di misura	FEASR	Settore pubblico nazionale	Settore privato	Anno	Dati aggregati
<b>19.1 Sostegno preparatorio</b>		<b>30.000,00</b>		<b>29.153,67</b>		<b>12.571,06</b>	<b>16.582,61</b>	<b>0,00</b>		
	2016									
	2018	29.153,67	97,18	29.153,67	97,18	12.571,06	16.582,61	0,00	1	1
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 4.1.1</b>		<b>332.646,15</b>		<b>168.512,84</b>		<b>72.662,73</b>	<b>95.850,10</b>	<b>164.133,31</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	133.729,99	0,00	73.758,83	0,00	31.804,81	41.954,02	59.971,16	3	3
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 4.1.4</b>		<b>240.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>51.744,00</b>	<b>68.256,00</b>	<b>120.000,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 4.2.1</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 4.4.1</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>12.936,00</b>	<b>17.064,00</b>	<b>0,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 6.2.1</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>129.360,00</b>	<b>170.640,00</b>	<b>0,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 6.4.1</b>		<b>600.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>129.360,00</b>	<b>170.640,00</b>	<b>300.000,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 7.4.1</b>		<b>1.037.353,85</b>		<b>641.487,16</b>		<b>276.609,26</b>	<b>364.877,90</b>	<b>395.866,69</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	83.168,61	0,00	83.168,61	0,00	35.862,30	47.306,31	0,00	2	2
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 7.5.1</b>		<b>2.369.000,00</b>		<b>2.369.000,00</b>		<b>1.021.512,80</b>	<b>1.347.487,20</b>	<b>0,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	950.475,06	0,00	950.475,06	0,00	409.844,84	540.630,21	0,00	11	11
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 16.4.1</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>43.120,00</b>	<b>56.880,00</b>	<b>0,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>M19/19.2/ 19.2.1 16.9.1</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>19.3 Progetti di cooperazione</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>19.1 Costi di gestione e animazione</b>		<b>940.000,00</b>		<b>27.678,33</b>		<b>11.934,90</b>	<b>15.743,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Intervento a) costi di gestione</b>		<b>740.000,00</b>		<b>27.678,33</b>		<b>11.934,90</b>	<b>15.743,43</b>	<b>0,00</b>		
	2016									
	2018	27.678,33	0,00	27.678,33	0,00	11.934,90	15.743,43	0,00	1	1
	2019	108.258,63	14,63	108.258,63	14,63	46.681,12	61.577,51	0,00	1	1
	2020	150.865,50	20,39	150.865,50	20,39	65.053,20	65.053,20	0,00	1	1
	2021	146.651,37	19,80	140.422,57	18,98	60.550,21	79.872,36	6.085,80	1	1
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Intervento b) costi di animazione</b>		<b>200.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	3.953,00	1,98	3.953,00	1,98	1.704,53	2.248,47	0,00	1	1
	2020	20.114,15	10,06	20.114,15	10,06	8.673,22	8.673,22	0,00	1	1
	2021	46.074,27	23,11	45.707,27	22,85	19.708,97	25.998,30	510,00	1	1
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>TOTALE</b>	<b>2018</b>	<b>56.832,00</b>		<b>56.832,00</b>		<b>24.505,96</b>	<b>32.326,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2019</b>	<b>112.211,63</b>		<b>112.211,63</b>		<b>48.385,65</b>	<b>63.825,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2020</b>	<b>170.979,65</b>		<b>170.979,65</b>		<b>73.726,43</b>	<b>97.253,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2021</b>	<b>1.506.607,67</b>		<b>1.433.954,91</b>		<b>618.321,36</b>	<b>815.633,55</b>	<b>72.652,76</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

## 6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati.

Al 31/12/2021 il GAL ha ricevuto i seguenti pagamenti dalla Regione Lazio:

DATA ACCREDITO	IMPORTO erogato	Importo della polizza prodotta dal GAL
28/06/2018	29.153,67	-
	<b>29.153,67</b>	
03/04/2019	376.000,00	376.000,00
	<b>376.000,00</b>	
17/09/2021	319.224,59	-
	<b>319.224,59</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>724.378,26</b>	

Gli interessi maturati risultano i seguenti:

TRIMESTRE	DATA ACCREDITO	IMPORTO
III Trim. 2018	30/09/2018	0,41
IV Trim. 2018	31/12/2018	0,48
I Trim. 2019	31/03/2019	0,07
II Trim. 2019	30/06/2019	31,47
III Trim. 2019	30/09/2019	59,93
IV Trim. 2019	31/12/2019	86,08
I Trim. 2020	31/03/2020	22,79
II Trim. 2020	30/06/2020	43,36
III Trim. 2020	30/09/2020	60,70
IV Trim. 2020	31/12/2020	71,25
I Trim. 2021	31/03/2021	5,96
II Trim. 2021	30/06/2021	8,84
III Trim. 2021	30/09/2021	13,42
IV Trim. 2021	31/12/2021	38,43
<b>TOTALE</b>		<b>443,19</b>

## 7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Il GAL al 31/12/2021 non ha apportato modifiche al Piano di Sviluppo Locale, tranne le modifiche al Piano finanziario come specificato al paragrafo 8.

## 8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Il GAL al 31/12/2021 ha apportato modifiche al Piano Finanziario con la **RIMODULAZIONE** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021.

Con la suddetta rimodulazione è stato possibile procedere alla pubblicazione del Bando seconda edizione a valere sulla Misura 19.2.1 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale", utilizzando le economie residue sulla:

- Mis.19.2.1 4.1.1 pari ad Euro 41.487,16 (economie da domande ammesse)
  - Mis.19.2.1 4.2.1 pari ad Euro 100.000,00 (economie per bando andato deserto)
  - Mis. 19.2.1 16.9.1 pari ad Euro 100.000,00 (economie per bando andato deserto)
- per un totale di risorse rimodulate a favore della Mis.19.2.1 7.4.1 pari ad Euro 241.487,16.

GAL Ernici Simbruini

PIANO FINANZIARIO POST RIMODULAZIONE PSL 2014/2020

Misura/Sottomisura/operazione	SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)						
	Costo totale	UE		Contributo Nazionale			Altri fondi
		1	2	FEASR 3=2*43,12%	Totale 4=(2*56,88%)	STATO 5=4*70%	
<b>19.1 Sostegno preparatorio</b>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 12.936,00	€ 17.064,00	€ 11.944,80	€ 5.119,20	€ -
<b>19.2 Interventi strategia Leader</b>							
M04 / 4.1 / 4.1.1	€ 332.646,15	€ 168.512,84	€ 72.662,73	€ 95.850,10	€ 67.095,07	€ 28.755,03	€ 164.133,31
M04 / 4.1 / 4.1.4	€ 240.000,00	€ 120.000,00	€ 51.744,00	€ 68.256,00	€ 47.779,20	€ 20.476,80	€ 120.000,00
M04 / 4.2 / 4.2.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
M04 / 4.4 / 4.4.1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 12.936,00	€ 17.064,00	€ 11.944,80	€ 5.119,20	€ -
M06 / 6.2 / 6.2.1	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 129.360,00	€ 170.640,00	€ 119.448,00	€ 51.192,00	€ -
M06 / 6.4 / 6.4.1	€ 600.000,00	€ 300.000,00	€ 129.360,00	€ 170.640,00	€ 119.448,00	€ 51.192,00	€ 300.000,00
M07 / 7.4 / 7.4.1	€ 1.037.353,85	€ 641.487,16	€ 276.609,26	€ 364.877,90	€ 255.414,53	€ 109.463,37	€ 395.866,69
M07 / 7.5 / 7.5.1	€ 2.369.000,00	€ 2.369.000,00	€ 1.021.512,80	€ 1.347.487,20	€ 943.241,04	€ 404.246,16	€ -
M16 / 16.4 / 16.4.1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 43.120,00	€ 56.880,00	€ 39.816,00	€ 17.064,00	€ -
M16 / 16.9 / 16.9.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale 19.2</b>	€ 5.009.000,00	€ 4.029.000,00	€ 1.737.304,80	€ 2.291.695,20	€ 1.604.186,64	€ 687.508,56	€ 980.000,00
<b>19.3 progetti di cooperazione</b>							
Intervento a) preparazione progetti di cooperazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Intervento b) attuazione progetti di cooperazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totale 19.3</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>19.4 Costi di gestione ed animazione</b>							
Intervento a) costi di gestione	€ 740.000,00	€ 740.000,00	€ 319.088,00	€ 420.912,00	€ 294.638,40	€ 126.273,60	€ -
Intervento b) Costi di animazione	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 86.240,00	€ 113.760,00	€ 79.632,00	€ 34.128,00	€ -
<b>Totale 19.4</b>	€ 940.000,00	€ 940.000,00	€ 405.328,00	€ 534.672,00	€ 374.270,40	€ 160.401,60	€ -
<b>Totale Piano Finanziario</b>	€ 5.979.000,00	€ 4.999.000,00	€ 2.155.568,80	€ 2.843.431,20	€ 1.990.401,84	€ 853.029,36	€ 980.000,00

Il CdA del GAL con Delibera n. 15/2021 del 03/12/2021 ha approvato una seconda proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini, approvata Assemblea soci del 28/01/2022, in corso di approvazione da parte della Regione Lazio nel mese di aprile 2022, di cui si darà contezza nella Relazione Annuale relativa all'anno 2022.

## 9. PROGETTI ESEMPLARI

Al 31/12/2021 non ha realizzato Progetti esemplari, essendo i progetti in corso di realizzazione.

Vico Nel Lazio, 25/03/2022

Firmato  
Il Presidente  
Giovanni Rondinara

Firmato  
Il Direttore Tecnico  
Sandra Tirocchi

Firmato  
Il Responsabile Amministrativo Finanziario  
Laura Ascani

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.