

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ERNICI SIMBRUINI

PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

ANNO DI RIFERIMENTO 2023

APPROVATA DAL CDA N. 2/2024 DEL 22/03/2024

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI del 11/04/2024



1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

Il territorio di competenza del GAL comprende i comuni Acuto, Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi Nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio, per una superficie complessiva di 476,56 Km², di cui il 100% ricadente in zona montana ed il 26,44% (126,01 Km²) in aree protette. Rispetto al Censimento del 2011 in base al quale il totale dei residenti nei comuni soci del GAL era di 60.444 unità, in base all'ultimo Censimento del 2021 il totale dei residenti nei comuni soci del GAL è di 58.931 unità.

Nella tabella che segue si riportano i dati definitivi della popolazione legale dei tredici comuni del GAL Ernici Simbruini derivanti dall'ultimo Censimento del 2021, i cui dati definitivi sono stati resi disponibili dall'Istat il 15 dicembre 2022, e la variazione della popolazione rispetto al Censimento 2011:

Comune	Censimento		Var %
	09/10/2011	31/12/2021	
Acuto	1.910	1.875	-1,80%
Alatri	28.609	27.860	-2,60%
Collepardo	975	891	-8,60%
Filettino	551	517	-6,20%
Fiuggi	9.645	10.120	4,90%
Fumone	2.180	1.997	-8,40%
Guarcino	1.658	1.505	-9,20%
Piglio	4.657	4.382	-5,90%
Serrone	3.069	3.016	-1,70%
Torre Cajetani	1.388	1.315	-5,30%
Trevi Nel Lazio	1.853	1.749	-5,60%
Trivigliano	1.693	1.631	-3,70%
Vico nel Lazio	2.256	2.073	-8,20%
	60.444	58.931	

Fonte: Tuttitalia.it

I Comuni dell'area d'intervento del PSL non ricadono in aree svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 art. 3, par.4.

Il 36,25% della superficie ricade nelle aree con problemi complessivi di sviluppo (Comuni di Filettino, Guarcino e Trevi Nel Lazio), il restante 63,75% alle aree rurali intermedie (Acuto, Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trivigliano e Vico Nel Lazio).

L'area del GAL sta assistendo negli ultimi anni a un fenomeno tipicamente urbano: il consumo di suolo. Lungo il perimetro dell'area (in particolare sul versante di Alatri) le superfici edificate si stanno espandendo erodendo gli spazi rurali e modificando in modo indelebile il paesaggio. I continuum insediativi travalicano spesso i confini amministrativi e interessano anche i piccoli centri contermini (ad es. Acuto rispetto ad Anagni) che vengono esposti al rischio di sprawl urbano e soffrono una notevole pressione demografica.

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

I dati ISTAT evidenziano, tanto per gli uomini quanto per le donne, una maggiore concentrazione della popolazione nella fascia di età da 30 a 54 anni. Si rileva, altresì, sul totale dell'area un'alta incidenza della popolazione femminile, di cui il 7% circa residente nelle aree con problemi complessivi di sviluppo (Guarcino, Trevi nel Lazio e Filettino). Nei

Comuni appartenenti a quest'area omogenea la percentuale della popolazione straniera residente è un poco inferiore alla media provinciale che si attesta allo 0,65%.

Se prendiamo in considerazione l'indice di vecchiaia, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Area D) detengono i valori più alti.

L'analisi del grado d'istruzione della popolazione residente nei Comuni del GAL rivela un indice crescente man mano che si passa dai Comuni più piccoli a quelli più grandi.

Nel complesso, i flussi migratori dalle aree rurali, specie quelle appartenenti ai piccoli Comuni (< 5.000 abitanti), alle città hanno contribuito a impoverire il livello sociale delle comunità di origine, che manifestano oggi un tasso d'istruzione superiore molto al di sotto della media nazionale.

Anche il tasso di occupazione, che a livello d'intera area si attesta intorno al 40%, fa registrare valori direttamente proporzionali alla dimensione dei Comuni, con Fuggi e Alatri ai primi posti e rivela altresì la preminenza dell'occupazione maschile su quella femminile.

Per quel che concerne i settori di attività il 13,52% degli occupati è impiegato nell'agricoltura (dato che si avvicina alla media provinciale pari al 13,18%), il 6,13% nell'industria e l'80,35% nei rimanenti settori. In particolare, Fuggi, con il settore alberghiero, rivela la più alta percentuale d'occupati in attività diverse dall'agricoltura e dall'industria (oltre il 94%).

La superficie agricola totale (SAT) dell'area è di 14.139,75 Ha di cui quella utilizzata (SAU) è pari a 11.209,28 Ha. Per quanto concerne il titolo di possesso spicca il valore della superficie di proprietà che si attesta al oltre il 90% del totale. Le aziende agricole ammontano complessivamente a 3.863 di cui il 53,66% con meno di 1 ettaro di superficie e lo 0,36% sono aziende agricole con oltre 1 ettaro di superficie.

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il territorio si caratterizza per la presenza di grandi estensioni montane, spesso con terreni lisciviati, superficiali e con forte inclinazione, a cui si contrappongono i fondovalle, dotati dei terreni migliori e delle migliori condizioni climatiche. Ciò inevitabilmente si ripercuote sulla distribuzione della popolazione sul territorio e sulla tipologia di sviluppo agricolo.

Ampie zone superano i 900m e si assiste a una progressiva rarefazione degli insediamenti abitati con una conseguente riduzione della densità di popolazione, una contrazione delle attività produttive e, in agricoltura, una progressiva estensivizzazione colturale, con un utilizzo foraggero-zootecnico dei terreni superficiali e in pendio e con una ampia diffusione della selvicoltura e l'utilizzo a pascolo ad altitudine più elevata.

Il territorio insiste in una delle aree con la massima biodiversità.

L'area pur non manifestando gravi situazioni emergenziali, ha caratteristiche geomorfologiche tali da creare situazioni di pericolosità per fenomeni idrogeologici che possono tradursi in situazioni di rischio. Frequenza e intensità preoccupanti ha raggiunto nel giro di alcuni anni il fenomeno degli incendi boschivi.

Di non minore importanza è la carenza periodica di approvvigionamento idrico, dovuta a una riduzione delle portate delle fonti causata dalle scarse precipitazioni invernali-primaverili.

Nell'area non vengono a oggi sfruttate fonti di energia rinnovabile. Le tipologie che potrebbero essere utilizzate sono le biomasse, l'energia solare, il fotovoltaico, biogas e biocombustibili.

La vegetazione è ricca: vasti querceti e faggete tra 900 e 1.900 m, poi una flora tipica dell'alta montagna (primule, crochi, soldanelle, genziane, canine, sassifraghe, il ribes alpino e un endemismo centro-appenninico, il semprevivo italico). Nella parte bassa dominano i boschi misti, in cui prevalgono il carpino nero, il carpino orientale, il cerro e la roverella.

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni

L'area del GAL si colloca fuori dai principali flussi della logistica. Il dato puramente quantitativo rivela che occorre percorrere in media 20 km per raggiungere il casello autostradale più vicino: in un Paese, come l'Italia, dove il trasporto su gomma di merci e persone è il più utilizzato, la distanza dalla rete autostradale costituisce un elemento di potenziale sviluppo e/o di forte penalizzazione. Si noti, peraltro, che nell'area del GAL non insiste la rete ferroviaria: le stazioni più vicine (Frosinone e Anagni) sono situate anch'esse a una distanza media di 20 km rendendo più difficoltoso il pendolarismo che pure abbiamo visto connotare l'area.

Se le infrastrutture di base (acqua ed energia elettrica) sono pressoché presenti su tutto il territorio, il forte ritardo nell'infrastrutturazione telematica, attualmente in corso di installazione, comporta ancora una notevole difficoltà di accesso ai servizi. Il servizio pubblico sanitario e quello dell'istruzione stanno subendo progressivi ridimensionamenti. Perciò nell'area è fortemente presente l'esigenza di ricostruire, intorno al presidio territoriale costituito dai Comuni, quante più possibili forme di gestione associata dei servizi semplificando così un sistema che è cresciuto in modo frammentario e confuso, con costi esponenziali a fronte di una sempre maggiore carenza di risorse.

Anche la carenza di servizi ricreativi pubblici o privati incide negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dell'area. Occasioni culturali e di svago, elementi essenziali per la vita di una comunità, perché consentono di sviluppare il senso d'appartenenza e d'identità, sono fortemente limitati nell'area del GAL in cui si segnala la carenza di strutture per la cultura, il tempo libero e lo sporta fronte di una vivacità dell'associazionismo in tali ambiti: per questo, diventa ancora più importante la presenza di sale cinematografiche e teatrali, laboratori culturali, centri ricreativi e sportivi e, in generale, spazi da dedicare alle attività collettive.

I Comuni del GAL hanno prevalentemente meno di 5.000 abitanti: tali entità amministrative, nella provincia di Frosinone, sono finora rimaste perlopiù escluse dai processi di "sviluppo digitale". Le ricerche nazionali, inoltre, difficilmente includono come target i "piccoli comuni" con conseguente gap conoscitivo sulle reali criticità che ostacolano l'avvio del processo di inclusione ed il superamento della marginalizzazione territoriale. L'osservazione della mappa del GAL mostra una situazione letteralmente a "macchia di leopardo" per quel che concerne la diffusione dell'ADLS e la totale assenza della banda larga.

1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione

Nel corso del 2023 non si sono registrate variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, se non l'emanazione a livello regionale dei seguenti documenti pertinenti con le misure del PSL del GAL Ernici Simbruini:

- DETERMINAZIONE G02878 del 03/03/2023 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Termine ultimo per la presentazione delle proposte di rimodulazioni del Piano Finanziario dei PSL.

1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL

Con DETERMINAZIONE G06773 del 26/05/2022: "PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura 19. Proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura 19.2. e 19.4." è stata prevista tra l'altro la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio 19.2.1 non oltre il 31 dicembre 2023, prevedendo nel contempo una proroga per il termine delle operazioni 19.4.1 al 30 aprile 2024.

Nel corso del 2023 con l'emanazione della DETERMINAZIONE G02878 del 03/03/2023: "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 35. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Termine ultimo per la presentazione delle proposte di rimodulazioni del Piano Finanziario dei PSL" è stato stabilito il 30 aprile 2023 quale termine ultimo per la presentazione delle eventuali rimodulazioni dei Piani Finanziari da parte dei GAL e, fermo restando quanto disposto dalla citata determinazione n. G06773 del 26/05/2022, è stato stabilito il 5 maggio 2023 quale termine ultimo per la emissione degli atti di concessione a favore dei beneficiari dei bandi adottati dai GAL.

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.

2.1 Assemblea dei soci

Nel corso del 2023 ci sono state modifiche nell'assetto associativo del GAL, derivante dai nuovi ingressi e conferme di adesione approvati dall'Assemblea soci del 15/09/2023 e del 27/09/2023 per la nuova Programmazione Leader 2023/2027, che risulta composto dai seguenti soggetti pubblici e privati:

1. Comune di Acuto
2. Comune di Alatri
3. Comune di Collepardo
4. Comune di Filettino
5. Comune di Fiuggi
6. Comune di Fumone
7. Comune di Guarcino
8. Comune di Piglio
9. Comune di Serrone
10. Comune di Torre Cajetani

11. *Comune di Trevi Nel Lazio*
12. *Comune di Trivigliano*
13. *Comune di Vico Nel Lazio*
14. *Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini*
15. *XII Comunità Montana dei Monti Ernici di Veroli*
16. *Banca Popolare del Cassinate*
17. *Banca Popolare del Frusinate*
18. *FEDERALBERGHI FIUGGI (ex A.F.A.T. Associazione Fiuggi Alberghi & Turismo)*
19. *AGCI LAZIO Associazione Generale Cooperative Italiane*
20. *ANOLF Associazione Nazionale Oltre le Frontiere di Frosinone*
21. *ANTEAS Associazione Nazionale Tutte le Eta' Attive per la Solidarietà - Frosinone*
22. *ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale*
23. *AS.POL. Associazione Produttori Olio del Lazio*
24. *Associazione Made in Antica Terra di Lavoro*
25. *Associazione Volontariato L'Alveare*
26. *Comitato Comfiuggi*
27. *Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale Cooperativa Sociale Onlus*
28. *Consorzio Per Lo Sviluppo Guarcino Campocatino*
29. *CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO*
30. *ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA "STRADA DEL VINO CESANESE"*
31. *Associazione Pro Loco di Fiuggi*
32. *Associazione Pro Loco Vico Nel Lazio*
33. *CONFAGRICOLTURA FROSINONE*
34. *CONFIMPRESEITALIA Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese*
35. *SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio CISL Frosinone*
36. *U.A.C. UNIONE Artigiani Ciociari*
37. *UGC Unione Generale Coltivatori CISL Prov. Frosinone*
38. *UGL – Unione Generale del Lavoro*
39. *UST Unione Sindacale Territoriale CISL*
40. *COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE*
41. *Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Frosinone*
42. *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone*
43. *Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone*
44. *I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI" FIUGGI*
45. *ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI ANGELONI"*
46. *GLOBAL WORK S.R.L.*
47. *Società Olivicola degli Ernici Srl*
48. *OUTFIT S.R.L.*
49. *SANA Srl*
50. *COMUNE DI FERENTINO*
51. *COMUNE DI PALIANO*
52. *COMUNE DI ANAGNI*
53. *ASSOCIAZIONE LIBERI PRODUTTORI AGRICOLI LAZIO - TERRA VIVA LAZIO*
54. *ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT AICS*
55. *UNIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO*
56. *CONSORZIO DI TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VINO CESANESE DEL PIGLIO*
57. *COPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI*
58. *ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COLLEPARDO*
59. *ERZINIO 3 S.R.L.*
60. *ALPHA SRL- HOTEL DELLE TERME*
61. *SOCIETÀ AGRICOLA ALETRIUM SRL*

Su un totale di n.61 soci la compagine sociale che aderisce alla nuova Strategia di Sviluppo Locale SSL 2023-2027 è composta da 39 soci.

2.2 Consiglio di Amministrazione

Nel corso del 2023 si sono verificate variazioni nella composizione del Consiglio d'Amministrazione. L'Assemblea soci del 27 settembre 2023 ha provveduto, come da statuto, alla rielezione del Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78), di cui uno pubblico, il quale risulta così composto:

1. *Sig. Giovanni Rondinara - Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale Coop.sociale Onlus*
2. *Sig. Achille Bellucci - XII Comunità Montana dei Monti Ernici di Veroli*
3. *Dott. Carlo Galuppi - UST Unione Sindacale Territoriale CISL*
4. *Prof. Antonio Marino Russo - Banca Popolare del Cassinate*
5. *Avv. Antonio Filippo Catalano - Banca Popolare del Frusinate*

Nel corso della stessa seduta, essendo presenti tutti i consiglieri eletti, l'Assemblea ha proceduto regolarmente alla convocazione del nuovo CdA, per la nomina del Presidente e del Vicepresidente, senza attendere la prima riunione utile del nuovo CdA.

I consiglieri hanno provveduto alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, nelle persone di:

1. *Giovanni Rondinara - Presidente del CdA*
2. *Achille Bellucci - Vicepresidente del CdA*

2.3 Organi istituzionali

Nel corso del 2023 non si sono verificate variazioni nella composizione del Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei Soci del GAL il 6 giugno 2017 ed il 29/06/2017, rieletto dall'Assemblea soci del 29/06/2020, costituito da Dottori commercialisti (n.3 membri effettivi e n.2 membri supplenti), tutti abilitati all'attività di revisione, che risulta così composto:

1. *Dott.ssa Paola Carnevale - Presidente*
2. *Dott. Ilario Moschetta - Sindaco Effettivo*
3. *Dott. Diego Paniccia - Sindaco effettivo*
4. *Dott.ssa Cinzia Sabene - componente supplente*
5. *Dott.ssa Flora Cicerone - componente supplente*

2.4 Struttura operativa

Nel corso del 2023 non si sono verificate variazioni nella composizione alla struttura operativa del GAL Ernici Simbruini che risulta così composta:

1. Sandra Tirocchi - Direttore Tecnico
3. Di Stefano Stefania - Responsabile Amministrativo e Finanziario
4. Federica Tomei - Segretaria

Istruttori delle domande di sostegno e pagamento.

Premesso che la nomina degli istruttori avviene dopo aver preso visione dei curricula dei candidati iscritti l'Albo dei Consulenti del GAL Ernici Simbruini costituito a seguito dell'Avviso Pubblico n. 6/2019 "Avviso Pubblico per la formazione di una short list di consulenti, esperti e tecnici per l'attuazione del Piano Di Sviluppo Locale 2014/2020" e dopo un attento esame dei titoli e delle esperienze professionali maturate dai candidati stessi nell'attuazione dei PSL, sono stati individuati ed incaricati i sottoelencati professionisti per le istruttorie amministrative delle domande presentate a seguito di pubblicazione dei Bandi Pubblici.

Con Determinazione del GAL Ernici Simbruini n 3/2023 del 21/02/2023 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi:

1. *Ing. Liburdi Luca*, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di ulteriori Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali", approvato

con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020, quale integrazione del contratto in essere.

Al 31/12/2023 risultano ancora vigenti gli incarichi degli istruttori nominati nel corso del 2019, del 2021 e del 2022 per adempimenti istruttori di competenza (proroghe, varianti, etc.) connessi alle Domande di Sostegno istruite e precisamente:

1. *Ing. Bianchi Francesco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2019 del 10/09/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.7/2019 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019, beneficiari pubblici;
2. *Geom. Palladinelli Fabio*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2019 del 10/09/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 7/2019 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019, beneficiari pubblici;
3. *Dott. For Pirazzi Diego*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 22/2019 del 17/12/2019, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.11/2019 Mis.19.2.1 4.1.1 “*Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08646 del 25/06/2019, beneficiari privati;
1. *Dott. For. Pirazzi Diego*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 1/2021 del 22/01/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 14/2020 Mis.19.2.1 16.4.1 “*Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G09995 del 31/08/2020, beneficiari privati;
2. *Ing. Bianchi Francesco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2021 del 03/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 17/2020 Mis.19.2.1 7.5.1 “*Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala*” approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019, beneficiari pubblici;
3. *Geom. Palladinelli Fabio*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2021 del 03/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 17/2020 Mis.19.2.1 7.5.1 “*Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala*” approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019, beneficiari pubblici;
4. *Geom. Palladinelli Fabio*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2021 del 03/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 18/2020 Mis.19.2.1 4.4.1 “*Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico*” approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019, beneficiari pubblici;
5. *Dott. For. Pirazzi Diego*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo

- amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 19/2021 Mis.19.2.1 6.4.1 “*Diversificazione delle attività agricole*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 1/2021 del 21/01/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13772 del 19/11/2020, beneficiari privati;
6. *Dott. Agr. Cinelli Marco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 20/2021 Mis.19.2.1 4.1.4 “*Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08654 del 25/06/2019, beneficiari privati.
 7. *Dott. For. Pirazzi Diego*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 12/2021 del 21/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020, beneficiari privati;
 8. *Dott. Agr. Cinelli Marco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 12/2021 del 21/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020, beneficiari privati;
 9. *Geom. Palladinelli Fabio*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 12/2021 del 21/05/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020, beneficiari privati;
 10. *Ing. Bianchi Francesco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 22/2021 del 05/08/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 22/2021 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/06/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019, beneficiari privati;
 11. *Geom. Palladinelli Fabio*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 22/2021 del 05/08/2021, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo del controllo amministrativo delle altre pratiche di competenza (proroghe, varianti, etc.) connesse alle Domande di Sostegno istruite ed ammesse a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 22/2021 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/06/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019, beneficiari privati;

Al 31/12/2023 risultano ancora vigenti gli incarichi degli istruttori delle Domande di Pagamento nominati nel corso del 2020 e precisamente:

1. *Ing. Quadrini Gianluca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2020 del 15/12/2020 quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento presentate dai beneficiari pubblici ammessi a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.8/2019 Mis.19.2.1 7.5.1 “*Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019;

2. *Ing. Quadrini Gianluca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2020 del 15/12/2020, quale Istruttore (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento presentate dai beneficiari pubblici a valere sul Bando Pubblico n.7/2019 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019;
3. *Perito Agr. Giordano Salvatore*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 17/2020 del 15/12/2020, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate dai beneficiari privati ammessi a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n.11/2019 Mis.19.2.1 4.1.1 “*Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08646 del 25/06/2019;
4. *Dott. Agr. Cinelli Marco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 6/2022 del 21/02/2022, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 14/2020 Mis.19.2.1 16.4.1 “*Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G09995 del 31/08/2020;
5. *Perito Agr. Giordano Salvatore*, , incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 14/2022 del 15/06/2022, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 14/2020 Mis.19.2.1 16.4.1 “*Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G09995 del 31/08/2020;
6. *Ing. Quadrini Gianluca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2022 del 18/07/2022, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento presentate dai beneficiari pubblici ammessi a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 17/2020 Mis.19.2.1 7.5.1 “*Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019, quale integrazione dell’Incarico conferito con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2020 del 15/12/2020;
7. *Ing. Quadrini Gianluca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2022 del 18/07/2022 quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate dai beneficiari pubblici ammessi a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 18/2020 Mis.19.2.1 4.4.1 “*Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019, quale integrazione dell’Incarico conferito con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2020 del 15/12/2020;
8. *Dott. Agr. Cinelli Marco*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 6/2022 del 21/02/2022 quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 19/2021 Mis.19.2.1 6.4.1 “*Diversificazione delle attività agricole*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 1/2021 del 21/01/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13772 del 19/11/2020.
9. *Perito Agr. Giordano Salvatore*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2022 del 07/03/2022 quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 19/2021 Mis.19.2.1 6.4.1 “*Diversificazione delle attività agricole*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 1/2021 del 21/01/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13772 del 19/11/2020.
10. *Perito Agr. Giordano Salvatore*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 8/2022 del 07/03/2022, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det.

CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020, come integrato con n. 14/2022 del 15/06/2022;

11. *Ing. Liburdi Luca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 14/2022 del 15/06/2022, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo di parte delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 21/2021 Mis.19.2.1 6.2.1 “*Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020;
12. *Dott. For. Pirazzi Diego*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 7/2022 del 21/02/2022, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) presentate da beneficiari privati a valere sul Bando Pubblico n. 20/2021 Mis.19.2.1 19.2.1 4.1.4 “*Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08654 del 25/06/2019;
13. *Ing. Quadrini Gianluca*, incaricato con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2022 del 18/07/2022, quale Istruttore per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento (RP, Responsabile del Procedimento) per lo svolgimento del controllo amministrativo delle Domande di Pagamento presentate dai beneficiari pubblici ammessi a finanziamento a valere sul Bando Pubblico n. 22/2021 Mis.19.2.1 7.4.1 “*Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale*”, approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/06/2021, il cui schema di bando è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019, quale integrazione dell'Incarico conferito con Det. del GAL Ernici Simbruini n. 18/2020 del 15/12/2020.

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA/sottomisura/operazione	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.1 Sostegno preparatorio	1				1	1	12.571,06	29.153,67
19.2 Interventi strategia Leader							1.770.989,21	4.107.117,82
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.1.1		3	1			4	67.252,65	155.966,25
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.1.4		2				2	19.363,64	44.906,40
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.2.1							-	-
M19 / 19.2 / 19.2.1 4.4.1			1			1	12.375,70	28.700,61
M19 / 19.2 / 19.2.1 6.2.1		8	4			12	258.720,00	600.000,00
M19 / 19.2 / 19.2.1 6.4.1		-	3			3	115.722,37	268.372,83
M19 / 19.2 / 19.2.1 7.4.1			5			5	255.522,66	592.585,01
M19 / 19.2 / 19.2.1 7.5.1			14			14	999.115,29	2.317.057,72
M19 / 19.2 / 19.2.1 16.4.1		1	1			2	42.916,90	99.529,00
M19 / 19.2 / 19.2.1 16.9.1								
19.3 Progetti di cooperazione	-	-	-	-	-	-	-	-
19.4 Costi di gestione ed animazione	1				1	1	371.510,42	861.573,32
Intervento a) costi di gestione							319.088,00	740.000,00
Intervento b) Costi di animazione							52.422,42	121.573,32

Nella tabella sono riportate le spese relative alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” - Tipologia Operazione 19.1.1. “Sostegno preparatorio” relative alla preparazione della strategia di sviluppo locale, ossia spese per le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate, spese per le attività amministrative sostenute nel corso della fase di preparazione del PSL (costi operativi e per il personale), spese per la progettazione del PSL 2014/2020 affidata tramite Avviso Pubblico di Selezione n.1/2016 del 18/02/2016. Tali

spese sono state ammesse a finanziamento pubblico da parte della Regione Lazio con Provvedimento di Concessione degli aiuti n.19.1-19.12.2017-4 del 19/12/2017 e risultano sostenute e rendicontate nel corso del 2018.

Al 31/12/2023 risultano essere impegnate e rendicontate le spese sostenute successivamente alla presentazione del PSL 2014/2020, quindi dal mese di giugno 2016, relative alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed animazione” - Tipologia Operazione 19.4.1. “Costi di gestione ed animazione”, ossia quelle relative alla gestione tecnico amministrativa del GAL e quelle di funzionamento della struttura operativa GAL (collaborazioni occasionali tecnico-amministrativo, stipendi alla struttura operativa del GAL, gettoni di presenza del CdA, compenso Collegio revisori, rimborsi spese, utenze telefoniche, utenze energia elettrica, spese per servizio idrico, canone di affitto della sede operativa, spese di cancelleria, spese per pulizia ufficio, spese per hardware e software ecc.). Tali spese sono state ammesse a finanziamento pubblico da parte della Regione Lazio con Provvedimento di Concessione degli aiuti n.19.4.1.12-11-2018.2 del 12/11/2018.

Al 31/12/2023, avendo attivato tutte le misure attraverso la pubblicazione di bandi pubblici, risultano impegni per Provvedimenti di Concessione emessi dal GAL relativamente alla:

- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 7.5.1. “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” nei confronti di beneficiari pubblici;
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” nei confronti di beneficiari pubblici;
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.1. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 4.4.1. “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” nei confronti di beneficiario pubblico.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 16.4.1. “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 6.4.1. “Diversificazione delle attività agricole” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 4.1.4. “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari” nei confronti di beneficiari privati.
- Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.2 “Interventi strategia Leader” - Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1. “Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” nei confronti di beneficiari privati.

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA/sottomisura/operazione	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.1.1		2		1*	2
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.1.4		2			2
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.2.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 4.4.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 6.2.1		5		3	8
M19/ 19.2/ 19.2.1 6.4.1		0**			0
M19/ 19.2/ 19.2.1 7.4.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 7.5.1					
M19/ 19.2/ 19.2.1 16.4.1		1			1
M19/ 19.2/ 19.2.1 16.9.1					

Nella tabella è indicato il numero dei beneficiari Persone fisiche distinti per genere e per età.

* Rispetto all'anno 2022 il numero dei beneficiari è passato da 2 a 1 in quanto è stata presentata rinuncia volontaria al finanziamento

** Rispetto all'anno 2022 il numero dei beneficiari passato da 1 a 0 in quanto è stata presentata rinuncia volontaria al finanziamento

3.3 Attuazione progetti cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica (000 di euro)			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale
19.3 Progetti di cooperazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Il GAL Ernici Simbruini allo stato attuale non ha ritenuto opportuno predisporre un'idea progettuale di cooperazione, riservandosi di valutare iniziative analoghe in futuro.

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Misura 19 Sottomisura 19.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.1.1 "Sostegno preparatorio"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	0,00

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023: la misura in oggetto non ha subito modifiche negli importi.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI			
	AMMISSIBILE	Importo	Impegni		Pagamenti	
			Importo	%	Importo	%
2018	29.153,67	29.153,67	97,18	29.153,67	97,18	
2019	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	
Totale	29.153,67	29.153,67	97,18	29.153,67	97,18	

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.1 / 19.1.1	Spesa pubblica totale	29.153,67	29.153,67	30.000,00	97,18
19 / 19.1 / 19.1.1	Numero di beneficiari	1	1	1	100

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.1 / 19.1.1	Numero di azioni sovvenzionate	1	1	1	100

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Il GAL Ernici Simbruini ha proceduto alla richiesta del contributo pubblico delle spese sostenute per la progettazione della strategia di sviluppo locale (Mis.19.1 Sostegno preparatorio) partecipando al Bando regionale di cui all' Allegato 1 della Determinazione n. G09592 del 10/07/2017.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
320.789,10	156.655,79	67.549,98	89.105,81	164.133,31

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.1 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 210.000,00 è passato ad euro 168.512,84 in quanto le economie da bando di euro 41.487,16 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 7.4.1.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.2 e n.3.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.4 il contributo pubblico pari ad euro 168.512,84 è passato ad euro 156.655,79 in quanto le economie da atto di decadenza a seguito di rinuncia di euro 11.857,05 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	234.256,15	129.156,84	82,45	0,00	0,00	
2021	98.390,00	39.356,00	25,12	73.758,83	47,08	
2022	-20.910,98	-12.546,59	-8,01	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	63.932,51	40,81	
Totale	311.735,17	155.966,25	99,56	137.691,34	87,89	

Nel 2022 è registrato un atto di decadenza per rinuncia volontaria al contributo.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.1	Spesa pubblica totale	92.665,29	121.645,28	156.655,79	59,15
19.2.1 4.1.1	Investimenti totali	186.558,54	234.858,54	320.789,10	58,16
19.2.1 4.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti	0	4	4	0,00

Valore obiettivo aggiornato in conformità al Piano finanziario post rimodulazione.

Emessi nel corso dell'anno 2020 n.4 Provvedimenti di Concessione.

Emessi nel corso dell'anno 2021 n.1 Provvedimento di Concessione.

Nel corso dell'anno 2022 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione, ma 1 atto di decadenza.

Nel corso dell'anno 2023 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Al 31/12/2023 risultano in tutto n.4 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Al 31/12/2023 si hanno n.3 progetti conclusi/realizzati e liquidati.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento	186.558,54	234.858,54	4	2,00

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 11/2019 24/09/2019	6 € 385.568,59	6 € 211.341,16	6	I elenco 27/07/2020	3 € 165.121,91	3 € 99.073,15	I elenco 27/07/2020
				II elenco 21/09/2020	1 € 69.134,24	1 € 30.083,69	II elenco 21/09/2020
				III elenco 20/11/2020	1 € 98.390,00	1 € 39.356,00	III elenco 20/11/2020
TO TALE I/II/III ELENCO					5 € 332.646,15	5 € 168.512,84	
Numero totale Provvedimenti di Concessione per la Misura al netto di n.1 atto di decadenza per rinuncia volontaria al contributo					4	4	
Importi ammessi aggiornati a seguito di n.1 atto di decadenza per rinuncia volontaria al contributo					€ 311.735,17	€ 155.966,25	

*E' indicato il Costo Totale richiesto al netto dell'IIVA a carico dei beneficiari

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 11/2019 (identificativo Sian 35782):** “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019, il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08646 del 25/06/2019 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 22/11/2019. Al 31/12/2020 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa.

Dei 6 progetti presentati:

- n. 3 sono stati da subito ammessi a finanziamento con il I Elenco di ammissibilità.
 - n.1 è stato dapprima “AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all'art. 7 del bando il richiedente si è avvalso della possibilità di soddisfare la cantierabilità del progetto entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della documentazione inerente la cantierabilità e della sua verifica istruttoria il progetto è stato ammesso a finanziamento con il III Elenco di ammissibilità.
 - n.1 è stato ammesso a finanziamento con il II Elenco di ammissibilità;
 - n.1 progetto è risultato non ammissibile a finanziamento con specificazione delle relative motivazioni.
- Nel corso del 2022 è stata emessa n.1 Determinazione di decadenza totale per rinuncia al contributo di € 12.546,59.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
--------------	---------------------	-----------------	------------------------	--------------------

74.844,00	44.906,40	19.363,64	25.542,76	29.937,60
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.1.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.2 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 120.000,00 è passato ad euro 44.906,40 (importo ammesso con i Provvedimenti di Concessione) in quanto le economie da bando di euro 75.093,60 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.3 e n.4.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni	Pagamenti		
			Importo	%	
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	74.844,00	44.906,40	100,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13.834,80	30,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	74.844,00	44.906,40	100,00	13.834,80	30,81

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.4	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	44.906,40	0,00
19.2.1 4.1.4	Investimenti totali	0,00	0,00	74.844,00	0,00
19.2.1 4.1.4	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti	0	2	4	0,00

Emessi nel corso dell'anno 2021 n.2 Provvedimenti di Concessione.

Nel corso dell'anno 2022 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Nel corso dell'anno 2023 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Al 31/12/2023 risultano in tutto n.2 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Valore realizzato nell'anno 2023 pari ad euro 0,00 in quanto al 31/12/2023 non si hanno progetti conclusi/realizzati e liquidati in quanto gli stessi sono in corso di ultimazione.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.1.4	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento	0,00	0,00	4	0,00
19.2.1 4.1.4	Posti di lavoro creati	0	0	0	0

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore
-------------------------	------------	---------------------------	---------------------------------	------------------	-----------------------------

		riferimento			obiettivo
19.2.1 4.1.4	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 12/2019 24/09/2019	2 € 38.776,50	2 € 23.265,90	2	07/08/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	07/08/2020
n. 20/2021 11/02/2021	3 € 89.340,24	3 € 53.604,14	3	I elenco 10/08/2021	1 € 28.728,00	1 € 17.236,80	I elenco 10/08/2021
				II elenco 14/12/2021	1 € 46.116,00	1 € 27.669,60	II elenco 14/12/2021
TOTALE I/II ELENCO					2 € 74.844,00	2 € 44.906,40	
Numero totale Provvedimenti di Concessione per la Misura					2	2	
Importi ammessi					€ 74.844,00	€ 44.906,40	

*E' indicato il Costo Totale richiesto al netto dell'IVA a carico dei beneficiari

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 12/2019 (identificativo Sian 35883):** “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/19 del 13/06/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08654 del 25/06/2019 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 22/11/2019. L'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2020. Le n.2 domande presentate ricevibili sono risultate non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni.
- **BANDO PUBBLICO N. 20/2021 (identificativo Sian 53841):** “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G08654 del 25/06/2019 - Beneficiari Privati. Per lo stanziamento, a copertura del nuovo bando 19.2.1 - 4.1.4 sono utilizzate le economie generate dal precedente bando n. 12/2019 identificativo SIAN 35883. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 29/03/2021 è stato prorogato al 19/04/2021 dal CdA con Delibera 6/2021 del 25/03/2021. L'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2021. Dei 3 progetti presentati:
 - n. 1 è stato da subito ammesso a finanziamento con il I Elenco di ammissibilità.
 - n.1 è stato dapprima “AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all'art. 7 del bando il richiedente si è avvalso della possibilità di soddisfare la cantierabilità del progetto entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della documentazione inerente la cantierabilità e della sua verifica istruttoria il progetto è stato ammesso a finanziamento con il II Elenco di ammissibilità.
 - n.1 progetto è risultato non ammissibile a finanziamento con specificazione delle relative motivazioni.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.1 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 100.000,00 è stato rimodulato a favore della Mis.19.2.1 7.4.1, essendo il bando relativo alla misura andato deserto.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.2, n.3 e n.4.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Spesa pubblica totale				
19.2.1 4.2.1	Investimenti totali				
19.2.1 4.2.1	Numero di azioni/operazioni che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Numero di operazioni sovvenzionate				
19.2.1 4.2.1	Posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 16/2020 28/09/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	0	26/01/2021	0 € 0,00	0 € 0,00	26/01/2021

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 16/2020 (identificativo Sian 51181):** “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G09994 del 31/08/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 22/11/2020. Alla data di chiusura del bando non risultano domande di sostegno presentate. Alla data del 26/01/2021 è stata pubblicata sul sito del GAL una comunicazione di bando andato deserto.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, di sistemi agroalimentari e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
28.700,61	28.700,61	12.375,70	16.324,91	0,00

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.1, n.2 e n.3.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.4 il contributo pubblico pari ad euro 30.000,00 è passato ad euro 28.700,61 in quanto le economie da bando e post variante ribasso di euro 1.299,39 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28.700,61	28.700,61	100,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	28.700,61	28.700,61	100,00	0,00	0,00

Valore Impegni aggiornato con importi ammessi post ribasso di gara.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.4.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	28.700,61	0,00
19.2.1 4.4.1	Investimenti totali	0,00	0,00	28.700,61	0,00
19.2.1 4.4.1	Numero di azioni/operazioni che hanno fruito di un sostegno del PSL	0,00	1	5	0,00
19.2.1 4.4.1	Superfici totali in ettari	0,00	0,00	5 ettari	0,00

Valore obiettivo aggiornato in conformità al Piano finanziario post rimodulazione.

Emesso nel corso dell'anno 2021 n.1 Provvedimento di Concessione.

Nel corso dell'anno 2022 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Nel corso dell'anno 2023 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Al 31/12/2023 risulta in tutto n.1 Provvedimento di Concessione per la misura in oggetto.

Valore realizzato nell'anno 2023 pari ad euro 0,00 in quanto al 31/12/2023 non si hanno progetti conclusi/realizzati e liquidati in quanto l'unico progetto presentato è in corso di ultimazione.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.4.1	Numero di operazioni sovvenzionate	0,00	0,00	5	0,00
19.2.1 4.4.1	Posti di lavoro creati	0,00	0,00	1	0,00

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 9/2019 01/07/2019	1 € 30.000,00	1 € 30.000,00	1	21/09/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	21/09/2020
n. 18/2020 14/12/2020	1 € 30.000,00	1 € 30.000,00	1	14/12/2021	1 € 28.936,82	1 € 28.936,82	14/12/2021
Numero totale Provvedimenti di Concessione per la Misura					1	1	
Importi ammessi aggiornati a seguito di ribasso di gara					€ 28.700,61	€ 28.700,61	

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 9/2019 (identificativo Sian 32001):** “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 3/19 del 26/04/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 27/09/2019. L’istruttoria della Domanda di Sostegno presentata e ricevibile risulta conclusa al 31/12/2020. La domanda presentata ricevibile e ammissibile a finanziamento con riserva è risultata successivamente non ammissibile a finanziamento a seguito di rinuncia per motivazioni tecniche legate alla cantierabilità, come da elenco di non ammissibilità del 21/09/2020.
- **BANDO PUBBLICO N. 18/2020:** “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020 e il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07022 del 24/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Per lo stanziamento, a copertura del nuovo bando 19.2.1 - 4.4.1 sono utilizzate le economie generate dal precedente bando n. 9/2019 identificativo SIAN 32001. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 02/02/2021 è stato prorogato al 01/03/2021 dal CdA con Delibera n. 1/2021 del 21/01/2021 ed ulteriormente prorogato al 15/03/2021 dal CdA con Delibera n. 3/2021 del 25/02/2021. L’istruttoria della Domanda di Sostegno presentata e ricevibile risulta conclusa al 31/12/2021. Il progetto presentato:
- è stato dapprima “AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all’art. 9 del bando il richiedente si è avvalso della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della progettazione esecutiva immediatamente cantierabile ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e della sua verifica istruttoria il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’Elenco finale.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
600.000,00	600.000,00	258.720,00	341.280,00	0,00

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.1.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.2 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 300.000,00 è passato ad euro 500.000,00 grazie alle risorse rimodulate a favore della misura.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.3 il contributo pubblico pari ad euro 500.000,00 è passato ad euro 550.000,00 grazie alle risorse rimodulate a favore della misura.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.4 il contributo pubblico pari ad euro 550.000,00 è passato ad euro 600.000,00 grazie alle risorse rimodulate a favore della misura.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA		REALIZZAZIONI		
	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
		Importo	Importo	%	Importo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300.000,00	300.000,00	50,00	0,00	0,00
2022	200.000,00	200.000,00	33,33	175.000,00	29,17
2023	100.000,00	100.000,00	16,67	270.000,00	45,00
Totale	600.000,00	600.000,00	100,00	445.000,00	74,17

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.2.1	Spesa pubblica totale	200.000,00	200.000,00	600.000,00	33,33
19.2.1 6.2.1	Investimenti totali	200.000,00	200.000,00	600.000,00	33,33
19.2.1 6.2.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	2	12	8	25,00

Valore obiettivo aggiornato in conformità al Piano finanziario post rimodulazione.

Emessi nel corso dell'anno 2021 n.6 Provvedimenti di Concessione.

Emessi nel corso dell'anno 2022 n.4 Provvedimenti di Concessione.

Emessi nel corso dell'anno 2023 n.2 Provvedimenti di Concessione.

Al 31/12/2023 risultano in tutto n.12 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Al 31/12/2023 si hanno n.4 progetti conclusi/realizzati e liquidati.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.2.1	Posti di lavoro creati	4	4	8	50,00

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 21/2021 10/11/2021	14 € 700.000,00	14 € 700.000,00	14	15/12/2021	6 € 300.000,00	6 € 300.000,00	15/12/2021
				SCORRIMENTO GRADUATORIA N.1	4 € 200.000,00	4 € 200.000,00	19/04/2022
				SCORRIMENTO GRADUATORIA N.2	1 € 50.000,00	1 € 50.000,00	23/01/2023
				SCORRIMENTO GRADUATORIA N.3	1 € 50.000,00	1 € 50.000,00	02/05/2023
TO TALE AMMISSIBILI E FINANZIABILI					12 € 600.000,00	12 € 600.000,00	
Numero totale Provvedimenti di Concessione per la Misura					12	12	
Importi ammessi					€ 600.000,00	€ 600.000,00	

N.1 Domanda di Sostegno è stata ammessa in "Lista di perfezionamento" approvata dal CdA con Delibera n.7/2021 del 29/04/2021 e inclusa nel "Secondo Elenco delle domande di sostegno presentate" perfezionate entro le ore 23:59 del 06/05/2021.

Al 31/12/2023 per il Bando n.21/2021 come da GRADUATORIA approvata dal CDA con Delibera n. 14/2021 del 12/11/2021 risulta n.1 domanda "AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI" per un contributo totale di euro 50.000,00.

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 21/2021 (identificativo Sian 53941):** “Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/2021 del 10/02/2021 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13773 del 19/11/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 29/03/2021 è stato prorogato al 19/04/2021 dal CdA con Delibera n. 6/2021 del 25/03/2021. L’istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2021.

Il Cda con Delibera n. 16/2021 del 07/12/2021 ha approvato la seguente GRADUATORIA:

- “GRADUATORIA: 1) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E FINANZIABILI; 2) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI”

Al punto 1) risultano n. 6 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO E FINANZIABILI per un premio totale di euro 300.000,00;

Al punto 2) risultano n. 7 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI per un premio totale di euro 350.000,00;

- “ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO” essendo una domanda non ammissibile a seguito di RINUNCIA.

Il Cda con Delibera n. 5/2022 del 13/04/2022 ha approvato:

- Lo “SCORRIMENTO N.1 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DELIBERA N.16/2021 del 07/12/2021” a seguito di Rimodulazione Finanziaria n.2, grazie al quale sono state finanziate ulteriori n.4 domande ammissibili in ordine di GRADUATORIA approvata dal CdA con Delibera n.16/2021 del 07/12/2021.

Il Cda con Delibera n. 1/2023 del 20/01/2023 ha approvato:

- Lo “SCORRIMENTO N.2 DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DELIBERA N.16/2021 del 07/12/2021” a seguito di Rimodulazione Finanziaria n.3, grazie al quale è stata finanziata ulteriore n.1 domanda ammissibile in ordine di GRADUATORIA approvata dal CdA con Delibera n.16/2021 del 07/12/2021.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
476.161,85	285.697,10	123.192,59	162.504,51	190.464,75

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.1.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.2 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 300.000,00 è passato ad euro 285.697,10 (importo ammesso con i Provvedimenti di Concessione) in quanto le economie da bando di euro 14.302,90 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.3 e n.4.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474.168,06	284.500,83	99,58	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	152.621,02	53,42	
2023	-26.880,00	-16.128,00	-5,65	0,00	0,00	
Totale	447.288,06	268.372,83	93,94	152.621,02	53,42	

Nel 2023 è registrato un atto di decadenza per rinuncia volontaria al contributo.

Valore Impegni aggiornato con importi ammessi post variante progettuale.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.4.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	285.697,10	0,00
19.2.1 6.4.1	Investimenti totali	0,00	0,00	476.161,85	0,00
19.2.1 6.4.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	0	3	8	0,00

Emessi nel corso dell'anno 2021 n.4 Provvedimenti di Concessione.

Nel corso dell'anno 2022 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Nel corso dell'anno 2023 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione, ma n.1 atto di decadenza.

Al 31/12/2023 risultano in tutto n.3 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Valore realizzato nell'anno 2023 pari ad euro 0,00 in quanto al 31/12/2023 non si hanno progetti conclusi/realizzati e liquidati in quanto gli stessi sono in corso di ultimazione.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.4.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	8	0
19.2.1 6.4.1	Posti di lavoro creati	0	0	1	0

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 6.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 10/2019	4	4	4	I elenco 19/06/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	I elenco 19/06/2020
01/07/2019	€ 330.540,37	€ 198.324,21		II elenco 17/07/2020	0 € 0,00	0 € 0,00	II elenco 17/07/2020
n. 19/2021	4	4	4	I elenco 16/11/2021	2 € 299.887,27	2 € 179.932,36	I elenco 16/11/2021
22/10/2021	€ 476.257,44	€ 285.754,46		II elenco 14/12/2021	2 € 176.274,58	2 € 105.764,74	II elenco 14/12/2021
TOTALE III ELENCO					4 € 476.161,85	4 € 285.697,10	
Numero totale Provvedimenti di Concessione per la Misura al netto di n.1 atto di decadenza per rinuncia volontaria al contributo					3	3	
Importi ammessi aggiornati a seguito di Varianti progettuali e di n.1 atto di decadenza per rinuncia volontaria al contributo					€ 447.288,06	€ 268.372,83	

*E' indicato il Costo Totale richiesto al netto dell'IIVA a carico dei beneficiari

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 10/2019 (identificativo Sian 32004): “Diversificazione delle attività agricole”** Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 3/19 del 26/04/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G07789 del 07/06/2019 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 16/10/2019. L'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2020. Le domande presentate ricevibili sono risultate non ammissibili, come da elenchi di non ammissibilità del 19/06/2020 e del 17/07/2020, con specificate le relative motivazioni.

- **BANDO PUBBLICO N. 19/2021 (identificativo Sian 53222): “Diversificazione delle attività agricole”** Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 1/2021 del 21/01/2021 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G13772 del 19/11/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 15/03/2021 è stato prorogato al 19/04/2021 dal CdA con Delibera n. 4/2021 del 11/03/2021. L’istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2021. Dei 4 progetti presentati:
 - n. 2 progetti sono inclusi nel “PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”;
 - n. 2 progetti sono inclusi nel “SECONDO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”.
- Nel corso del 2023 è stata emessa n.1 Determinazione di decadenza totale per rinuncia al contributo di € 16.128,00.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.203.732,68	609.781,14	262.937,63	346.843,51	593.951,54

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.1 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 400.000,00 è passato ad euro 641.487,16 grazie alle risorse rimodulate a favore della misura.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.2 il contributo pubblico pari ad euro 641.487,16 è passato ad euro 609.781,14 in quanto le economie da Varianti per ribasso d’asta di euro 31.706,02 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.3 e n.4.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	359.231,01	359.231,01	58,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	83.168,61	13,64	
2022	233.354,00	233.354,00	38,27	217.575,83	35,68	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	592.585,01	592.585,01	97,18	300.744,44	49,32	

Valore Impegni aggiornato con importi ammessi post ribasso di gara e post variante progettuale.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo

19.2.1 7.4.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	609.781,14	0,00
19.2.1 7.4.1	Investimenti totali	0,00	0,00	1.203.732,68	0,00
19.2.1 7.4.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	2	5	8	25,00

Emessi nel corso dell'anno 2021 n.3 Provvedimenti di Concessione.

Emessi nel corso dell'anno 2022 n.2 Provvedimenti di Concessione.

Nel corso dell'anno 2023 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Al 31/12/2023 risultano in tutto n.5 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Valore realizzato nell'anno 2023 pari ad euro 0,00 in quanto al 31/12/2023 non si hanno progetti conclusi/realizzati e liquidati in quanto gli stessi sono in corso di ultimazione.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.4.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di nuovi servizi ed infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL	0,00	0,00	50%	0,00
19.2.1 7.4.1	Posti di lavoro creati	0	0	4	0,00

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 7/2019 03/06/2019	3 € 407.168,85	3 € 407.168,85	3	12/10/2020	3 € 399.775,48	3 € 399.775,48	12/10/2020
n. 22/2021 18/06/2021	5 € 550.000,00	5 € 550.000,00	5	16/11/2021	2 € 236.487,94	2 € 236.487,94	16/11/2021
Numero totale Provvedimenti di Concessione per la Misura					5	5	
Importi ammessi aggiornati a seguito di di ribasso di gara e di Varianti progettuali					€ 592.585,01	€ 592.585,01	

Per il bando n.22/2021 come da GRADUATORIA approvata dlla CDA con Delibera n. 14/2021 del 12/11/2021 risultano inoltre n.3 domande "AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIBILI PER CARENZA DI FONDI" per un contributo totale di euro 306.848,68.

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 7/2019 (identificativo Sian 30581):** "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale" Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 06/09/2019. l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2020.

Dei 3 progetti presentati:

- n. 3 sono risultati dapprima “AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all’art. 9 del bando i Comuni si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della progettazione esecutiva immediatamente cantierabile ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, e della sua verifica istruttoria n.3 progetti sono stati ammessi a finanziamento in graduatoria finale.

– **BANDO PUBBLICO N. 22/2021 (identificativo Sian 58161):** “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2021 del 14/06/2021 e il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06770 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 23/07/2021. L’Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2021. Le risorse finanziarie messe a bando derivano dalle risorse residue della misura di euro 224,52 e dalle risorse residue di altre misure che sono state rimodulate a favore della stessa, pari ad euro 241.487,16, per un totale di euro 241.711,68.

Il Cda con Delibera n. 14/2021 del 12/11/2021 ha approvato la seguente GRADUATORIA:

- GRADUATORIA: 1) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI; 2) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI

Al punto 1) risultano n. 2 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI per un contributo totale di euro 239.629,26. Conformemente all’art. 9 del bando i beneficiari pubblici si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità. Nel corso dei primi mesi del 2022 gli stessi hanno soddisfatto il suddetto requisito e sono stati emessi i Provvedimenti di Concessione.

Al punto 2) risultano n. 3 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI per un contributo totale di euro 306.848,68. Per tali beneficiari sarà richiesta, ai sensi dell’art.9 del bando, la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità a seguito di eventuale rimodulazione di risorse che si dovessero rendere disponibili.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
2.282.156,44	2.282.156,44	984.065,86	1.298.090,58	0,00

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.1 e n.2.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.3 il contributo pubblico pari ad euro 2.369.000,00 è passato ad euro 2.319.000,00 in quanto le economie da Varianti per ribasso d’asta di euro 50.000,00 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.4 il contributo pubblico pari ad euro 2.319.000,00 è passato ad euro 2.282.156,44 in quanto le economie da Varianti per ribasso d’asta e da domande di pagamento del saldo di euro 36.843,56 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1.830.234,71	1.830.234,71	80,20	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	950.475,06	41,65	
2022	486.823,01	486.823,01	21,33	655.457,30	28,72	
2023	0,00	0,00	0,00	483.948,67	21,21	
Totale	2.317.057,72	2.317.057,72	101,53	2.089.881,03	91,57	

Valore Impegni aggiornato con importi ammessi post ribasso di gara e post variante progettuale.

L'importo degli IMPEGNI è più alto rispetto al contributo pubblico del Piano Finanziario in quanto comprensivo di economie post domande di saldo rimodulate a favore di altre misure.

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.5.1	Spesa pubblica totale	625.700,84	1.913.744,49	2.282.156,44	27,42
19.2.1 7.5.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL	0	14	15	0,00

Valore obiettivo aggiornato in conformità al Piano finanziario post rimodulazione.

Emessi al nel corso dell'anno 2021 n.11 Provvedimenti di Concessione

Emessi nel corso dell'anno 2022 n.3 Provvedimenti di Concessione.

Nel corso dell'anno 2023 non sono stati emessi Provvedimenti di Concessione.

Al 31/12/2023 risultano in tutto n.14 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Al 31/12/2023 risultano in totale n.12 progetti conclusi/ realizzati e liquidati.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.5.1	Posti di lavoro creati	0	0	7	0,00
19.2.1 7.5.1	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	625.700,84	1.913.744,49	50%	14,00

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 7.5.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 8/2019 03/06/2019	12 € 2.191.288,10	12 € 2.191.288,10	12	18/05/2020	11 € 1.947.899,53	11 € 1.947.899,53	18/05/2020
n. 17/2020 14/12/2020	4 € 720.000,00	4 € 720.000,00	4	25/10/2021	3 € 536.837,52	3 € 536.837,52	25/10/2021
Numero totale Provvedimenti di Concessione per la Misura					14	14	
Importi ammessi aggiornati a seguito di di ribasso di gara e di Varianti progettuali					€ 2.317.057,72	€ 2.317.057,72	

Per il bando n.17/2020 come da GRADUATORIA approvata dlla CDA con Delibera n. 13/2021 del 22/10/2021 risulta inoltre n.1 domanda "AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILE PER CARENZA DI FONDI" per un contributo totale di euro 179.760,00

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 8/2019 (identificativo Sian 30664):** “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 2/19 del 15/03/2019, il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 12/07/2019. L’Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2020.

Dei 12 progetti presentati:

- n. 12 sono risultati dapprima “AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA” in quanto conformemente all’art. 9 del bando i Comuni si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva. Successivamente, a seguito di presentazione della progettazione esecutiva immediatamente cantierabile ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e della sua verifica istruttoria n.11 progetti sono stati ammessi a finanziamento in graduatoria finale;
- n.1 progetto è risultato non ammissibile a finanziamento a seguito di rinuncia per motivazioni tecniche legate alla cantierabilità.

- **BANDO PUBBLICO N. 17/2020 (identificativo Sian 52725):** “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 10/2020 del 11/12/2020, il cui schema è conforme a quello già validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06783 del 20/05/2019 - Beneficiari Pubblici. Per lo stanziamento, a copertura del nuovo bando 19.2.1 - 7.5.1 sono utilizzate le economie generate dal precedente bando n. 8/2019 identificativo SIAN 30664.

Il Cda con Delibera n. 13/2021 del 22/10/2021 ha approvato la seguente GRADUATORIA:

- GRADUATORIA: 1) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI; 2) DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILI PER CARENZA DI FONDI

Al punto 1) risultano n. 3 progetti AMMESSI A FINANZIAMENTO CON RISERVA E FINANZIABILI per un contributo totale di euro 536.837,52. Conformemente all’art. 9 del bando i beneficiari pubblici si sono avvalsi della possibilità di presentare la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità. Nel corso del mese di gennaio 2022 gli stessi hanno soddisfatto il suddetto requisito e sono stati emessi i Provvedimenti di Concessione.

Al punto 2) risulta n. 1 progetto AMMESSO A FINANZIAMENTO CON RISERVA E NON FINANZIABILE PER CARENZA DI FONDI per un contributo totale di euro 179.760,00. Per tale beneficiario sarà richiesta, ai sensi dell’art.9 del bando, la progettazione esecutiva immediatamente cantierabile, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito del GAL della Delibera del GAL Ernici Simbruini di ammissibilità al finanziamento con riserva e finanziabilità a seguito di eventuale rimodulazione di risorse che si dovessero rendere disponibili.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
101.042,00	99.529,20	42.916,99	56.612,21	1.512,80

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.1.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.2 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 100.000,00 è passato ad euro 99.529,20 (importo ammesso con i Provvedimenti di Concessione) in quanto le economie da bando di euro 470,80 sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.3 e n.4.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo	Importo	%	Importo
Anni						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	101.042,00	99.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	101.042,00	99.529,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.4.1	Spesa pubblica totale	0,00	0,00	99.529,20	0,00
19.2.1 16.4.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate	0	2	2	0,00

Emessi al 31/12/2023 n.2 Provvedimenti di Concessione.

Al 31/12/2023 risultano in tutto n.2 Provvedimenti di Concessione per la misura in oggetto.

Valore realizzato nell’anno 2023 pari ad euro 0,00 in quanto al 31/12/2023 non si hanno progetti conclusi/realizzati e liquidati in quanto gli stessi sono in corso di ultimazione.

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.4.1	Numero di operazioni finanziate	0	2	2	0,00
19.2.1 16.4.1	Posti di lavoro creati	0	0	1	0,00

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)*	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 14/2020	2	2	2	I elenco 16/11/2021	1 € 50.782,00	1 € 49.269,20	I elenco 16/11/2021
28/09/2020	€ 115.198,00	€ 111.358,80		I elenco 14/12/2021	1 € 50.260,00	1 € 50.260,00	I elenco 14/12/2021

*E' indicato il Costo Totale richiesto al netto dell'IIVA a carico dei beneficiari

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 14/2020 (identificativo Sian 50745):** “Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 16.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G009995 del 31/08/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno del 17/11/2020 è stato prorogato al 04/12/2020 dal CdA con Delibera n. 9/2020 del 16/11/2020. L'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate e ricevibili risulta conclusa al 31/12/2021. Dei 2 progetti presentati:
 - n. 1 progetto è incluso nel “PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”;
 - n. 1 progetto è incluso nel “SECONDO ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 16.9.1 “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.1 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 100.000,00 è stato rimodulato a favore della Mis.19.2.1 7.4.1, essendo il bando relativo alla misura andato deserto.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.2, n.3 e n.4.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo	Importo	%	Importo	%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.9.1	Spesa pubblica totale				
19.2.1 16.9.1	Numero di azioni di cooperazione finanziate				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.9.1	Numero di operazioni finanziate				
19.2.1 16.9.1	Posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 16.9.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
n. 15/2020	0	0	0	-	0	0	-
28/09/2020	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **BANDO PUBBLICO N. 15/2020 (identificativo Sian 50746):** “Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per comunità e/o educazione ambientale/alimentare” Mis.19/Sott.19.2/Tipologia Intervento-Operazione 19.2.1 16.9.1 - Approvato con Det. CDA GAL Ernici Simbruini n. 4/2020 del 15/06/2020 e il cui schema è validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G009996 del 31/08/2020 - Beneficiari Pubblici e Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 17/11/2020, prorogato al 04/12/2020 dal

CdA con Delibera n. 9/2020 del 16/11/2020. Alla data di chiusura del bando non risultano domande di sostegno presentate. Alla data del 26/01/2021 è stata pubblicata sul sito del GAL una comunicazione di bando andato deserto.

Misura 19 Sottomisura 19.4 Tipologia di Intervento-Operazione 19.4.1 “Costi di gestione ed animazione”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
861.573,32	861.573,32	371.510,42	490.062,90	0,00

Piano finanziario post rimodulazione n.4 approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.1.

A seguito di rimodulazione finanziaria n.2 il contributo pubblico iniziale pari ad euro 940.000,00 è passato ad euro 861.573,32 in quanto parte delle risorse (euro 78.426,68) destinate all'Intervento b) Costi di animazione, non utilizzate a causa dell'impossibilità di svolgere eventi ed altre attività in presenza in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid -19, sono state rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1.

La misura non ha subito variazioni con la rimodulazione finanziaria n.3 e n.4.

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2023

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	49.436,25	49.436,25	5,74	27.678,33	3,21
2019	132.741,51	132.741,51	15,41	112.211,63	13,02
2020	211.766,44	211.766,44	24,58	170.979,65	19,85
2021	224.705,28	224.705,28	26,08	192.725,64	22,37
2022	84.807,36	84.807,36	9,84	183.345,59	21,28
2023	158.116,48	158.116,48	18,35	144.507,10	16,77
Totale	861.573,32	861.573,32	100,00	831.447,94	96,50

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2023

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.4 / 19.4.1	Spesa pubblica totale	158.116,48	861.573,32	861.573,32	18,35
19 / 19.4 / 19.4.1	Numero di beneficiari	1	1	1	100

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.4 / 19.4.1	Numero di azioni sovvenzionate	0,31	1,10	2	15,73

4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2023

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero domande presentate	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
1/2016 18/02/2016	38	38	01/04/2016	5	13/04/2016
2/2018 07/09/2018	4	2	27/11/2018	1	17/12/2018
3/2018 07/09/2018	3	3	27/11/2018	1	17/12/2018
4/2018 07/09/2018	10	10	27/11/2018	1	17/12/2018
5/2019 04/04/2019	26	26	31/12/2023	26	31/12/2023
6/2019 04/04/2019	69	69	31/12/2023	69	31/12/2023
13/2019 06/12/2019	8	3	03/03/2020	2	26/06/2020
23/2022 12/01/2022	4	4	07/02/2022	0	04/03/2022
24/2022 08/03/2022	3	3	12/04/2022	2	09/05/2022

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **1/2016:** Avviso pubblico di selezione per la “Progettazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Ernici Simbruini - PSR REGIONE LAZIO 2014-2020 – Mis.19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, approvato dal CdA con Delibera n.2/16 del 15/02/2016, con il quale è stato individuato un gruppo di lavoro composto da due soggetti individuati dall’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/2006, ai quali è stato affidato l’Incarico n.1-Esperto senior e l’Incarico n.2-Esperto junior.
- **2/2018:** Bando per la formazione della graduatoria del Direttore Tecnico, approvato dal CdA con Delibera n.3/18 del 07/08/2018.
- **3/2018:** Bando per la formazione della graduatoria del Responsabile Amministrativo e Finanziario, approvato dal CdA con Delibera n.3/18 del 07/08/2018.
- **4/2018:** Bando per la formazione della graduatoria del Segretario, approvato dal CdA con Delibera n.3/18 del 07/08/2018.
- **5/2019:** Avviso Pubblico per la formazione di un Albo Fornitori per l’affidamento di beni e servizi per l’attuazione del Piano di Azione Locale Leader 2014-2020, approvato dal CdA con Delibera n.2/19 del 15/03/2019. L’Albo Fornitori ha validità per tutto il periodo di programmazione del PSL 2014/2020. L’iscrizione all’Albo è possibile in ogni momento dell’anno senza alcuna scadenza. Al fine di una corretta gestione l’aggiornamento dell’Albo Fornitori avviene con cadenza semestrale, provvedendo alla pubblicazione dello stesso presso la sede operativa e sul sito internet.
- **6/2019:** Avviso Pubblico per la formazione di una *short list* di consulenti, esperti e tecnici per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020, approvato dal CdA con Delibera n.2/19 del 15/03/2019. La Short List del GAL Ernici Simbruini ha validità per tutto il periodo di Programmazione del PSL 2014/2020. L’iscrizione alla *short list* è possibile in ogni momento dell’anno senza alcuna scadenza. Al fine di una corretta gestione l’aggiornamento della *short list* avviene con cadenza semestrale, provvedendo alla pubblicazione della stessa presso la sede operativa e sul sito internet.
- **13/2019:** Avviso Pubblico per la selezione di animatori del GAL Ernici Simbruini, approvato dal CdA con Delibera n.9/19 del 31/10/2019. Al 31/12/2020 il procedimento di selezione risulta concluso.
- **23/2022:** Bando per la formazione della graduatoria del Responsabile Amministrativo e Finanziario, approvato dal CdA con Delibera n. 1/2022 del 10/01/2022.
- **24/2022:** Bando per la formazione della graduatoria del Responsabile Amministrativo e Finanziario, approvato dal CdA con Delibera n. 3/2022 del 03/03/2022.

5. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

Al 31/12/2023 risultano essere sostenute le spese relative alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed animazione” - Tipologia Operazione 19.4.1. “Costi di gestione ed animazione”, ossia quelle relative alla gestione tecnico amministrativa del GAL e quelle di funzionamento della struttura operativa GAL (gli emolumenti per il personale della struttura del GAL, i versamenti dei contributi INPS e delle ritenute fiscali previste dalla normativa, i compensi agli istruttori incaricati dell’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento presentate in risposta ai bandi riferiti agli interventi della Misura 19.2 del PSL 2014/2020, i compensi ai professionisti incaricati della consulenza contabile, amministrativa, fiscale, del lavoro, i compensi per l’incarico da R.S.P.P., gli onorari al Collegio dei Revisori, i gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, i costi per le utenze, Tassa Rifiuti (TARI) canone di affitto della sede operativa, le spese per i materiali di cancelleria e di consumo, le spese per l’acquisto delle attrezzature di ufficio ed informatiche, spese per la pulizia della sede operativa) nonché risulta essere sostenuto il costo annuale della fidejussione bancaria ed alcuni costi per attività di animazione (acquisto punto informativo e comunicazione, stampa di locandine, manifesti e brochure) nell’ambito di eventi all’interno del territorio del GAL.

L’importo totale delle risorse impegnate nel 2023 è di euro 158.116,48, mentre risultano pagamenti per euro 144.507,10 relativi anche a spese impegnate precedentemente e liquidate nel corso del 2023.

Al 31/12/2020 il GAL, dietro presentazione della Domanda di Pagamento e di garanzia fideiussoria bancaria, ha percepito l’anticipo della Misura 19.4 “Costi di gestione ed animazione” per un importo pari al 40% dei costi di gestione ed animazione, ossia euro 376.000,00, il cui importo richiesto è stato erogato al GAL il 03/04/2019.

Al 31/12/2021 il GAL, dietro presentazione della Domanda di Pagamento, ha percepito l’acconto della Misura 19.4 “Costi di gestione ed animazione” per un importo pari al 33,96% dei costi di gestione ed animazione, ossia euro 319.224,59, il cui importo richiesto è stato erogato al GAL il 17/09/2021.

Nel corso del 2023 il GAL ha emesso i seguenti elenchi di autorizzazione alle liquidazioni, a seguito delle istruttorie e revisioni positive condotte sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari privati e pubblici a valere sulle Misure della 19.2.1 del PSL:

ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	16/02/2023	PER EURO	175.000,00	Misura 19.2.1 6.2.1	
ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	03/04/2023	PER EURO	260.029,10	Misura 19.2.1 7.5.1	Misura 19.2.1 7.4.1
ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	11/07/2023	PER EURO	125.782,82	Misura 19.2.1 6.2.1	Misura 19.2.1 7.5.1
ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	10/11/2023	PER EURO	122.869,76	Misura 19.2.1 6.2.1	Misura 19.2.1 7.5.1
ELENCO AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL	10/11/2023	PER EURO	134.199,50	Misura 19.2.1 7.5.1	
		TOTALE	817.881,18		

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Nel corso del 2023 non risultano attivate misure attraverso pubblicazione di bando pubblico, essendo il relativo adempimento soddisfatto al 31/12/2021.

Per l’attività di animazione nel corso del 2023 sono stati realizzati incontri presso i comuni soci in occasione dei quali è stato possibile promuovere la Strategia di Sviluppo Locale e divulgare informazioni sul PSL e sui risultati conseguiti, in dettaglio:

- a febbraio 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all’evento “COMPETIZIONE CROSS COUNTRY NAZIONALE A TORRE CAJETANI” presso il comune di Torre Cajetani;
- a giugno 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, comunicazione e stampa di locandine, manifesti e brochure, all’evento FIUGGI EXPO’ “UNIVERSO ARTE E ... NON SOLO” SECONDA EDIZIONE presso il comune di Fiuggi;
- a giugno 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, comunicazione e stampa di locandine e manifesti, all’evento “SAPERI & SAPORI” presso il comune di Colleparado;
- ad agosto 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, comunicazione e stampa di manifesti e brochure, all’evento "45esima SAGRA DELLE FETTUCCINE" presso il comune di Colleparado;
- ad agosto 2023 il GAL ha partecipato, attraverso acquisto di servizi di comunicazione (presenza su catalogo, banner e proiezioni video), alla mostra "IL CORPO E L'IDEA: LA TESTA ANATOMICA DI FILIPPO BALBI " presso il comune di Colleparado;
- ad agosto 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, comunicazione e stampa manifesti, locandine e brochure all’evento "PALIO DEL PECORARO" presso il comune di Torre Cajetani;

- ad agosto 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento "65ª SAGRA DEL CESANESE" presso il Comune di Serrone;
- ad agosto 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento "GIORNATE MEDIEVALI" presso il Comune di Fumone;
- a settembre 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento "FIERA DELLE CIPOLLE E MADONNA DELLA LIBERA" presso il Comune di Alatri;
- a settembre 2023 il GAL ha partecipato, attraverso un punto informativo, all'evento "49ª SAGRA DELL'UVA" presso il Comune di Piglio;

Per gli eventi suindicati è stato realizzato il materiale divulgativo ed informativo come manifesti, locandine, brochure, dvd al fine garantire la diffusione delle informazioni del PSL 2014/2020.

Nel corso del 2023 risultano in corso relativamente alla Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione" i seguenti Avvisi:

- Avviso Pubblico n.5/2019 per la formazione di un Albo Fornitori per l'affidamento di beni e servizi per l'attuazione del Piano di Azione Locale Leader 2014-2020. L'Albo Fornitori ha validità per tutto il periodo di programmazione del PSL 2014/2020.
- Avviso Pubblico n.6/2019 per la formazione di una short list di consulenti, esperti e tecnici per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020. La Short List del GAL Ernici Simbruini ha validità per tutto il periodo di Programmazione del PSL 2014/2020.

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Nel corso del 2023 il GAL ha avviato procedure di attuazione relativamente alla nomina di n.1 Istruttore di parte delle Domande di Pagamento relative alla Tipologia di Intervento-Operazione 6.2.1, mentre sono in corso gli incarichi precedenti degli Istruttori delle Domande di Sostegno per gli adempimenti connessi alle istruttorie già effettuate e degli Istruttori delle Domande di Pagamento per le altre Tipologie di Intervento-Operazione.

Al 31/12/2023 risultano concluse dal GAL le seguenti istruttorie:

- Bando Pubblico n. 7/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale", beneficiari pubblici:
 - n.3 Domande di Sostegno nel corso del 2020;
 - n.3 Domande di Variante per Comunicazione di ribasso di gara nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Pagamento dell'Anticipo nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Variante progettuale nel corso del 2022;
 - n.2 Domande di Pagamento dell'Anticipo nel corso del 2022;
 - n.2 Domande di Pagamento dell'Acconto nel corso del 2022;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 8/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala", beneficiari pubblici:
 - n.12 Domande di Sostegno nel corso del 2020;
 - n.3 Domande di Variante per Comunicazione di ribasso nel corso del 2020;
 - n.8 Domande di Variante per Comunicazione di ribasso nel corso del 2021;
 - n.4 Varianti di Progetto nel corso del 2021;
 - n.10 Domande di Pagamento dell'Anticipo nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Pagamento dell'Acconto nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2021;
 - n.3 Varianti di Progetto nel corso del 2022;
 - n.3 Domande di Pagamento dell'Acconto nel corso del 2022;
 - n.9 Domande di Pagamento del Saldo nel corso del 2022;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.

- Bando Pubblico n. 9/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, di sistemi agroalimentari e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”, beneficiari pubblici:
 - n.1 Domanda di Sostegno nel corso del 2019 (domanda rinunciata).
- Bando Pubblico n. 10/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, beneficiari privati:
 - n.4 Domande di Sostegno nel corso del 2020 (domande non ammesse).
- Bando Pubblico n. 11/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”, beneficiari privati:
 - n.6 Domande di Sostegno nel corso del 2020.
 - n.1 Domanda di Pagamento dell’Anticipo nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Pagamento dell’Acconto nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2022;
 - n.1 Variante di Progetto nel corso del 2023;
 - n.2 Domande di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 12/2019, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”, beneficiari privati:
 - n.2 Domande di Sostegno nel corso del 2020 (domande non ammesse).
- Bando Pubblico n. 14/2020, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 16.4.1 “cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, beneficiari privati:
 - n.2 Domande di Sostegno nel corso del 2021;
 - n.1 Domanda di Pagamento nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 17/2020, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, beneficiari pubblici:
 - n.4 Domande di Sostegno nel corso del 2021;
 - n.3 Domande di Variante per Comunicazione di ribasso nel corso del 2022;
 - n.2 Varianti di Progetto nel corso del 2023;
 - n.2 Domande di Pagamento dell’Anticipo nel corso del 2023;
 - n.1 Domanda di Pagamento dell’Acconto nel corso del 2023;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 18/2020, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, di sistemi agroalimentari e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”, beneficiari pubblici:
 - n.1 Domande di Sostegno nel corso del 2021.
 - n.1 Domanda di Variante per Comunicazione di ribasso nel corso del 2023;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 19/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, beneficiari privati:
 - n.4 Domande di Sostegno nel corso del 2021;
 - n.2 Domande di Pagamento dell’Anticipo nel corso del 2022;
 - n.1 Domanda di Pagamento dell’Acconto nel corso del 2022.
 - n.2 Varianti di Progetto nel corso del 2023;
 - n.2 Domande di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 20/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.4 “Investimenti nelle singole aziende agricole per approvvigionamento/utilizzazione di fonti energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”, beneficiari privati:

- n.3 Domande di Sostegno nel corso del 2021;
- n.1 Domanda di Pagamento dell'Anticipo nel corso del 2022;
- n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 21/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali", beneficiari privati:
 - n.14 Domande di Sostegno nel corso del 2021;
 - n.10 Domande di Pagamento dell'Acconto nel corso del 2022;
 - n.1 Domanda di Pagamento dell'Acconto nel corso del 2023;
 - n.10 Domande di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.
- Bando Pubblico n. 22/2021, Misura 19 Sottomisura 19.2.1 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale", beneficiari pubblici:
 - n.5 Domande di Sostegno nel corso del 2021;
 - n.2 Domande di Variante per Comunicazione di ribasso nel corso del 2022;
 - n.2 Domande di Pagamento dell'Anticipo nel corso del 2022;
 - n.2 Varianti di Progetto nel corso del 2023;
 - n.1 Domanda di Pagamento del Saldo nel corso del 2023.

Nel corso del 2023 il GAL ha emesso n.2 Provvedimenti di Concessione relativamente alla Tipologia Operazione 19.2.1 6.2.1.

Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti di concessione emessi sino al 31/12/2023:

BANDO PUBBLICO n. 8/2019 Mis. 19.2.1 7.5.1 (identificativo Sian 30664) I EDIZIONE

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contributo	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contributo	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contributo
1	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-1-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI FILETINO	-	-	1	1	€ 165.843,45	€ 165.843,45	NO	-	€ -	saldo	€ 163.279,00	-	€ -
2	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-2-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI TREVÌ NEL LAZIO	-	-	1	1	€ 169.595,68	€ 169.595,68	NO	anticipo	€ 85.314,17	acconto	€ 64.321,47	saldo	€ 19.960,04
3	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-3-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI GUARCINO	-	-	1	1	€ 169.165,33	€ 169.165,33	NO	anticipo	€ 84.739,67	-	€ -	saldo	€ 80.782,82
4	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-4-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI ACUTO	-	-	1	1	€ 141.382,70	€ 141.382,70	NO	anticipo	€ 70.691,35	saldo	€ 70.149,09	-	€ -
5	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-5-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI SERRONE	-	-	1	1	€ 167.026,83	€ 167.026,83	NO	anticipo	€ 83.513,41	-	€ -	saldo	€ 72.869,76
6	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-6-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI FUMONE	-	-	1	1	€ 162.088,36	€ 162.088,36	NO	anticipo acconto	€ 118.479,60	saldo	€ 36.339,37	-	€ -
7	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-7-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI COLLEPARDO	-	-	1	1	€ 175.570,61	€ 175.570,61	NO	anticipo	€ 85.000,00	acconto saldo	€ 87.837,56	-	€ -
8	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-8-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI TORRE CAJETANI	-	-	1	1	€ 165.992,40	€ 165.992,40	NO	anticipo	€ 82.996,20	acconto saldo	€ 73.976,94	-	€ -
9	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-9-03/06/2020	03/06/2020	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIGLIO	-	-	1	1	€ 173.418,96	€ 173.418,96	NO	anticipo saldo	€ 169.666,47	saldo	€ -	-	€ -
10	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-10-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI FIUGGI	-	-	1	1	€ 164.620,24	€ 164.620,24	NO	anticipo	€ 82.310,12	saldo	€ 75.155,78	-	€ -
11	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-11-03/06/2020	03/06/2020	COMUNE DI VICO NEL LAZIO	-	-	1	1	€ 175.530,15	€ 175.530,15	NO	anticipo	€ 87.764,08	saldo	€ 84.398,09	-	€ -
TOT. PUBBLICI 751					0		11	11	€ 1.830.234,71	€ 1.830.234,71			€ 950.475,06		€ 655.457,30		€ 173.612,62

BANDO PUBBLICO n. 17/2020 Mis. 19.2.1 7.5.1 (identificativo Sian 52725) II EDIZIONE

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contribuito	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contribuito	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contribuito
1	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-12-17/02/2022	17/02/2022	PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI	-	-	1	1	€ 179.082,93	€ 179.082,93	NO	-	€ -	-	€ -	anticipo	€ 89.619,09
2	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-13-17/02/2022	17/02/2022	COMUNEDI TRIVIGLIANO	-	-	1	1	€ 173.034,93	€ 173.034,93	NO	-	€ -	-	€ -	anticipo	€ 86.517,46
3	19.2.1 7.5.1	19.2.1.7.5.1- GALES-14-17/02/2022	17/02/2022	COMUNTA'MONTANA XII MONTI ERNICI	-	-	1	1	€ 134.705,15	€ 134.705,15	NO	-	€ -	-	€ -	saldo	€ 134.199,50
TOT. PUBBLICI 751					0		3	3	€ 486.823,01	€ 486.823,01			€ -		€ -		€ 310.336,05

BANDO PUBBLICO n. 7/2019 Mis. 19.2.1 7.4.1 (identificativo SIAN 30581) I EDIZIONE

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contribuito	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contribuito	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contribuito
1	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-1-27/10/2020	27/10/2020	PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI	-		1	1	€ 94.199,91	€ 94.199,91	NO	-	€ -	anticipo	€ 47.099,55	-	€ -
2	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-2-27/10/2020	27/10/2020	COMUNE DI FILETTINO	-		1	1	€ 98.693,88	€ 98.693,88	NO	-	€ -	anticipo	€ 53.766,17	-	€ -
3	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-3-27/10/2020	27/10/2020	COMUNEDI TRIVIGLIANO	-		1	1	€ 166.337,22	€ 166.337,22	NO	anticipo	€ 83.168,61	-	€ -	-	€ -
TOT. PUBBLICI 741					0		3	3	€ 359.231,01	€ 359.231,01			€ 83.168,61		€ 100.865,72		€ -

BANDO PUBBLICO n. 22/2021 Mis. 19.2.1 7.4.1 (identificativo SIAN 58161) II EDIZIONE

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contribuito	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contribuito	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contribuito
1	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-4-17/02/2022	17/02/2022	COMUNE DI ACUTO	-	-	1	1	€ 113.607,34	€ 113.607,34	NO	-	€ -	anticipo	€ 56.835,38	-	€ -
2	19.2.1 7.4.1	19.2.1.7.4.1- GALES-5-17/02/2022	29/03/2022	COMUNE DI GUARCINO	-	-	1	1	€ 119.746,66	€ 119.746,66	NO	-	€ -	anticipo	€ 59.874,34	-	€ -
TOT. PUBBLICI 741					0		2	2	€ 233.354,00	€ 233.354,00			€ -		€ 116.709,72		€ -

BANDO PUBBLICO n. 11/2019 Mis. 19.2.1 4.1.1 (identificativo SIAN 35782)

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contributo	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contributo	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contributo
1	19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-1-25/08/2020	25/08/2020	PROMUTICO ALESSIA	1	F	-	-	€ 95.910,93	€ 57.546,56	NO	anticipo	€ 28.732,78	-	€ -	saldo	€ 25.472,71
2	19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-2-25/08/2020	25/08/2020	FRATARCANGELI MARCO	1	M	-	-	€ 48.300,00	€ 28.980,00	NO	saldo	€ 28.979,99	-	€ -	-	€ -
3	19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-3-25/08/2020	25/08/2020	MARLETTA TERESA	0	F	-	-	€ -	€ -	SI	-	€ -	-	€ -	-	€ -
4	19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-4-22/10/2020	22/10/2020	SPERA EMANUELE	1	M	-	-	€ 69.134,24	€ 30.083,69	NO	acconto	€ 16.046,06	-	€ -	-	€ -
5	19.2.1 4.1.1	19.2.1.4.1.1- GALES-5-15/01/2021	15/01/2021	AGRINDIALOGO COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	-	-	1	-	€ 98.390,00	€ 39.356,00	NO	-	€ -	-	€ -	saldo	€ 38.459,80
TOT. PRIVATI 411					3		1		€ 311.735,17	€ 155.966,25			€ 73.758,83		€ -		€ 63.932,51

BANDO PUBBLICO n. 18/2020 Mis. 19.2.1 4.4.1 (identificativo SIAN 52726) II EDIZIONE

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contributo	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contributo	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contributo
1	19.2.1 4.4.1	19.2.1.4.4.1- GALES-1/2021	23/12/2021	COMUNEDI FUMONE	-	-	1	1	€ 28.700,61	€ 28.700,61	NO	-	€ -	-	€ -	-	€ -
TOT. PUBBLICI 441					0		1	1	€ 28.700,61	€ 28.700,61			€ -		€ -		€ -

BANDO PUBBLICO n. 14/2020 Mis. 19.2.1 16.4.1 (identificativo SIAN 50745)

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contributo	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contributo	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contributo
1	19.2.1 16.4.1	19.2.1.16.4.1- GALES-1-19/11/2021	19/11/2021	FRATERNALI MICHELE	1	M	-	-	€ 50.782,00	€ 49.269,20	NO	-	€ -	-	€ -	-	€ -
2	19.2.1 16.4.1	19.2.1.16.4.1- GALES-2-20/12/2021	19/11/2021	SOCIETA' AGRICOLA OLIVICOLA DEGLI ERNICI S.R.L.	-	-	1	-	€ 50.260,00	€ 50.260,00	NO	-	€ -	-	€ -	-	€ -
TOT. PRIVATI 16.4.1					1		1		€ 101.042,00	€ 99.529,20			€ -		€ -		€ -

BANDO PUBBLICO n. 19/2021 Mis. 19.2.1 6.4.1 (identificativo SIAN 53222) II EDIZIONE

	MIS.	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contributo	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contributo	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contributo
1	19.2.1 6.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-1-29/11/2021	29/11/2021	SO CIETA' AGRICOLA OLIVICOLA DEGLI ERNICI - S.R.L.	-	-	1	-	€ 148.065,44	€ 88.839,27	NO	-	€ -	anticipo	€ 44.994,35	-	€ -
2	19.2.1 6.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-2-29/11/2021	29/11/2021	FATTORIA IANNARILLI SO CIETA' AGRICOLA S.R.L.	-	-	1	-	€ 149.906,11	€ 89.943,66	NO	-	€ -	anticipo	€ 44.971,83	-	€ -
3	19.2.1 6.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-3-23/12/2021	23/12/2021	CARDINALE ALESSIO	0	M	-	-	€ -	€ -	SI	-	€ -	-	€ -	-	€ -
4	19.2.1 6.4.1	19.2.1.6.4.1- GALES-4-23/12/2021	23/12/2021	PILEUM SO CIETA' AGRICOLA S.R.L.	-	-	1	-	€ 149.316,51	€ 89.589,90	NO	-	€ -	acconto	€ 62.654,84	-	€ -
TOT. PRIVATI 641					0		3		€ 447.288,06	€ 268.372,83			€ -		€ 152.621,02		€ -

BANDO PUBBLICO n. 20/2021 Mis. 19.2.1 4.1.4 (identificativo SIAN 53841) II EDIZIONE

	MISUR	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contributo	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contributo	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contributo
1	19.2.1 4.1.4	19.2.1.4.1.4- GALES-1-17/09/2021	17/09/2021	CIRILLI MAURO	1	M	-	-	€ 28.728,00	€ 17.236,80	NO	-	€ -	-	€ -	-	€ -
2	19.2.1 4.1.4	19.2.1.4.1.4- GALES-2-22/12/2021	22/12/2021	PAOLOTTO MARCO	1	M	-	-	€ 46.116,00	€ 27.669,60	NO	-	€ -	anticipo	€ 13.834,80	-	€ -
TOT. PRIVATI 414					2		0		€ 74.844,00	€ 44.906,40			€ -		€ 13.834,80		€ -

BANDO PUBBLICO n. 21/2021 Mis. 19.2.1 6.2.1 (identificativo SIAN 53941)

	MISUR	NUMERO PC	DEL	BENEFICIARIO	persona fisica	F/M	persona giuridica	Settore pubblico	COSTO TOT. AMMESSO	CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. (eventualmente a seguito di varianti)	RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2023	tipologia di domanda 2021	PAGAMENTI 2021 contributo	tipologia di domanda 2022	PAGAMENTI 2022 contributo	tipologia di domanda 2023	PAGAMENTI 2023 contributo
1	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-1- 29/12/2021	29/12/2021	STALFA S.R.L.	-	-	1	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	-	€ -	acconto	€ 35.000,00
2	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-2- 29/12/2021	29/12/2021	FIORENZA GIUSEPPE	1	M	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	acconto	€ 35.000,00		€ -
3	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-3- 29/12/2021	29/12/2021	NAFRA VALERIO	1	M	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	acconto	€ 35.000,00		€ -
4	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-4- 29/12/2021	29/12/2021	AGAPE COOPERATIVA SOCIALE	-	-	1	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	acconto	€ 35.000,00		€ -
5	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-5- 29/12/2021	29/12/2021	ALVIANI ELISA	1	F	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	-	€ -	acconto	€ 35.000,00
6	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-6- 29/12/2021	29/12/2021	SOCIETA' AGRICOLA OLIVICOLA DEGLI ERNICI - S.R.L.	-	-	1	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	-	€ -	acconto saldo	€ 50.000,00
7	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-7- 29/04/2022	29/04/2022	MIZZONI LUIGI	1	M	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	-	€ -	acconto saldo	€ 50.000,00
8	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-8- 29/04/2022	29/04/2022	QUILLI GIACOMO	1	M	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	-	€ -	acconto	€ 35.000,00
9	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-9- 29/04/2022	29/04/2022	CARDINALE ALESSIO	1	M	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	acconto	€ 35.000,00	saldo	€ 15.000,00
10	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-10- 29/04/2022	29/04/2022	PROMUTICO ALESSIA	1	F	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	acconto	€ 35.000,00	saldo	€ 15.000,00
11	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-11- 26/01/2023	26/01/2023	AGLITTI FRANCESCA	1	F	-	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	€ -	€ -	acconto	€ 35.000,00
12	19.2.1 6.2.1	19.2.1.6.2.1- GALES-12- 03/05/2023	03/05/2023	BORGO ERNICO S.R.L.	-	-	1	-	€ 50.000,00	€ 50.000,00	NO	-	€ -	€ -	€ -		€ -
TOT. PRIVATI 621					8		4		€ 600.000,00	€ 600.000,00			€ -		€ 175.000,00		€ 270.000,00

5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31/12/2023 relativamente alle procedure di attuazione del PSL 2014/2020 non vi sono osservazioni. Nel corso dell'anno 2023 il Gal Ernici Simbruini ha utilizzato le procedure Sian per l'assegnazione in istruttoria delle Domande di Sostegno presentate.

6. ESECUZIONE FINANZIARIA

6.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento.

La seguente tabella tiene conto del Piano finanziario post rimodulazione n. approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

TABELLE DI ESECUZIONE FINANZIARIA

Misura	anno di riferimento	Costo totale ammissibile	% sul tot.	Spesa effettuata					Numero progetti	
				totale pubblico	% sul totale di misura	FEASR	Settore pubblico nazionale	Settore privato	Anno	Dati aggregati
19.1 Sostegno preparatorio		30.000,00		30.000,00		12.936,00	17.064,00	0,00		
	2016-2018	29.153,67	97,18	29.153,67	97,18	12.571,06	16.582,61	0,00	1	1
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
M19/19.2/19.2.1 4.1.1		320.789,10		156.655,79		67.549,98	89.105,81	164.133,31		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	133.729,99	0,00	73.758,83	0,00	31.804,81	41.954,02	59.971,16	3	3
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	138.670,58	0,00	63.932,51	0,00	27.567,70	36.364,81	74.738,07	2	3
M19/19.2/19.2.1 4.1.4		74.844,00		44.906,40		19.363,64	25.542,76	29.937,60		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	23.058,00	0,00	13.834,80	0,00	5.965,57	7.869,23	9.223,20	1	1
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
M19/19.2/19.2.1 4.2.1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
M19/19.2/19.2.1 4.4.1		28.700,61		28.700,61		12.375,70	16.324,91	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
M19/19.2/19.2.1 6.2.1		600.000,00		600.000,00		258.720,00	341.280,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	75.460,00	99.540,00	0,00	5	5
	2023	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	116.424,00	153.576,00	0,00	8	11
M19/19.2/19.2.1 6.4.1		476.161,85		285.697,10		123.192,59	162.504,51	190.464,75		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	254.368,36	0,00	152.621,02	0,00	65.810,18	86.810,84	101.747,34	3	3
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
M19/19.2/19.2.1 7.4.1		1.203.732,68		609.781,14		262.937,63	346.843,51	593.951,54		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	83.168,61	0,00	83.168,61	0,00	35.862,30	47.306,31	0,00	1	1
	2022	217.575,44	0,00	217.575,44	0,00	93.818,53	123.756,91	0,00	4	5
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
M19/19.2/19.2.1 7.5.1		2.282.156,44		2.282.156,44		984.065,86	1.298.090,58	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	950.475,06	0,00	950.475,06	0,00	409.844,84	540.630,21	0,00	10	10
	2022	655.457,30	0,00	655.457,30	0,00	282.633,19	372.824,11	0,00	8	11
	2023	483.948,67	0,00	483.948,67	0,00	208.678,67	275.270,00	0,00	5	14
M19/19.2/19.2.1 16.4.1		101.042,00		99.529,20		42.916,99	56.612,21	1.512,80		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
M19/19.2/19.2.1 16.9.1		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19.3 Progetti di cooperazione		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19.1 Costi di gestione e animazione										
		861.573,32		861.573,32		371.510,42	490.062,90	0,00		
Intervento a) costi di gestione		740.000,00		740.000,00		319.088,00	420.912,00	0,00		
	2016-2018	27.678,33	3,74	27.678,33	3,74	11.934,90	15.743,43	0,00	1	1
	2019	108.258,63	14,63	108.258,63	14,63	46.681,12	61.577,51	0,00	1	1
	2020	150.865,50	20,39	150.865,50	20,39	65.053,20	85.812,30	0,00	1	1
	2021	146.651,37	19,82	140.422,57	18,98	60.550,21	79.872,36	6.228,80	1	1
	2022	151.244,18	0,00	151.244,18	0,00	65.216,49	86.027,69	0,00	1	1
	2023	127.145,61	0,00	127.145,61	0,00	54.825,19	72.320,42	0,00	1	1
Intervento b) costi di animazione		121.573,32		121.573,32		52.422,42	69.150,90	0,00		
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2019	3.953,00	3,25	3.953,00	3,25	1.704,53	2.248,47	0,00	1	1
	2020	20.114,15	16,54	20.114,15	16,54	8.673,22	11.440,93	0,00	1	1
	2021	46.074,27	37,90	45.707,27	37,60	19.708,97	25.998,30	367,00	1	1
	2022	32.101,41	0,00	32.101,41	0,00	13.842,13	18.259,28	0,00	1	1
	2023	17.361,49	0,00	17.361,49	0,00	7.486,27	9.875,22	0,00	0	0

TOTALE	2018	56.832,00		56.832,00		24.505,96	32.326,04	0,00	2	2
TOTALE	2019	112.211,63		112.211,63		48.385,65	63.825,98	0,00	2	2
TOTALE	2020	170.979,65		170.979,65		73.726,43	97.253,22	0,00	2	2
TOTALE	2021	1.360.099,30		1.293.532,34		557.771,14	735.761,19	66.566,96	16	16
TOTALE	2022	1.508.804,69		1.397.834,15		602.746,09	795.088,06	110.970,54	23	27
TOTALE	2023	1.037.126,35		962.388,28		469.807,01	619.726,88	74.738,07	17	30

6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati.

Al 31/12/2023 il GAL ha ricevuto i seguenti pagamenti dalla Regione Lazio:

DATA ACCREDITO	IMPORTO erogato	Importo della polizza prodotta dal GAL
28/06/2018	29.153,67	-
	29.153,67	
03/04/2019	376.000,00	376.000,00
	376.000,00	
17/09/2021	319.224,59	-
	319.224,59	
TOTALE	724.378,26	

Gli interessi maturati risultano i seguenti:

TRIMESTRE	DATA ACCREDITO	IMPORTO
III Trim. 2018	30/09/2018	0,41
IV Trim. 2018	31/12/2018	0,48
I Trim. 2019	31/03/2019	0,07
II Trim. 2019	30/06/2019	31,47
III Trim. 2019	30/09/2019	59,93
IV Trim. 2019	31/12/2019	86,08
I Trim. 2020	31/03/2020	22,79
II Trim. 2020	30/06/2020	43,36
III Trim. 2020	30/09/2020	60,70
IV Trim. 2020	31/12/2020	71,25
I Trim. 2021	31/03/2021	5,96
II Trim. 2021	30/06/2021	8,84
III Trim. 2021	30/09/2021	13,42
IV Trim. 2021	31/12/2021	38,43
I Trim. 2022	31/03/2022	18,19
II Trim. 2022	30/06/2022	35,29
III Trim. 2022	30/09/2022	55,42
IV Trim. 2022	31/12/2022	256,68
I Trim. 2023	31/03/2023	219,36
II Trim. 2023	30/06/2023	344,38
III Trim. 2023	30/09/2023	510,17
IV Trim. 2023	31/12/2023	1.341,21
TOTALE		3.223,89

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Il GAL al 31/12/2023 non ha apportato modifiche al Piano di Sviluppo Locale, tranne le modifiche al Piano finanziario come specificato al paragrafo 8.

8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Nel corso del 2021 il GAL ha apportato modifiche al Piano Finanziario con la **RIMODULAZIONE N.1** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n.2/2021 del 10/02/2021 e con Determinazione Regione Lazio n. G02944 del 18/03/2021.

Con la suddetta rimodulazione è stato possibile procedere alla pubblicazione del Bando seconda edizione a valere sulla Misura 19.2.1 7.4.1 "Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale", utilizzando le economie residue sulla:

- Mis.19.2.1 4.1.1 pari ad Euro 41.487,16 (economie da domande ammesse)
 - Mis.19.2.1 4.2.1 pari ad Euro 100.000,00 (economie per bando andato deserto)
 - Mis. 19.2.1 16.9.1 pari ad Euro 100.000,00 (economie per bando andato deserto)
- per un totale di risorse rimodulate a favore della Mis.19.2.1 7.4.1 pari ad Euro 241.487,16.

Nel corso del 2022 il GAL ha apportato modifiche al Piano Finanziario con la **RIMODULAZIONE N.2** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 15/2021 del 03/12/2021, con Verbale Assemblea Soci del 28/01/2022 e con Determinazione Regione Lazio n. G02429 del 04/03/2022.

Con la suddetta rimodulazione è stato possibile far confluire ulteriori risorse a favore della Misura 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali", permettendo di finanziare ulteriore n.4 domande ammesse in ordine di GRADUATORIA, utilizzando le economie residue sulla:

- Misura 19.2.1 7.4.1 pari ad Euro 31.706,02 (economie da varianti per ribasso di gara)
 - Misura 19.2.1 16.4.1 pari ad Euro 470,80 (economie da domande ammesse)
 - Misura 19.2.1 6.4.1 pari ad Euro 14.302,90 (economie da domande ammesse)
 - Misura 19.2.1 4.1.4 pari ad Euro 75.093,60 (economie da domande ammesse)
 - Misura 19.4.1 Intervento b) Costi di animazione pari ad Euro 78.426,68
- per un totale di risorse rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1 pari ad Euro 200.000,00.

Nel corso del 2022 il GAL ha apportato modifiche al Piano Finanziario con la **RIMODULAZIONE N.3** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 10/2022 del 22/09/2022 e con Determinazione Regione Lazio n. G18275 del 21/12/2022.

Con la suddetta rimodulazione è stato possibile far confluire ulteriori risorse a favore della Misura 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali", permettendo di finanziare ulteriore n.1 domanda ammessa in ordine di GRADUATORIA, utilizzando le economie residue sulla:

- Misura 19.2.1 7.5.1 pari ad Euro 50.000,00 (economie da varianti per ribasso di gara)
- per un totale di risorse rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1 pari ad Euro 50.000,00.

Nel corso del 2023 il GAL ha apportato modifiche al Piano Finanziario con la **RIMODULAZIONE N.4** approvata con Delibera del CdA del GAL Ernici Simbruini n. 2/2023 del 10/02/2023 e con Determinazione Regione Lazio n. G04561 del 04/04/2023.

Con la suddetta rimodulazione è stato possibile far confluire ulteriori risorse a favore della Misura 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali", permettendo di finanziare ulteriore n.1 domanda ammessa in ordine di GRADUATORIA, utilizzando le economie residue sulla:

- Misura 19.2.1 7.5.1 pari ad Euro 36.843,56 (economie da varianti ribasso di gara e da domande pagamento)
 - Misura 19.2.1 4.4.1 pari ad Euro 1.299,39 (economie da varianti ribasso di gara)
 - Misura 19.2.1 4.1.1 pari ad Euro 11.857,05 (economie da atto di decadenza a seguito di rinuncia)
- per un totale di risorse rimodulate a favore della Mis.19.2.1 6.2.1 pari ad Euro 50.000,00.

GAL Ernici Simbruini

PIANO FINANZIARIO POST RIMODULAZIONE N.4 PSL 2014/2020

Misura/Sottomisura/operazione	Costo totale	SPESA PUBBLICA (FEASR + STATO + REGIONE)					Altri fondi
		2	UE	Contributo Nazionale			
			FEASR	Totale	STATO	REGIONE	
			3=2*43,12%	4=(2*56,88%)	5=4*70%	6=4*30%	
1	2	3=2*43,12%	4=(2*56,88%)	5=4*70%	6=4*30%	7=1-2	
19.1 Sostegno preparatorio	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 12.936,00	€ 17.064,00	€ 11.944,80	€ 5.119,20	€ -
19.2 Interventi strategia Leader							
M04 / 4.1 / 4.1.1	€ 320.789,10	€ 156.655,79	€ 67.549,98	€ 89.105,81	€ 62.374,07	€ 26.731,74	€ 164.133,31
M04 / 4.1 / 4.1.4	€ 74.844,00	€ 44.906,40	€ 19.363,64	€ 25.542,76	€ 17.879,93	€ 7.662,83	€ 29.937,60
M04 / 4.2 / 4.2.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
M04 / 4.4 / 4.4.1	€ 28.700,61	€ 28.700,61	€ 12.375,70	€ 16.324,91	€ 11.427,43	€ 4.897,47	€ -
M06 / 6.2 / 6.2.1	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 258.720,00	€ 341.280,00	€ 238.896,00	€ 102.384,00	€ -
M06 / 6.4 / 6.4.1	€ 476.161,85	€ 285.697,10	€ 123.192,59	€ 162.504,51	€ 113.753,16	€ 48.751,35	€ 190.464,75
M07 / 7.4 / 7.4.1	€ 1.203.732,68	€ 609.781,14	€ 262.937,63	€ 346.843,51	€ 242.790,46	€ 104.053,05	€ 593.951,54
M07 / 7.5 / 7.5.1	€ 2.282.156,44	€ 2.282.156,44	€ 984.065,86	€ 1.298.090,58	€ 908.663,41	€ 389.427,17	€ -
M16 / 16.4 / 16.4.1	€ 101.042,00	€ 99.529,20	€ 42.916,99	€ 56.612,21	€ 39.628,55	€ 16.983,66	€ 1.512,80
M16 / 16.9 / 16.9.1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale 19.2	€ 5.087.426,68	€ 4.107.426,68	€ 1.771.122,38	€ 2.336.304,30	€ 1.635.413,01	€ 700.891,29	€ 980.000,00
19.3 progetti di cooperazione							
Intervento a) preparazione progetti di cooperazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Intervento b) attuazione progetti di cooperazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale 19.3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19.4 Costi di gestione ed animazione							
Intervento a) costi di gestione	€ 740.000,00	€ 740.000,00	€ 319.088,00	€ 420.912,00	€ 294.638,40	€ 126.273,60	€ -
Intervento b) Costi di animazione	€ 121.573,32	€ 121.573,32	€ 52.422,42	€ 69.150,90	€ 48.405,63	€ 20.745,27	€ -
Totale 19.4	€ 861.573,32	€ 861.573,32	€ 371.510,42	€ 490.062,90	€ 343.044,03	€ 147.018,87	€ -
Totale Piano Finanziario	€ 5.979.000,00	€ 4.999.000,00	€ 2.155.568,80	€ 2.843.431,20	€ 1.990.401,84	€ 853.029,36	€ 980.000,00

9. PROGETTI ESEMPLARI

Al 31/12/2023 risultano conclusi n. 19 progetti mentre risultano in itinere i restanti progetti presentati dai beneficiari pubblici e privati in risposta ai Bandi Pubblici pubblici emessi dal GAL.

Tra i progetti dei beneficiari pubblici conclusi al 2023 si può menzionare:

Titolo del progetto: “Punti di informazione turistica e cartellonistica”

Misura: 19.2.1 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”

Bando di riferimento: n. 17/2020

Costo totale: € 134.199,50

Contributo pubblico: € 134.199,50

Beneficiario: COMUNITA' MONTANA XII MONTI ERNICI

Localizzazione: Alatri, Fiuggi, Torre Cajetani, Piglio

Stato di realizzazione: Concluso

Descrizione del progetto:

L'idea progettuale nasce dall'esigenza di riqualificare e potenziare i territori della XII Comunità Montana, territori dalle elevate peculiarità sia a livello ambientale che naturalistico, mediante una promozione capillare del territorio, attraverso l'installazione di cartelloni digitali in grado di proiettare immagini, testi e video, atti a promuovere e valorizzare i territori della XII Comunità Montana, attirando l'attenzione dei visitatori provenienti dai paesi limitrofi e dei turisti in genere. Il progetto si inquadra, quindi, sia negli obiettivi del Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 che in quelli della XII Comunità Montana, in quanto punta a promuovere le risorse tipiche locali e lo sviluppo nell'intera zona, ai fini dell'incentivazione del turismo a carattere prevalentemente naturalistico ed ambientale.

Gli obiettivi conseguiti con il progetto possono essere così sintetizzati:

- Rafforzamento della vocazione turistica locale attraverso il supporto alla qualificazione e sviluppo di attività di accoglienza;
- Miglioramento e qualificazione dell'offerta e dei servizi turistici per supportare una valorizzazione integrata delle risorse endogene coinvolte nei circuiti turistici ed un maggiore impiego delle risorse umane.
- Migliorare la fruizione delle risorse locali, naturali, ambientali e culturali ed attenuarne il depauperamento.

Vico Nel Lazio, 22/03/2024

Firmato

Il Presidente

Giovanni Rondinara

Firmato

Il Direttore Tecnico

Sandra Tirocchi

Firmato

Il Responsabile Amministrativo Finanziario

Stefania Di Stefano

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.