

Subvenção: GNB-M-UNDP

Riscos identificados	indicador de desempenho relacionado	Medidas de mitigação	Responsavel de implementar as medidas de mitigação
Baixa utilização dos serviços na saúde materna devido as cobranças ilícitas	VC-3 Número de MTI distribuídos de forma contínua aos grupos de risco visados	Negociar com o FG durante a fase de negociação do CG#7 os subsídios de incentivo; Negociar com o FG para assegurar os atos médicos e medicamentos infantis (a partir de 2025); Sistema de mediação entre os chefes das tabancas e os CS;	PNUD, Programa Nacional de Controle do Paludismo
Baixa utilização dos serviços comunitários devido a 80% dos ASC são do sexo masculino (Região de Gabú e Bafatá - Leste/ São Domingos (Cacheu))	VC-1 Número de redes mosquiteiras tratadas com inseticida distribuídas às populações em risco de transmissão da malária no âmbito de campanhas de distribuição em massa CM-1b Proporção de casos suspeitos de paludismo submetidos a um teste parasitológico na comunidade	Campanha de promoção junto das comunidades (líderes comunitários); Inclusão dos ASC do sexo feminino nas regiões identificadas; Rever o valor dos incentivos dos ASC;	MINSAP + Saúde Comunitária
Deficiências dos processos de validação e de qualidade dos dados do nível da AS para o nível central	VC-3 Número de MTI distribuídos de forma contínua aos grupos de risco visados	Ações de formação para os técnicos das AS; Assistência Técnica para os supervisores (sobre supervisões formativas); Disponibilização dos pontos focais e supervisores por parte do MINSAP;	PNUD, Programa Nacional de Controle do Paludismo + MINSAP
Estimação dos casos de paludismo para os preparativos do plano de trabalho para a distribuição das redes mosquiteiras	VC-1 Número de redes mosquiteiras tratadas com inseticida distribuídas às populações em risco de transmissão da malária no âmbito de campanhas de distribuição em massa	Reunião de coordenação entre as partes (a cada 2 meses); Envolver as autoridades nacionais (agendar uma reunião)	PNUD, Programa Nacional de Controle do Paludismo
Redução de técnicos nas estruturas públicas (aproximadamente 2000 técnicos de saúde despedidos em 2022)	Todos os indicadores incluídos	Como atenuação, o BP planeia, durante a formulação do PEN da malária (2023-2027) e a consulta das partes interessadas, rever, analisar e propor estratégias correctivas para o próximo período, incluindo possivelmente a distribuição de rotina através de ASC, SBC/IEC; Para medidas imediatas, o PR e o SR planeiam aumentar a mobilização social através de rádios comunitárias (GC#7); Seguimento do processo de contratação e enquadramento dos técnicos de saúde; Participação ativa da CCM no processo da elaboração do orçamento geral do estado para 2024.	PNUD, Programa Nacional de Controle do Paludismo, MINSAP, CCM
Sistema logístico de testes e produtos não operacional	CM-1b Proporção de casos suspeitos de paludismo submetidos a um teste parasitológico na comunidade	Acompanhar a criação da nova entidade da gestão da nova cadeia logística (GC#7); Insentivar o governo a adotar as recomendações resultantes da assistência técnica da ACAME.	PNUD, Programa Nacional de Controle do Paludismo; MINSAP; CG-PNDS; CCM