



الهدف الاستراتيجي : تأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة وتحصين المجتمع ضد الانحرافات العقدية والسلوكية من خلال المسجد :

الميزانية	لم ينفذ	نفذ	الجدول الزمني السنوي												المكلف	خطوات التنفيذ (الإجراءات)	الأهداف المرحلية	الاستراتيجيات	
			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
٩٠٠٠																	التنسيق مع المحاضرين وأخذ موافقتهم الرفع إلى إدارة المساجد التنسيق مع الإمام وإعلان المحاضرة المتابعة والاستقبال والضيافة	إقامة محاضرة كل شهر	المحاضرات
-																	اختيار المتن التنسيق مع الشيخ والرفع له للموافقة الإعلان عن الدرس والدعوة للحضور	إقامة درس شهري في متن علمي في أحد الجوامع	الدروس
-																	حصر دروس المساجد إعداد جدول للدروس متابعة سيرها واستحداث دروس جديدة	متابعة دروس المساجد وحدث الأئمة على ذلك	
-																	حصر المساجد وحصر المشاركين إعداد جدول للمواعظ المتابعة وإصدار تقرير شهري	إقامة موعظة واحدة في كل مسجد في غران وأم الجرم	المواعظ
-																	التنسيق لتوفير شاشات جديدة اختيار المادة العلمية عمل بروفة لها ومراجعتها توزيعها وتسليمها لإمام المسجد	تغيير المادة الدعوية في شاشات المساجد شهرياً	المواد الدعوية
٢x٢٥x٣٠ ١٥٠٠																	اختيار الكتاب وتوفيره توزيع الكتاب	توزيع ٣٠ كتاب للأئمة مرتين في العام	
-																	التنسيق مع المشاركين في الجولة إعداد برنامج وجدول الجولة التنسيق مع أئمة المساجد	إقامة ٤ جولات دعوية في الفج والسهم	الجولات الدعوية
١٠٥٠٠ ريال			إجمالي الميزانية المتوقعة																

لجنة الشباب

الهدف الاستراتيجي : احتضان الشباب وتنمية الشعور بالولاء للدين والوطن وحمايتهم من الانحراف العقدي والفكري والسلوكي

الميزانية	لم ينفذ	نفذ	الجدول الزمني السنوي												المكلف	خطوات التنفيذ (الإجراءات)	الأهداف المرحلية	الاستراتيجيات	
			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
٥٠٠٠								١	١	٢	١	١	٢	٢	١		التنسيق مع الحلقات نقل الطلاب إلى مقر لجنة الشباب إعداد البرنامج والمسابقات والجوائز تهيئة المكان وتجهيز العشاء	إقامة نشاط نصف شهري لطلاب التحفيظ بالتعاون مع الجمعية	نشاط طلاب التحفيظ
١٥٠٠			١	١		١	١				١	١	١			اختيار المقطع وإعداد الأسئلة عليه إرسال المقطع لجميع الشباب استقبال الإجابات على جوال المكتب فرز الإجابات وتحديد وتكريم الفائزين	إقامة مسابقة شهرية عبر الواتس	المسابقة الثقافية	
٥٠٠														١٠٠		اختيار المادة المناسبة للشباب تحديد الكميات التوزيع	توزيع cd	المواد الدعوية	
٢٠٠٠																تحديد الفئة المستهدفة تحديد الموعد والإعلان عن الرحلة إعداد برنامج ولوازم الرحلة وقت التنفيذ	إقامة رحلة للعمرة وللحج و أخرى ترفيهية	الرحلات	
-																اختيار الرسالة الإرسال عبر الواتس أب	إرسال رسالتين شهرياً عبر الواتس أب للشباب	الرسائل	
١٠٠٠٠																تحديد مدة النشاط وإعداد الخطة والبرامج تحديد احتياجات كل نشاط والعاملين فيه الإعلان وبداية النشاط	إقامة نشاط صيفي في مقر لجنة الشباب لمدة أسبوعين	النشاط الصيفي	
٥٠٠																التنسيق مع المدرسة مخاطبة الجمعية رسمياً عن طريق المدرسة التنفيذ	التنسيق مع جمعية كفى لإقامة (٤) محاضرات في المدارس	التوعية في المدارس	
١٩٥٠٠ ريال			إجمالي الميزانية المتوقعة																

لجنة التقنية

الهدف الاستراتيجي: تسخير التقنية ووسائل التواصل الحديثة في الدعوة الرقمية

الميزانية	الجدول الزمني												المكلف	خطوات التنفيذ (الإجراءات)	الأهداف المرحلية	الاستراتيجيات
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١				
														تشكيل فريق عمل وتحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو الإعلان عن فتح الباب لكل من يرغب في المشاركة تشكيل فريق ثلاثي من أعضاء مجلس الإدارة لمراجعة واعتماد المواد قبل نشرها رفع المواد إلى موقع الإلكتروني بعد النشر للحفاظ في المكتبة	تجهيز ٣٠٠ مادة دعوية متنوعة في موضوعاتها وفي طريقة عرضها (مقاطع مرئية - رسائل نصية - بوسترات .. الخ)	تأسيس مكتبة رقمية
														إرسال رسالة جماعية عبر جوال غران للدعوة للاشتراك في جوال المكتب تنظيم حملة الكترونية ومسابقة لزيادة عدد المشتركين	رفع عدد المشتركين إلى ١٠٠٠ مشارك تسجيل ٢٠ قروب واتساب لإعادة نشر الرسائل فيها بواسطة مندوب متطوع في كل قروب	تفعيل رسائل الواتساب
														الانتظام في إرسال ٣ رسائل أسبوعياً في العام الأول انتهاج سياسة تابعني واتابعك لحسابات مغردين من المنطقة	إرسال ٣ رسائل دعوية في الأسبوع زيادة عدد المتابعين للحساب بنهاية العام الحالي من ١٣٥٦ إلى ٣٠٠٠ متابع	تفعيل حساب تويتر
														إقامة ٣ مسابقات خلال العام المشاركة في هاشتاغات التردد إعادة نشر المواد التي ترسل عبر جوال المكتب نشر أخبار المكتب والمواد والأخبار ذات العلاقة	نزويد جميع الجوامع والمساجد الكبيرة بشاشات الكترونية عرض مادة دعوية كل أسبوع	الاستفادة من الشاشات الإلكترونية
														حصر الأعداد المطلوبة من الشاشات البحث عن داعم أو داعمين للتبرع بالشاشات تكليف أشخاص بالإشراف وتحديث الشاشات أسبوعياً اختيار مواد مناسبة حسب المناسبات يؤجل تنفيذ هذا الهدف إلى العام القادم إن شاء الله	اعتماد شاشات في الأسواق والأماكن العامة	
	الميزانية المتوقعة															

لجنة الجاليات

الهدف الاستراتيجي: توعية الجاليات المسلمة ودعوة غير المسلمة إلى الإسلام وبيان محاسنه

الميزانية	الجدول الزمني السنوي												المكلفة	خطوات التنفيذ (الإجراءات)	الأهداف المرحلية	الاستراتيجيات	
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
١٠٠٠ للجولة				٣	٢	١	١	١	١	١	١			سلطان	التنسيق مع الجاليات في أماكن تجمعها	إقامة ١١ جولة في العام	الجولات الدعوية
الإجمالي ١١٠٠٠														حسن صالح	تجهيز المكان (فرش +إذاعة)		
														سلطان	تجهيز الجوائز		
														سلطان	التنسيق مع الداعية وإحضاره وإرجاعه		
إيجار المحل وراتب العامل متبرع به														عمرو صالح	تجهيز وجبة الطعام	تشغيل المكتب وتوفير المواد الدعوية	مكتب الجاليات بطريق الحرمين
														سلطان/ حسن	تأمين المواد الدعوية بمخاطبة الجهات		
١٢٠٠														محمد اول	تنظيم وتجهيز الحقائق	المستهدف الشهري لا يقل عن ٥٠٠ حقيبة	
														محمد اول	توزيع المواد الدعوية على فترتين		
٢٤٠٠														سلطان	صيانة وتوظيف عاملين في المواسم		
٢٤٠٠														سلطان/ حسن	اختيار وإعداد الرسالة	إرسال رسالتين شهريا	برنامج أرشدي
														سلطان/ حسن	إرسال رسالتين شهريا عن طريق الواتس أب		
٢٤٠٠														سلطان/ حسن	توفير المواد الدعوية بعدة لغات	توزيع حقائق دعوية بالمراسلة شهريا	
														سلطان/ حسن	التواصل عن طريق المراسلة بالبريد		
٣٠٠٠														سلطان	التنسيق مع الجاليات في أماكن تجمعها	إقامة رحلة للعمرة في رمضان	رحلة العمرة
														عمرو	التنسيق مع الداعية وإحضاره وإرجاعه		
														حسن	حجز الباص ومرافقة الرحلة		
														حسن	تجهيز وجبة الطعام		
إجمالي الميزانية المتوقعة : ٢٠٠٠٠٠ ريال																	

لجنة الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي : تنمية الموارد لتحقيق الاستقرار المالي

الميزانية	لم ينفذ	نفذ	الجدول الزمني السنوي												المكلف	الإجراءات (خطوات التنفيذ)	الأهداف المرحلية	الاستراتيجيات	
			١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١					
																اللجنة المالية	توزيع المستقطعين على قسمي الجمعية مناصفة .	الحصول على ٥٠ مستقطع جديد	الاستقطاع الشهري
															توزيع الاستقطاعات على مندوبي الأحياء				
															القيام بحملة استقطاع موسعة تشمل أغلب الموظفين				
															دعم الحملة إعلامياً بالرسائل				
															حصر بعض تجار المنطقة وخارجها .		الحصول على خمسة داعمين بمبالغ مقطوعة في العام	الدعم المقطوع	
															مخاطبتهم بالفكرة وترغيبهم فيها				
															توزيع مهام مخاطبتهم على المجلس				
															تحديد ميزانية المشروع وتقسيمه إلى أسهم		تسويق ثلاثة مشاريع للمكتب النادي - الجاليات - المنتدى	تسويق المشاريع	
															تصميم برشور للمشروع يحمل الأهداف ونبذة عنه مع الصور				
															الإعلان عن طريق كل وسائل التواصل				
															زيادة عدد المسجلين في قاعدة البيانات واتس و sms		إرسال رسالتين في الشهر للترغيب في دعم المكتب	الرسائل	
															تحديد مضمون الرسالة				
															الإرسال				
															إعداد تقرير مختصر لأعمال المكتب	التواصل مع الداعمين كل ثلاثة أشهر	التغذية الراجعة		
															تصميم برشور لأعمال المكتب				
															التواصل مع الداعمين بالواتس مع الشكر				
															إعداد التقرير السنوي لأعمال				
																تم تكليف لجنة خاصة به ، مسؤولة عنه مسؤولية كاملة	المشروع الاستثماري		



القسم النسائي

الهدف الاستراتيجي: ابتكار وتطوير برامج دعوية للأسرة والمرأة والطفل

(١)

الميزانية	العدد السنوي المقترح	الجدول الزمني السنوي												المكلفة	خطوات التنفيذ (الإجراءات)	الأهداف المرحلية	الاستراتيجيات	اللجنة	
		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢						
لا يحتاج	٥															توزيع أعضاء القسم إلى مجموعات تنفيذ اللقاء من خلال المجموعات ققرات البرنامج (علمية - ثقافية - ترفيهية)	لقاء لإعداد داعية ناجحة و عضوة فاعلة من خلال هذه اللقاءات	اللقاء الشهري	شؤون العاملات و التطوير
٢٠٠٠	١															التنسيق مع مقدمي الدروس التنسيق مع الراغبات في الدورة تهيئة المكان و تحفيز المشاركات إعداد وجبة الإفطار الاختبار النهائي و تكريم الناجحات	إقامة الدورة العلمية الخامسة	الدورات العلمية	
لا يحتاج	٨															اجتماع أعضاء القسم - كل حي في دارهم إلقاء الدرس من كتاب و تدارسه بينهن بعد كل أربع لقاءات يتم الاختبار	درس شهري في أسماء الله الحسنى	الدروس العلمية	
لا يحتاج	١															اختيار أحد المكاتب و التنسيق لزيارتهم اختيار العضوات المشاركات التنفيذ و تقييد التوصيات و الفوائد	زيارة أحد المكاتب التعاونية لتبادل الخبرات	الزيارات الميدانية	
لا يحتاج	١٣٢															اختيار الرسالة و مراجعتها نشر ٣ رسائل أسبوعيا	إرسال ٣ رسائل أسبوعيا	واتس أب	التقنية و التوثيق
لا يحتاج	١٣٢															التواصل مع اللجان لمعرفة الجديد اختيار التغريدات و مراجعتها نشر ٣ تغريدات أسبوعيا	إرسال ٣ تغريدات أسبوعيا	تويتر	
لا يحتاج																التصوير و التوثيق عمل التقارير و منتجتها بالفيديو فهرستها و حفظها	عمل مونتاج تقرير ل جميع الأنشطة و البرامج	تصميم الفيديو و الإعلانات	
لا يحتاج																التواصل مع اللجان للإعلان عن الأنشطة التصميم و المراجعة و الاعتماد ثم الإرسال	تصميم صورة لكل إعلان لجميع اللجان	و الإعلانات	
																تحديد نوع المشاركة و المسؤوليات عنه التواصل مع الجهات المنفذة لتحديد الموعد إعداد البرنامج المناسب و التنفيذ و التفعيل	المشاركة في المناسبات الرسمية و الأسابيع التوعوية من مهرجانات و معارض و نحوها	المشاركات المجتمعية	العلاقات العامة
٥٠٠																البحث عن المناسبات و التنسيق مع أهلها إعداد البرنامج المناسب و المسؤوليات عنه التنفيذ	الاهتمام بالأحداث و المناسبات الاجتماعية (زواج - عزاء - إصلاح)	المناسبات الاجتماعية	



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في غران

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٥٢)

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

(٢)

تابع الخطة التشغيلية القسم النسائي

الميزانية	العدد السنوي المقترح	الجدول الزمني السنوي										المكلفة	خطوات التنفيذ (الإجراءات)	الأهداف المرورية	الاستراتيجيات	اللجنة		
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣						٢	١
١٠٠٠	١														إعداد وتهيئة المكان ترتيب الضيافة والعشاء إعداد برامج وأنشطة للقاء	إقامة (١) لقاء في غران	لقاءات الأطفال	فئة الابتدائية
لا يحتاج	٨x٧														تهيئة المكان الاستقبال والضيافة إعداد فقرات البرنامج اختيار وشراء الهدايا والجوائز	إقامة برنامجاً تربوياً في الدار يشمل جميع أطفال الحي (من أول إلى سادس ابتدائي)	البرنامج التربوي	
٥٠٠	٤														الترشيح والاختيار إعداد البرامج والأنشطة المناسبة إعداد وتهيئة المكان الاستقبال والضيافة	استقطاب الطالبات الراغبات وتطويرهن علمياً وتربوياً	برنامج الدعية الصغيرة	
٣٠٠٠	٢														تحديد مدة النشاط (١٠ أيام في أسبوعين) تحديد احتياجات كل نشاط والعاملين فيه إعداد خطة كل نشاط وتقدير ميزانيته	إقامة (٢) نادي صيفي في الأحياء : الربوة - المخطط	النادي الصيفي	
٦٠٠	١														تحديد الفئة المستفيدة و الإعلان عن المسابقة وشروطها تحديد و توفير الجوائز الاختبار وتكريم الفائزات	إقامة مسابقة قرآني نهج حياتي	المسابقات	
٢٠٠٠	٢	ث + ج			م										الإعلان ودعوة الفتيات إعداد وتهيئة المكان وترتيب الضيافة والعشاء إعداد برنامج وأنشطة للقاء	إقامة لقاء طالبات المتوسطة ولقاء طالبات الثانوية والجامعة	اللقاءات	
٣٠٠٠	٨x٢٤														برنامج الجلسة حفظ وتدبر سورة النور + مسابقات الإعلان ودعوة الفتيات للمشاركة تحديد وإعداد احتياجات الجلسة	إقامة جلسة أسبوعية في كل دار	نادي الحي	
لا يحتاج	٦														تحديد موعد الحلقة وزمنها والإعلان والدعوة إليها اجتماع الفتيات في الدار القرية مئتين تحديد معلمة متمكنة لتصحيح التلاوة تحديد احتياجات كل نشاط والعاملين فيه	إقامة لقاءين في الأسبوع لتصحيح التلاوة	البرنامج الرمضاني	
٥٠٠٠	١														إعداد خطة كل نشاط وتقدير ميزانيته الإعلان ودعوة الفتيات للمشاركة والبدء في التنفيذ	إقامة نادي صيفي يومين لمدة ثلاثة أسابيع	النادي الصيفي	
١٥٠٠															اختيار نوعية و إعداد التوزيعات التوزيع في مصليات العيد تقديم هدية الحج لحجاج الفريضة	توزيع هدية عيد الفطر وهدية للحجاج	هدايا وتوزيعات	

المرأة والطفل



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في غران

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦٥٢)

تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

(٣)

تابع الخطة التشغيلية القسم النسائي

الميزانية	العدد السنوي المقترح	الجدول الزمني السنوي											المكلفة	خطوات التنفيذ (الإجراءات)	الأهداف المرحلية	الاستراتيجيات	اللجنة	
		١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢						
٣٠٠٠	٨×٢														إعداد وتهيئة المكان ترتيب الضيافة والعشاء إعداد برامج وأنشطة اللقاء	إقامة (٢) لقاء لأهل الحي (لمة أهل الحي)	اللقاءات	دور التحفيظ المرأة والطفل
٦٠٠	١													تحديد المحفوظ المطلوب والإعلان عن المسابقة جمع أسماء المشاركات وتحديد موعد الاختبار الاختبار و توزيع الجوائز وتكريم الفائزات	إقامة مسابقة القرآن و السنة	المسابقات		
لا يحتاج	١٦													توفير الكتاب الإلقاء على معلمات الدور	إقامة درس تفسير نصف شهري إقامة درس فقه شهري	الدروس العامة		
٦٠٠	١													التنسيق مع الداعيات لتقديم الدورة إعداد وتهيئة المكان وترتيب الضيافة	إقامة دورة في الحقوق والآداب	الدورات		
لا يحتاج	٦													إعداد جدول للمحاضرات التنسيق مع الداعيات و مع منسق القرية	إقامة (٦) محاضرات	برامج القرى المجاورة		
٥٠٠	١													تحديد موعد اللقاء والإعلان إعداد فقرات البرنامج – المسابقات والألعاب تنسيق المحاضرة أو الدرس توفير الهدايا والجوائز	إقامة برنامج دعوي			
٢٣٨٠٠ ريال		الميزانية المتوقعة																