



BILAN 2023 DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION AIDONS L'AFRIQUE ENSEMBLE

*Présenté par **NACANABO Yassia***

Coordonnateur Général de AAE

Chevalier de l'ordre de mérite burkinabé



Plan


- (i) présenter l'AAAE et les types de projets mis en œuvre en 2023
- (ii) Rendre compte des réalisations, des résultats obtenus par AA AE et des difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre des différents projets en 2023
- (iii) Susciter des recommandations qui contribueront à la dynamisation de la structure et à la réussite des missions futures qui lui seront confiées.;

Introduction

L'année 2023 a été marquée par des événements majeurs parmi lesquels nous pouvons retenir :

- Le financement de nouveaux projets ;
- La clôture de certains projets arrivés à termes ;
- La poursuite des activités de certains existants ;
- La formulation de nouveaux projets

Introduction



L'élaboration du présent rapport annuel 2023 vise à mettre à la disposition de l'Assemblée Générale (AG) de l'AAAE, les informations sur la vie de l'association au cours de l'année 2023

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

VISION

« Un monde sans faim, débarrassé de toutes formes d'injustices »



Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

MISSION


« Promouvoir le développement durable à la base en partant de ce qui existe ; cultiver l'esprit de solidarité nationale et internationale au profit des populations défavorisées du Burkina-Faso »



Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

Objectif Principal

« Contribuer à lutter contre la faim à travers des projets à vocation communautaires »



Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

Valeurs



Solidarité



Conscience professionnelle



Tolérance



Equité




Apprentissage continu



Innovation/créativité

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

Structuration de AAAE



Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

DOMAINES D'INTERVENTION



**PEACE
BUILDING**



Education



Humanitaire

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

DOMAINES D'INTERVENTION



**Sécurité
alimentaire et
nutritionnelle**



**Changement
Climatique**



WASH

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

Situation du personnel en 2023

Postes	Hommes	Femmes	Total
Coordonnateur général	1	0	1
Chargés de projets	2	0	2
Chargés de suivi-Evaluation	1	1	2
Comptable	1	0	1
Secrétaire aide comptable	0	1	1
Secrétaire de projets	0	1	1
Animateurs	9	4	13
Gérant de caisse de micro-crédit	1	1	2
Chauffeurs	1	0	1
Personnel d'appui (gardien)	2	0	2
Total	18	8	26

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS



Intervient dans la commune de Rambo à travers les domaines suivants :

- Parrainage des élèves en difficultés (au primaire et secondaire)
- Nutrition de la petite enfance (4 crèches dans 4 villages)

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS



Intervient dans la commune de Rambo à travers les domaines suivants :

- Parrainage des élèves en difficultés au primaire
- Sécurité alimentaire et nutritionnelle
- Eau potable et assainissement
- Renforcements des capacités des populations bénéficiaires

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS

Intervient dans les communes de Kossouka, Séguénéga et Rambo dans les domaines suivants :

- Sécurité alimentaire et nutritionnelle
- Activités Génératrices de Revenus (AGR)
- Renforcements des capacités des producteurs
- Restauration des sols
- Transformation des produits locaux



Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS



Intervient dans 12 CSPPS dont 5 CSPPS dans la commune de Kossouka (15 villages) 7 CSPPS dans la commune de Rambo (21 villages) sur la nutrition des enfants de 0-23 mois et des femmes enceintes et allaitantes.

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS

BOSNIA **CANADIEN**

Se positionne dans la commune de Séguénéga et intervient sur le domaine de :

- Parrainage d'élèves (au primaire et secondaire)
- L'humanitaire

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS



Intervient dans la Commune de Séguénéga à travers les localités suivantes : Guibou-Gorin-Gambo-Séguénéga. Son domaine d'action est la cohésion sociale à travers la gestion et la prévention des conflits communautaires.

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS



Intervient dans la commune de Rambo dans les domaines de l'éducation

Outre ces partenaires traditionnels, 2023 a aussi connu le développement du partenariat avec d'autres partenaires comme :

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS

OXFAM / AGENCE
NORVEGIENNE DE
COOPERATION AU
DEVELOPPEMENT



Domaine d'intervention :

- Sécurité alimentaire et nutritionnelle
- Activités Génératrices de Revenus (AGR)

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS

Son domaine d'action est :

- Sécurité alimentaire et nutritionnelle
- Le changement climatique
- L'économie (AGR)
- L'humanitaire
- Wash (eau potable-hygiène -assainissement)
- La gouvernance



Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS

ONG -PEACE
FORWARD AU
CANADA



Elle intervient dans les domaines suivants :

- La sécurité alimentaire et nutritionnelle
- La paix et la cohésion sociale
- L'éducation

Présentation de l'Association Aidons l'Afrique Ensemble

PARTENAIRE TECHNIQUES ET FINANCIERS

**Organisation
Internationale
pour les
Migrations (OIM)**



Intervient dans le domaine de la paix et la
cohésion sociale à travers les communes de
Ouahigouya-Gourcy-Yako

Liste des projets

Au cours de la période de janvier à décembre 2023, AAAE avait un portefeuille de huit (8) projets se présentant comme suit :

1. Le projet parrainage des élèves en difficultés au primaire et au secondaire
2. Le projet centre nutritif ;
3. Le projet Kombi Riibo plus ;
4. Le Projet de Renforcement de la Souveraineté Alimentaire dans la Province du Yatenga (PIRSAY) ;

Liste des projets

Au cours de la période de janvier à décembre 2023, AAAE avait un portefeuille de huit (8) projets se présentant comme suit :

- 5- Le programme de développement global de la commune de Rambo ;
- 6- « Le projet de Renforcement des capacités des communautés pour la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles »
- 7- Le projet « Pass-pang-ga » (*émancipation socio-économique féminine*)
- 8- « Projet de Lutte contre l'insécurité alimentaire chez les personnes les plus vulnérables dans six (06) pays dont le Brkina-Faso».

Liste des projets

Au cours de la période de janvier à décembre 2023, AAAE avait un portefeuille de huit (8) projets se présentant comme suit :

Deux autres projets ont été acquis vers la fin de l'année 2023 et dont la mise en œuvre devrait commencer en début 2024 : il s'agit des projets :

- « **Ko Gale** » (rendement en abondance) ;
- **Femme et Engagement Citoyen dans la Paix et Cohésion Sociale (FECPCS) dans les communes de Gourcy, Ouahigouya et Yako dans la région du Nord ;**

Présentation des projets

Le projet parrainage des élèves en difficultés au primaire et au secondaire

Le projet de parrainage est un projet qui apporte un soutien aux enfants en difficultés d'accès au système éducatif en leur octroyant des fournitures scolaires, des tenues scolaires, des chèvres, une assistance santé, des paiements des frais de scolarité et la cantine scolaire. Ce projet a pour objectif principal la promotion de l'accès à l'éducation pour tous. Il est mis en œuvre dans les communes de Rambo et Séguénéga.

Présentation des projets

Le projet centre nutritif : il est implanté dans quatre (4) villages (Irim, Nyoussi-Tangaye, Bouli et Koungo) de la commune de Rambo.

Ces centres sont gérés par les communautés bénéficiaires des villages concernés. L'objectif principal de ce projet est de lutter contre la malnutrition en fournissant de la bouillie enrichie en utilisant la farine enrichie et de la poudre de moringa.

Présentation des projets

Le projet Kombi Riibo plus : c'est un projet de lutte contre la malnutrition des enfants de 0-5 ans et les femmes enceintes et allaitantes et mis en œuvre dans douze (12) CSPS abritant quarante (40) villages dont 19 dans la commune de Kossouka et 21 dans la commune de Rambo. L'objectif général est de contribuer à l'amélioration des pratiques des femmes enceintes et des mères d'enfants âgés de 0 à 23 mois en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) dans les communes de Kossouka et Rambo dans le district sanitaire de Séguénéga.

Présentation des projets

Le Projet de Renforcement de la Souveraineté Alimentaire dans la Province du Yatenga (PIRSAY) : c'est un projet essentiellement agricole, transformation des produits locaux, promotion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) et de production maraichère. Il est mis en œuvre dans les communes de Kossouka, Séguénéga et Rambo avec pour but essentiel de réduire la vulnérabilité des populations rurales dans la province du Yatenga aux crises alimentaires, climatiques et économiques à travers (i) l'accroissement de l'auto-suffisance alimentaire des communautés tout au long de l'année et (ii) l'accroissement des revenus des ménages.

Présentation des projets

Le programme de développement global de la commune de Rambo : c'est un programme triennal (2022-2024) qui est mis en œuvre dans huit (8) villages de la commune de Rambo. Les principaux domaines concernés sont : la sécurité alimentaire et nutritionnelle, eau et assainissement, l'éducation et les renforcements des capacités. Ce programme vise à (i) l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) l'accès à l'eau potable, (iii) accroître le taux d'accès à l'hygiène et à l'assainissement, (iiii) l'accès à l'éducation des enfants vulnérables.

Présentation des projets

Renforcer les capacités des communautés pour la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles : Il s'agit d'un projet de de cohésion sociale basée sur la prévention et la gestion des conflits communautaires avec pour thématique : Gestion des ressources naturelles : plus améliorée et plus collaborative. Ce projet s'est réalisé dans quatre (4) localités de la commune de Séguénéga : Guibou, Gorin, Gambo et Séguénéga. Il a pour objectif global de promouvoir la stabilité sociale et la résilience des communautés cibles à 100% et favoriser la résolution locale des conflits au regard des ressources naturelles d'ici fin 2023.

Présentation des projets

Le projet Pass Pang-ga (émancipation socio-économique féminine) :
il couvrant 3 domaines d'intervention :

- 1 – WASH- amélioration de l'hygiène personnelle, grâce a (i) 1 forage moderne installé dans le CSPA ; (ii) 4 latrines/douches hygiéniques installées dans le Centre du Groupement Informel des Femmes de IRIM ;
- 2 – Economie- augmenter la disponibilité économique des femmes grâce à (i) la redynamisation des groupements informels ; (ii) le renforcement de capacité productives (AGR et agriculture) et (iii) le démarrage de 2 ateliers et une boutique ;

Présentation des projets

Renforcement institutionnel à travers des renforcements de capacités des acteurs.

L'objectif général de ce projet est d'améliorer durablement : (i) l'hygiène ; (ii) l'état de santé ; (iii) la qualité de leur vie ; (iv) le positionnement socio-économique des femmes dans les villages d'accueil et dans ceux d'origine.

Présentation des projets

Le Projet de Lutte contre l'insécurité alimentaire chez les personnes les plus vulnérables dans six (06) pays dont le Burkina-Faso dont les objectifs sont les suivants :

Objectif d'impact : Améliorer la sécurité alimentaire en améliorant l'accès et la disponibilité d'aliments nutritifs pour au moins 27 300 personnes les plus vulnérables au Burkina Faso.

Objectif spécifique 1 : Augmentation de la production alimentaire locale résiliente au climat et des revenus des petits producteurs alimentaires dans les zones ciblées ;

Objectif spécifique 2 : Réduction de l'ampleur de la crise alimentaire et de la malnutrition dans les zones ciblées

Présentation des projets

Le projet « Ko Gale » (rendement en abondance) *c'est un projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle dont l'objectif principal l'amélioration de la sécurité alimentaire de 5 villages de la commune de Bokin à travers l'augmentation de la production agricole, la disponibilité des céréales, des arbres fruitiers et la restauration des sols dégradés ainsi que la protection de l'environnement en mettant l'accent sur la construction, l'utilisation et l'entretien des foyers améliorés.*

Présentation des projets

2.2.10. Le projet Femme et Engagement Citoyen dans la Paix et Cohésion Sociale (FECPCS) dans les communes de Gourcy, Ouahigouya et Yako dans la région du Nord ; c'est un projet de promotion de la paix et de la cohésion dont l'intervention proposée cherche à contribuer à la consolidation de la paix et la réduction des inégalités à travers :

- L'analyse participative et approfondie des déterminants de conflits et facteurs de paix pour le renforcement des cadres de concertation locaux, en vue de faciliter l'accès apaisé aux ressources naturelles ;

Présentation des projets

- L'amélioration de la participation des femmes et des jeunes au processus de dialogue, de concertation et d'identification des solutions consensuelles aux conflits, grâce à un dialogue intercommunautaire accru basé sur l'information et l'utilisation combinée des technologies de la communication ;
- Le renforcement de capacités des acteurs locaux pour une meilleure résolution des conflits intercommunautaires ; Ce projet touchera directement 15 250 personnes issues de : Personnes Déplacées Internes (PDI), les personnes hôtes, les femmes leaders communautaires...

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

Cette section présente quelques résultats atteints/activités réalisées par projet et les effets escomptés. Au total huit (8) projets ont été exécutés au cours de l'année 2023 avec des résultats divergents comme résumé dans le tableau ci-dessous. Malgré le contexte socioéconomique et politique instable aggravé par l'insécurité, des actions ont été menées avec satisfaction.

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
1	Parrainage d'élèves	<ul style="list-style-type: none">• Dotation de fournitures scolaires à 108 Elèves (86 au primaire et 22 au secondaire)• Paiement des frais de scolarité, de cotisation APE/AME• Paiement des frais de cantine scolaire et mutuelle santé	<ul style="list-style-type: none">• Fréquentation régulière des élèves parrainés aux cours• Amélioration des résultats scolaires

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
2	Centre nutritif	<ul style="list-style-type: none">• Dotation de poudre de moringa• Production de farine de céréales• Le suivi des 4 centres nutritionnels• Récupération 323 enfants malnutris, soit 96 à Irim, 102 à Koungo, 67 à Bouli et 58 à Nyoussi-Tangaye.	<ul style="list-style-type: none">• Fréquentation des centres par les femmes ayant des enfants malnutris• Amélioration de l'état nutritionnel des enfants

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
3	Kombi Riibo plus	<ul style="list-style-type: none">• Animation de 2526 sessions de Groupes d'Apprentissage et de Suivi des Pratiques Optimales d'Alimentation dans les 2 communes. Ces GASPA ont touché 8445 femmes enceintes et 29 908 enfants de 0- 23 mois• 2 891 Visites à Domiciles (VAD) réalisés dans les 40 villages à travers les 2 communes	<ul style="list-style-type: none">▪ Amélioration des indicateurs de la malnutrition dans les communes concernées;▪ Prise de conscience des mères pour une meilleure alimentation des enfants;▪ Amélioration du taux de fréquentation des mères allaitantes aux structures sanitaires;

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
4	PIRSAY	<ul style="list-style-type: none">• Extension du périmètres maraîchers de Guitti de 2 ha en juin• Réalisation d'une émission radiophonique dans I sur la coupe abusive du bois• Installer un moulin à grain ainsi qu'un hangar à Guiti pour les femmes, formation d'un comité de gestion	<ul style="list-style-type: none">• Périmètre installé au profit de 164 bénéficiaires• Changement de comportement• Moulin installé le 26/8/2023 et fonctionnel avec un bénéfice de 830 400 à la date du 26/12/2023

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
4	PIRSAY	<ul style="list-style-type: none">• Dotation de semences pour les maraichers nouvellement recruté de l'extension du site de Guiti• Octroyer 18 kg de semences de moringa et 18 kg semences de baobab aux femmes maraichères dans les 3 sites• Augmenter les stocks des greniers centraux dans les deux communes de Séguénéga et de Kossouka	<ul style="list-style-type: none">• 5000g de semence améliorée d'oignon; 400g de semence de tomate; 500 kg de pomme de terre• 466 femmes dont 302 pour les anciens sites et 164 pour le nouveau site ont bénéficié des semences du moringa et du Baobab pour augmenter la qualité nutritive de leur alimentation.• 240 Sacs de maïs ont été dotés aux deux greniers centraux

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
4	PIRSAY	<ul style="list-style-type: none">• Identifier et recycler 6 relais communautaires ayant des compétences en alphabétisation pour assurer la continuité après projet• Former 90 femmes bénéficiaires des cours d'alphabétisation pour la mise en place de la tontine améliorée afin d'augmenter leur capital pour les AGR	<ul style="list-style-type: none">• 6 relais communautaires ont été identifiés et formés en alphabétisation pour assurer la continuité après projet▪ 90 femmes ont participé à la formation en tontine améliorée et ont amélioré leurs capacités pour la mobilisation et la gestion des fonds

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
4	PIRSAY	<ul style="list-style-type: none">• Construire un mur pour sécuriser les trois unités de production• Confectionner 2 400 (800 par unité) étiquettes pour les unités de transformation des produits locaux• Organisation des cours d'alphabétisation dans les 3 communes au profit de 78 femmes apprenantes	<ul style="list-style-type: none">• Les murs des trois unités de transformation ont été construite chacune avec les dimensions suivantes L= 14,5m ; l= 8,5m ; h= 2m)• 2 400 étiquettes sont confectionnées et dotées aux trois (3) centres de transformation des produits locaux• 82 apprenantes, dont 28 femmes à Séguénéga, 29 à Kossouka et 25 à Rambo ont bénéficié des cours

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
5	Le programme de développement global de la commune de Rambo	<ul style="list-style-type: none">• Réalisation de 4 forages (école de Tobkio ; école de Bouli ; village de Koungo et village de Kondé-Tangaye)• Réalisation d'un puits à grand diamètre à Irim/Tibin• Don de 24 chèvres à 12 élèves en difficultés pour accéder à l'école (6 élèves de l'école de Bangmiougou et 6 élèves de l'école de Bouli)	<ul style="list-style-type: none">▪ 4 forages réalisés et fonctionnels• 1 puits à grand diamètre réalisé et fonctionnel• 24 chèvres dotés à 12 élèves

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
6	Prévention et Gestion de conflits communautaires	<ul style="list-style-type: none">• Formation de 20 leaders religieux (catéchistes, pasteurs et imams) sur la discrimination et l'intolérance fondées sur les croyances religieuses.• Formation de 20 femmes leaders communautaires sur l'enjeu d'une meilleure implication des femmes dans la prévention des conflits et violences liés aux ressources naturelles	<ul style="list-style-type: none">▪ 20 leaders religieux formés▪ 20 femmes leaders communautaires formées

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
6	Prévention et Gestion de conflits communautaires	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilisation des populations à travers des séances de théâtre forum sur la prévention des conflits• Installation d'un périmètre d'un quart (1/4) d'hectare pour la production des plants de reboisement au profit de 20 femmes du village de Gorin• Formation du comité de gestion de pépinière et dotation de matériel de production des plants	<ul style="list-style-type: none">• 750 personnes touchées• 1/4 d'hectare de périmètre réalisé• 20 femmes membres du comité de gestion de pépinière forestière formées

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
6	Prévention et Gestion de conflits communautaires	<ul style="list-style-type: none">• Sensibilisation des populations à travers des séances de théâtre forum sur la prévention des conflits• Installation d'un périmètre d'un quart (1/4) d'hectare pour la production des plants de reboisement au profit de 20 femmes du village de Gorin	750 personnes touchées

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
7	Le projet Pass Pang-ga (émancipation socio-économique féminine)	<ul style="list-style-type: none">• Installation d'un périmètre maraicher de 2 ha avec 3 puits maraichers à Irim/Rambo• Installation d'un château d'eau équipé avec des plaques solaires au CSPS de Irim/Rambo• Formation et équipement de 3 groupements féminins (coupe-couture ; savonnerie ; teinture ; oignon)	<ul style="list-style-type: none">• Périmètre installé ; 3 puits maraichers réalisés• Château installé avec 4 robinets• 61 femmes des coopératives formées et équipées

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
7	Le projet Pass Pang-ga (émancipation socio-économique féminine)	<ul style="list-style-type: none">• Formalisation de 4 groupements féminins en coopératives simplifiées• Installation d'une latrine à 3 poches pour les groupements de femmes (couture ; teinture et savonnerie)	<ul style="list-style-type: none">• Dossiers transmis au Haut-Commissariat du Yatenga et les attestations obtenues• Latrines avec 3 poches installées

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
8	Projet de lutte contre l'insécurité alimentaire chez les personnes les plus vulnérables dans six (06) pays dont le Burkina-Faso	<ul style="list-style-type: none">• Construction d'une boutique d'intrants agricoles et équipements• Construction d'une boutique d'intrants zootechniques et équipement• Dotation des semences et de l'engrais à 150 producteurs	<ul style="list-style-type: none">• Boutique Construite et dotée avec des semences de mil, niébé, tomate, gombo, choux, aubergine, pastèque et d'engrais (NPK, urée et Burkina phosphate• Boutique Construite et dotée avec des aliments à bétail (30 sacs de tourteaux, 50 pierres à lécher, 20 sacs de citec, 30 sacs de sogobalo) et des comprimés (300 comprimés déparasitant et 300 comprimés vitamines)• 150 sacs de 50 kg d'engrais NPK, 90 sacs de 50 kg d'engrais uré, 750 kg de niébé, et 150 kg de sésame ont été dotés

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

8

Projet de lutte contre l'insécurité alimentaire chez les personnes les plus vulnérables dans six (06) pays dont le Burkina-Faso

- Dotation de petits matériels pour la production maraichère
 - Dotation des semences pour la production maraichère
 - Dotation de trois caprins dont un male et deux femelles à 150 bénéficiaires
- 150 arrosoirs, 150 binettes, 150 paires de gants, 150 pelles, 150 râpeaux, 150 seaux, 20 mètres ruban, 150 dabas, 10 pulvérisateurs, 150 pioches, 20 brouettes ont été dotés
 - 40 sacs de pommes de terre, 15 boites d'oignons, 10 boites de tomates ont été dotées;
 - 450 caprins dotés et matériel de bergerie et aliments pour bétail (150 sacs de 50 kg de tourteaux, 150 brouettes, 150 pelles, 150 râpeaux, 150 pierres à lécher, 150 mangeoires, 900 comprimés déparasitant et 900 comprimés de vitamines ont été dotés aux bénéficiaires

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

N°	Nom du projet	Activités principales réalisées	Résultats atteints/Effets
8	Projet de lutte contre l'insécurité alimentaire chez les personnes les plus vulnérables dans six (06) pays dont le Burkina-Faso	<ul style="list-style-type: none">• Formation de 150 bénéficiaires en technique d'élevage naisseur• Formation des bénéficiaires sur les itinéraires techniques de production maraichère• Installation d'un périmètre d'un 1/4 d'hectare à Irim/Rambo pour la culture hors sol	<ul style="list-style-type: none">• 150 bénéficiaires formés• 150 bénéficiaires formés• Périmètre installé

Etat de la mise en œuvre des autres activités

Production maraichère

Accompagnement des producteurs maraichers par les animateurs à travers des sensibilisations et des appuis-conseils : au cours de l'année 2023 des périmètres maraichers suivants ont fait l'objet de suivi par les animateurs :

Etat de la mise en œuvre des autres activités

Production maraichère

- 7 périmètres à Rambo ;
- 1 périmètre maraicher à Kossouka ;
- 1 périmètre maraicher à Séguénéga ;

Etat de la mise en œuvre des autres activités

Production maraichère

- Tobkio avec une superficie de : 2 ha avec une production annuelle estimée à **21, 496 tonnes** ;
- Koungo avec une superficie de : 1 ha avec une production annuelle estimée à **13, 124 tonnes** ;
- Bouli avec une superficie de 1 ha avec une production annuelle de : **8, 750 tonnes**
- Nyoussi-Tangaye avec une superficie de : 1 ha avec une production annuelle estimée à **9,011 tonnes** ;
- 1 jardin scolaire à l'école de Nyoussi-Tangaye avec une superficie de $\frac{1}{4}$ d'hectare avec une production estimée à **3,85 tonnes** ;

Etat de la mise en œuvre des autres activités

Production maraichère

- Irim avec une superficie de 4 ha avec une production annuelle de : + **298 tonnes**
- Djerko avec une superficie de : 2 ha avec une production annuelle estimée à **5, 0015 tonnes**,
- 1 périmètre à Séguénéga dans le village de Guiti d'une superficie de : 2 ha avec une production annuelle estimée à 41,115 tonnes
- 1 périmètre maraicher à Kossouka dans le village de Kangarin avec une superficie de 2 ha et une production annuelle de : 26, 45 tonnes

Etat de la mise en œuvre des autres activités

Microfinance

Compte tenu du contexte sécuritaire, la caisse a suspendu l'octroi des micro-crédits en 2023.

Cependant, elle resté fonctionnelle et les actions suivantes ont menées au cours de l'année 2023 :

- Ouverture de nouveaux comptes de 12 comptes ; soit 5 comptes moraux et 7 comptes physiques ;

Le renouvellement de 33 carnets ; soit 9 carnets de compte moral et 24 carnets de compte physique

Etat de la mise en œuvre des autres activités

Microfinance

- La vente de 45 carnets composés de 31 carnets de compte physique et 14 carnets de compte moral ;
- La fermeture de 7 comptes physiques ;

Au cours de l'année 2023, la CECD BF comptait en tout 3167 comptes ; soit 183 comptes moraux et 2 984 comptes physiques.

Notons que parmi ces 3 167, seulement 509 comptes sont actifs et 2 658 comptes sont passifs.

Etat de la mise en œuvre des autres activités

Microfinance

L'année 2023 a été marquée par une crise sécuritaire aggravante. Nos communes d'intervention ont enregistré plusieurs déplacés internes et cela a nécessité l'intervention d'un de nos partenaires à travers des dons de vivres aux PDI dans les communes de Séguénéga et de Rambo d'une valeur de 3 893 460 F CFA.

s'agit de Bosnian Canadien, représenté par Mark Mamoud au Canada.

Environ 6,5 tonnes de riz et 95 bidons de 5 litres d'huile ont été distribués à 70 ménages PDI, soit 30 ménages à Rambo et 40 ménages à Séguénéga.

Bilan d'exécution : réalisations, acquis majeurs des projets

Equipement d'une bibliothèque en étagères

Après la construction de la bibliothèque au Lycée Kimbila Emmanuel grâce à une contribution de l'Association Pain contre la Faim, une deuxième contribution à hauteur de 203 000 F CFA a été apportée pour la réalisation des étagères pour ladite bibliothèque.

Difficultés rencontrées

De façon globale, les activités se sont bien déroulées dans les différentes localités. Cependant, certaines contraintes sont à signaler. Elles sont de plusieurs ordres :

- **Difficultés organisationnelles** : elles se manifestent par une insuffisance de suivi de certaines activités sur le terrain. Les conséquences de ces difficultés sont souvent la non résolution de certains problèmes rencontrés sur le terrain qui impactent négativement la réalisation des activités.

Difficultés rencontrées

- **Difficultés organisationnelles** : elles se manifestent par une insuffisance de suivi de certaines activités sur le terrain. Les conséquences de ces difficultés sont souvent la non résolution de certains problèmes rencontrés sur le terrain qui impactent négativement la réalisation des activités.

Difficultés rencontrées

- **Difficultés liées au contexte sécuritaire dégradant** : les difficultés liées au contexte sécuritaire sont une réalité qui entravent la bonne mise en œuvre des projets. En effet, pour la supervision des activités sur le terrain, les équipes AAAE sont obligés de parcourir de longues distances (Ouahigouya- Yako- Kalsaka) avant d'atteindre les communes de Kossouka, Rambo et Séguénéga.

Difficultés rencontrées

- L'exploitation difficile de certains rapports produits par certains animateurs ;
- L'insuffisance du personnel au bureau ;
- L'insuffisance de moyens logistiques (véhicule-motos) pour la supervision des activités ;

AAAE

"IF YOU CAN'T FEED A HUNDRED PEOPLE, FEED JUST ONE."

BARKA !



MERCI !



ANITCHE ! THANK YOU !



A photograph of Mr. Alidou Gueteba Sawadogo, an elderly man with a mustache, wearing a black cap and a patterned traditional Burkinabè shirt. He is seated at a desk, looking down at a laptop. The desk is cluttered with papers and a pen. The background shows a window and a yellow chair.

Mr. Alidou Gueteba Sawadogo Fondateur de l'AAAE

Il fut l'un des premiers agents du « SIX S » et « SOS Sahel ».

Elevé au rang de Chevalier de l'Ordre des Mérites Burkinabè; il est l'un des initiateurs de la technique du Zai et travaille au renforcement de la souveraineté alimentaire depuis plus de 30 ans.